

## 安全・安心な食のまち・さっぽろ推進計画改訂スケジュール（案）

## 【改訂スケジュール（案）】

29年度		
29年	8月4日	29 推進会議①（会長選出・29 事業予定）
30年	1月初旬	29 推進会議②（29 実施状況、30 事業予定）
30年度		
30年	7月	30 推進会議①（計画改訂スケジュール等説明）
	7～8月	アンケート調査（予定）
	9～11月	改訂素案作成
	11月	30 推進会議②（素案中間報告）
	11～12月	改訂素案修正
31年	1月	30 推進会議③（素案報告、30 実施状況、31 事業予定）
	2～3月	素案修正
31年度		
31年	4月	31 推進会議①（諮問）
	4～6月	答申案作成
	6月	31 推進会議②（答申）
	7月	委員改選
	8月	31 推進会議③（31 事業予定・改正経緯説明）
	9～10月	内部各会議の開催
	11月	31 推進会議④（パブコメ実施等説明）
	12月	議会報告（31年4定厚生委員会）
32年	1～2月	パブコメ（1月初旬～2月初旬）
	2月	31 推進会議⑤（パブコメ結果等説明）
	3月	第2次計画策定・公表