

令和4年度第4回 札幌市環境影響評価審議会	参考資料
令和4年7月14日	

札幌駅前再開発事業における環境影響評価手続状況

○ 札幌市環境影響評価条例案件

大規模建築物に係る環境影響評価手続一覧（配慮書段階・方法書段階・準備書段階）

年度	事業名	都市計画決定権者/ 事業者	手続段階	公 告	審議会諮問	審議会答申	市長意見
令和2年度	(仮称)札幌駅南口北4西3地区第一種市街地再開発事業	札幌市/ 札幌駅南口北4西3地区市街地再開発準備組合	配慮書 (灰色)	令和2年 4月30日	令和2年 6月17日	令和2年 8月4日	令和2年 8月5日
令和3年度			方法書 (灰色)	令和2年 11月2日	令和3年 2月8日	令和3年 3月25日	令和3年 3月26日
			準備書 (灰色)	令和3年 7月1日	令和3年 9月21日	令和3年 11月18日	令和3年 11月19日
令和2年度	(仮称)札幌駅交流拠点北5西1・西2地区第一種市街地再開発事業	札幌市/ 札幌駅交流拠点北5西1・西2地区市街地再開発準備組合	配慮書 (黄緑色)	令和2年 8月4日	令和2年 10月21日	令和2年 12月7日	令和2年 12月8日
令和3年度			方法書 (黄緑色)	令和3年 4月28日	令和3年 8月20日	令和3年 9月24日	令和3年 9月27日
令和4年度			準備書 (黄緑色)	令和4年 2月1日	令和4年 6月15日	答申案審議 7月14日	