

第2次札幌市環境基本計画の策定に向けた経過と今後の予定

資料2

議論の場	2016年								2017年												2018年		備考
	2月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
環境審議会 (本体)	● 第1回 2/10	● 第2回 5/18	情報共有		● 第3回 9/13	情報共有		● 第4回 12/14	● 第5回 3/7	● 第6回 5/15	● 第7回 (最終答申)	● 第8回 (報告)											第10次札幌市環境審議会任期は 2015年12月1日～2017年11月 30日
環境問題対応部会			● 第1回 6/30	● 第2回 8/2	● 第3回 10/18											第2次札幌市環境基本計画 策定							
環境保全対策を 通じたまちづくり 検討部会			● 第1回 6/23	● 第2回 7/20	● 第3回 10/18																		
起草委員会					情報共有		● 中間答申 検討	情報共有		● 最終答申 検討													
市民ワークショップ					● 第1回 9/10			● 第2回 2/18			● 第3回												
パブリックコメント													● 実施 (約1か月)				● 集計・ 結果公表						
札幌市庁内会議					● 内部検討			● 内部検討			● 内部検討	計画案の検討		● 最終案									

【memo】