

「札幌市気候変動対策行動計画」改定に向けたスケジュール（案）

|                       | 環境審議会                                                                                                                                                         | 環境審議会部会                          | 内部協議等                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2024. 11. 5           | 第1回<br>・第13次札幌市環境審議会の役割及び進め方について<br>・第2次札幌市環境基本計画の進行管理について<br>・札幌市気候変動対策行動計画の進行管理について（報告）<br>・札幌市気候変動対策行動計画見直しに向けた調査検討業務の中間報告結果の共有<br>・札幌市気候変動対策行動計画部会の設置について |                                  |                                                               |
| 2025. 1. 11           |                                                                                                                                                               |                                  | 第1回「気候市民会議さっぽろ2025」<br>テーマ：「住まい」「住宅の省エネ化」と“住宅における再生エネルギー活用”   |
| 2025. 1. 22           |                                                                                                                                                               | 第1回<br>・個別課題の検討（現計画第1章～5章）       |                                                               |
| 2025. 2. 2            |                                                                                                                                                               |                                  | 第2回「気候市民会議さっぽろ2025」<br>テーマ：「移動」「自家用車の脱炭素化」と“公共交通機関の利用促進や脱炭素化” |
| 2025. 2. 24           |                                                                                                                                                               |                                  | 第3回「気候市民会議さっぽろ2025」<br>テーマ：意見提案のとりまとめ                         |
| 2025. 5. 9            | 協議状況について随時共有                                                                                                                                                  | 第2回<br>・個別課題の検討（現計画第6章～7章）       | 内部協議                                                          |
| 2025. 6. 19           |                                                                                                                                                               | 第3回<br>・個別課題の検討（現計画第6章～7章）       |                                                               |
| 2025. 7. 24           |                                                                                                                                                               | 第4回<br>・個別課題の検討（現計画第8章～9章、素案の確認） |                                                               |
| 2025. 8中旬             |                                                                                                                                                               | 第5回<br>・予備日程                     |                                                               |
| 8. 18～8. 22           | 第2回<br>・第2次札幌市環境基本計画の進行管理について（報告）<br>・改定計画素案の確認                                                                                                               | <div>審議</div> <div>意見</div>      |                                                               |
| 2025. 9（上旬）           |                                                                                                                                                               |                                  | 企画調整システム<br>メール会議（関係課長）                                       |
| 2025. 10（上旬）          | 第3回<br>・計画改定素案の庁内審議状況の共有<br>・札幌市気候変動対策行動計画の進行管理について（報告）<br>・環境白書作成に係る情報共有                                                                                     | <div>共有等</div>                   | 関係部長会議等                                                       |
| 2025. 10. 21          |                                                                                                                                                               |                                  | 企画調整会議                                                        |
| 2025. 11. 4           |                                                                                                                                                               |                                  | 市長副市長会議                                                       |
| 2025. 12（上旬）          |                                                                                                                                                               |                                  | （4定）総務委員長・副委員長説明<br>（4定）市議会総務委員会報告<br>・改定計画素案及びパブコメ案の報告       |
| 2025. 12月（中旬）～2026年1月 |                                                                                                                                                               |                                  | パブリックコメントの実施                                                  |
| 2026. 2（中旬）           | （オンライン等）<br>・改定計画素案とパブリックコメント結果の報告                                                                                                                            |                                  |                                                               |
| 2026. 2（下旬）           |                                                                                                                                                               |                                  | 改定計画完成                                                        |
| 2026. 3（中旬）           | （メール等）計画策定お知らせ                                                                                                                                                | （メール等）計画策定お知らせ                   | 総務委員長・副委員長説明<br>総務委員配布                                        |
| 2026. 3（下旬）           |                                                                                                                                                               |                                  | 関係各所への配布<br>市長記者会見（もしくはプレスリリース）                               |