

「札幌市気候変動対策行動計画」改定に向けたスケジュール（案）

	環境審議会	環境審議会部会	内部協議等
2024.11.5	第1回 ・第13次札幌市環境審議会の役割及び進め方について ・第2次札幌市環境基本計画の進行管理について ・札幌市気候変動対策行動計画の進行管理について（報告） ・札幌市気候変動対策行動計画見直しに向けた調査検討業務の中間報告結果の共有 ・札幌市気候変動対策行動計画部会の設置について		
2025.1.11			第1回「気候市民会議さっぽろ2025」 テーマ：「住まい」「住宅の省エネ化」と「住宅における再生エネルギー活用」
2025.1.22		第1回 ・個別課題の検討（現計画第1章～5章）	
2025.2.2			第2回「気候市民会議さっぽろ2025」 テーマ：「移動」「自家用車の脱炭素化」と「公共交通機関の利用促進や脱炭素化」
2025.2.24			第3回「気候市民会議さっぽろ2025」 テーマ：意見提案のとりまとめ
2025.5.9		第2回 ・個別課題の検討（現計画第6章～7章）	
2025.6.19		第3回 ・個別課題の検討（現計画第6章～7章）	
2025.7.24		第4回 ・個別課題の検討（現計画第6章～9章、素案の確認）	
2025.8月	協議状況について随時共有	（メール共有）	内部協議
2025.9.3	第2回 ・改定計画素案の確認 ・脱炭素先行地域に係る取組の報告	審議 意見 共有等	
(仮) 2025.9.12～9.26			内部照会
(仮) 2025.10.1～10.7			内部会議
(仮) 2025.10.14～10.21	第3回 ・計画改定素案の庁内審議状況の共有 ・札幌市気候変動対策行動計画の進行管理について（報告） ・環境白書作成に係る情報共有		
2025.11.5			内部会議
2025.11.19			内部会議
(仮) 2025.11.21～11.28			議会関係説明
(仮) 2025.12.8～12.10			議会報告
(仮) 2025.12.15～1.14			パブリックコメントの実施
2026.2 (中旬)	(オンライン等) ・改定計画素案とパブリックコメント結果の報告		
2026.2 (下旬)			改定計画完成
2026.3 (中旬)	(メール等) 計画策定お知らせ	(メール等) 計画策定お知らせ	議会報告
2026.3 (下旬)			プレスリリース等