

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和07年01月30日

計画の名称	快適な市民生活と北海道経済の発展を支える道路交通ネットワークの構築（第3期）														
計画の期間	令和06年度～令和10年度（5年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	札幌市														
計画の目標	社会経済活動の活発化や快適な市民生活を支えるため、道路ネットワークの充実・強化及び拠点周辺の駅前広場等の都市基盤の整備を推進する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		7,235	A	7,235	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(2024当初)	(2026末)	(2028末)
1	札幌市総合交通計画に位置付けられた、骨格道路網「2高速3連携2環状13放射道路」における札幌市管理路線の整備率を向上させる。			
	札幌市所管の骨格道路網の整備率 整備率（％）＝〔（整備済延長）（km）／（計画総延長）（km）〕×100	95%	97%	97%
2	北海道渋滞対策協議会において2024当初時点で特定されている渋滞箇所を解消する。			
	北海道渋滞対策協議会において2024当初時点で特定されている渋滞箇所の解消 対策済率（％）＝〔（対策済みの主要渋滞箇所数）／（2024当初の主要渋滞箇所数）〕×100	0%	2%	5%
3	狭小幅員道路あるいは私道のみに接する宅地は自治体による除雪や消防のサービスを十分に享受できないことからこれらの解消を図る。			
	狭小幅員道路あるいは私道のみに接する宅地の解消 狭小幅員道路（W＜6m）あるいは私道にのみ接する宅地（宅地数比）	31%	11%	6%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	改築	（一）花畔札幌線	道路改築 L=0.5km	札幌市	■	■	■	■		132		－
	A01-002	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	新設	（１）山本小野津幌川沿 線	道路改築 L=1.5km	札幌市	■	■	■	■	■	1,560		－
	A01-003	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	改築	（１）雁来篠路連絡線	道路改築 L=1.7km	札幌市	■	■	■			315		－
	A01-004	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	改築	（１）豊畑通線	道路改築 L=1.7km	札幌市			■	■	■	271		－
	A01-005	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	改築	（２）東月寒92号線ほか 1 線	道路改築 L=0.8km	札幌市			■	■	■	410		－
	A01-006	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	市町村 道	改築	（他）烈々布幹線	道路改築 L=0.9km	札幌市				■	■	200		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	新設	石山・藤野通	道路改築 L=0.9km	札幌市	■	■	■	■		1,309		－
	A01-008	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	横新道	道路改築 L=0.7km	札幌市	■	■	■	■	■	356		－
	A01-009	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	区画	改築	篠路駅東口土地区画整理 事業	区画整理 A=5.1ha	札幌市	■	■	■	■	■	609		－
	A01-010	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	石山・穴の沢通	道路改築 L=0.6km	札幌市	■	■	■			731		－
	A01-011	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	水源池通（福住・桑園通 交差部）	道路改築 L=0.3km	札幌市	■	■	■			240		－
											小計						6,133		
市街地整備事業	A13-012	市街地	北海道	札幌市	直接	札幌市	－	－	篠路駅東口土地区画整理 事業	区画整理 A=5.1ha	札幌市	■	■	■	■	■	321		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											小計						321		
道路事業	A01-013	道路	北海道	札幌市	直接	札幌市	都道府 県道	改築	（主）札幌北広島環状線	道路改築 L=1.3km	札幌市	■	■				781		－
											小計						781		
											合計						7,235		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R06				
配分額 (a)	0				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	0				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	0				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

