






2/5～6の大雪による作業への影響

		本日	2月	3月	4月
2月5～6日の大雪前の作業予定	主要な幹線道路 バス路線				
	他の幹線道路		→	拡幅除雪・排雪	
	生活道路			パートナーシップ排雪	
				作業完了予定：3月中旬頃	
2月5～6日の大雪による影響	主要な幹線道路 バス路線		→	拡幅除雪・排雪	
	他の幹線道路	→		→	拡幅除雪・排雪
	生活道路	→		→	パートナーシップ排雪
				作業完了予定：4月中旬頃	

今後の除排雪スケジュール

		本日	2月	3月	4月
緊急対応	主要な幹線道路 バス路線			拡幅除雪・排雪	
	他の幹線道路				拡幅除雪・排雪
	生活道路			圧雪路面への対応（緊急対応） ... 路面整正と交差点排雪 の組み合わせ作業	
				パートナーシップ排雪（緊急対応） ... 全ての申請団体で 通常の7割程度を排雪	