

札幌市まちづくり戦略ビジョン審議会 運営スケジュール変更案

	現行案	変更案	
	まちづくり戦略ビジョン 全体(第1章～第7章)	まちづくり戦略ビジョン ビジョン編(第1章～第5章)	まちづくり戦略ビジョン 戦略編(第6章～第7章)
5月	■ 専門部会 (1月～5月)		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #f0f0f0;"> 専門部会(1月～9月) 地域・コミュニティ部会 3回開催 経済・雇用部会 3回開催 都市構造部会 5回開催 </div>
6月	■ 第5回 審議会		
7月			
8月	■ 第6回 審議会		
9月	■ 第7回 審議会 まちづくり戦略ビジョン(原案)検討	ビジョン編【骨子案】検討	
10月	■ 審議会から市長へ答申	■ 第5回 審議会 ■ 第6回 審議会 ビジョン編【原案】検討	
11月	パブリックコメント (まちづくり戦略ビジョン 全体)	■ 審議会から市長へ答申(ビジョン編) パブリックコメント (ビジョン編(第1章～第5章))	
12月			
H25 1月			
2月	札幌市議会での審議 (まちづくり戦略ビジョン 全体)	札幌市議会での審議 (ビジョン編(第1章～第5章))	■ 戦略編【骨子案】検討 ○ 第6章 重点戦略 ○ 第7章 都市空間 ■ 戦略編【原案】検討 ○ 第6章 重点戦略 ○ 第7章 都市空間
3月	公表(まちづくり戦略ビジョン 全体)	公表(ビジョン編(第1章～第5章))	■ 第7回 審議会 ■ 第8回 審議会 ■ 審議会から市長へ答申(戦略編)

