

新・さっぽろ子ども未来プラン

平成 27 年度実施状況報告書

<札幌市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況>



平成 28 年(2016 年)9 月
札幌市

札幌市子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について

(はじめに)

- ・札幌市子ども・子育て支援事業計画（以下、「事業計画」といいます。）は、子ども・子育て支援法（以下、「法」といいます。）の定めに基づき市町村に策定が義務付けられており、本市では、新・さっぽろ子ども未来プランの第5章に盛り込んでいます。
- ・法に基づき、事業計画は5ヵ年を一期として、教育・保育、及び地域子ども・子育て支援事業に係る需給計画を定めることとされています。
- ・札幌市で需給計画を定めるに当たっては、一部の事業を除き、国から示された手引き等に基づき市民に対するアンケート調査（ニーズ調査）を実施しその結果を踏まえ、ニーズ量を算出しています。
- ・また、子ども・子育て支援新制度（以下、「新制度」といいます。）に係る国の基本指針において下記事項が定められており（一部表現を改めています）、これに基づき、事業計画の進捗状況等について報告するものです。
 - ① 市町村は各年度において、事業計画に基づく施策の実施状況等について点検、評価し、この結果を公表するとともに、これに基づいて対策を実施すること。
 - ② 市町村は計画期間の中間年を目安として、必要な場合には、事業計画の見直しを行なうこと。

1 平成28年4月時点における「教育・保育」需給状況について

(1) 保育（2号（うち教育利用希望強い場合を除く）、3号）における需給状況

① ニーズ量

計画値			実績値			差(実績値-計画値)		
2号	3号	計	2号	3号	計	2号	3号	計
13,828	12,612	26,440	14,068	12,733	26,801	240	121	361

→ (進捗状況)

計画値（潜在需要も含めたニーズ量の推計値）を上回る実績が発生しています。

→ (要因)

事業計画策定時よりも、保育に対する市民ニーズが増大しているものと推察されます。

→ (対策)

市民向けにニーズ調査（項目2を参照）を再実施し、事業計画の中間年度見直しについて検討します。

② 供給量

計画値			実績値			差(実績値-計画値)		
2号	3号	計	2号	3号	計	2号	3号	計
14,094	12,506	26,600	13,858	12,413	26,271	-236	-93	-329

→ (進捗状況)

2号・3号とも供給量が計画値に達していません。

→ (要因)

認可外保育施設の認可施設(事業)への移行が計画値を下回ったこと等によるものです。

→ (対策)

- ・認可保育所の新規整備等により供給量を増加させることを検討しています。
- ・市民向けのニーズ調査で再算出されたニーズ量に結果次第で、必要に応じて供給量の確保に関する考え方について見直しを検討します。

(2) 教育(1号、及び2号のうち教育利用希望強い場合)における需給状況

① ニーズ量

計画値			実績値			差(実績-計画)
1号	2号	計	1号(※1)	2号	計	計
23,127	3,991	27,118	25,363	1,184	26,547	-571

※1:平成28年度学校基本調査(H28.5.1時点)の数値に基づく。

→ (進捗状況)

計画値(潜在需要も含めたニーズ量の推計値)を上回る実績は発生しておらず、特に対策等が必要な状況とはなっていません。

② 供給量

計画値			実績値			差(実績-計画)
1号	2号	計	1号(※1)	2号	計	計
26,667	1,025	27,692	26,762	897	27,659	-33

※1:平成28年度学校基本調査(H28.5.1時点)の数値に基づく。

→ (進捗状況)

計画値と同程度の供給量を確保しており、特に対策等が必要な状況とはなっていません。

2 ニーズ調査の実施について

上記1（1）のとおり、事業計画策定時よりも保育に対する市民ニーズが増大しているものと推察されることから、市民ニーズを再把握するためにニーズ調査を実施いたします。

① ニーズ調査の実施概要

平成25年11月に実施した調査内容をベースに、

- ・保育ニーズに係る再調査を実施します。
- ・対象は前回同様、就学前児童から15,000人を無作為抽出します。
- ・アンケートの内容及びニーズ量については、前回同様に国の示している調査項目及びニーズ量算出の手引き等を基に作成（算出）します。

② スケジュール概要

事業計画の見直しを行なう場合のスケジュール概要は下記のとおり。

時期	札幌市子ども未来局	札幌市子ども・子育て会議
H28.9.15	ニーズ調査実施の報告	→ 報告受
H28.9～10	ニーズ調査実施（翌月末まで）	
H28 年末	ニーズ量概算の算出	
H29.1	調査結果概況の報告	→ 報告受
H29.3	見直し後の計画案策定	
H29.4～	計画案の承認依頼	→ 報告受・承認

3 平成27年度の「地域子ども・子育て支援事業計画」の需給状況等について

(1) 新・さっぽろ子ども未来プランに未掲載の事業について

下記の2事業については、新・さっぽろ子ども未来プランにおいて「国の動向を踏まえながら、事業の実施に向けて検討」と記載しているものです。この2事業の現時点における実施状況について報告いたします。

① 多様な主体が子ども・子育て支援新制度に参入することを促進するための事業

(事業内容)

新たに認可施設（事業）に参入する教育・保育施設等の事業者に対して、事業運営が軌道に乗るまでの間、事業運営上の相談・助言等を行なうもの。

(実施状況)

平成27年度から開始。平成27年度は新たに認可施設（事業）に参入した77施設全てに対し、相談・助言等の支援を実施。

② 実費徴収に係る補足給付を行なう事業

(事業内容)

生活保護世帯にかかる副食材料費（1号のみ）及び文房具などの購入・遠足等の行事参加費等（1～3号）に関する実費徴収額を補助する事業。

(実施状況)

平成28年度から開始。札幌市の1～3号認定を受けた生活保護世帯に対し補助を行なう（私学助成の幼稚園を利用する場合は、今後も世帯が実費負担）。

(2) 新・さっぽろ子ども未来プランに掲載されている事業の需給状況について

① ニーズ量

No	事業名(※1)	内訳	単位	計画値	実績値	実績-計画	Cの説明 (※2)
				A	B	C=B-A	
1	利用者支援事業		力所	20	20	0	
2	時間外保育事業		人	16,737	10,120	-6,617	ア参照 ウ参照
3	放課後児童健全育成事業		人	14,285	15,217	932	ウ参照
4	子育て短期支援事業		人日	485	1,080	595	ウ参照
5	地域子育て支援拠点事業		人回	32,868	24,143	-8,725	ア参照 ウ参照
6	一時預かり事業	幼稚園の在園児対象	人日	1,269,553	760,916	-508,637	ア参照 ウ参照
7	一時預かり事業	一時預かり事業 (幼稚園実施分を除く)	人日	525,050	38,406	-477,162	ア参照
		子育て援助活動支援事業(病児・緊急対応除く)	人日		9,482		ア参照 ウ参照
8	病児保育事業、子育て援助活動支援事業	病児保育事業	人日	141,748	2,294	-138,507	ア参照
		子育て援助活動支援事業(病児・緊急対応強化)	人日		947		ア参照 ウ参照
9	子育て援助活動支援事業(就学後)		人日	64,029	4,908	-59,121	ア参照 ウ参照
10	乳児家庭全戸訪問事業		人	13,992	14,107	115	イ参照
11	養育支援訪問事業等		人	3,994	4,897	903	イ参照
12	妊婦健診診査		人回	203,728	173,306	-30,422	イ参照

(※1) 新・さっぽろ子ども未来プランの第5章、95～96Pの事業名。一部表現を簡素にしています。

(※2)

ア) 計画値(A)が、全ての潜在ニーズに対応できるよう当該事業を毎日利用する等の前提で構築されており、実際の利用形態(毎日ではなく隔日や不定期での利用等)より多く見積もられているもの。

イ) ニーズ調査によらず市の推計により計画値(A)を算定しているが、この値に関わらず実際の利用希望者(実績値(B))は全て利用できる事業

ウ) 利用希望者は全て利用できている事業

② 供給量

No	事業名(※1)	内訳	単位	計画値	実績値	実績-計画	Fの説明 (※2)
				D	E	F=E-D	
1	利用者支援事業		力所	19	19	0	
2	時間外保育事業		人	25,563	24,574	-989	工参照
3	放課後児童健全育成事業		人	16,753	16,918	165	
4	子育て短期支援事業		人日	6,597	6,597	0	
5	地域子育て支援拠点事業		人回	63,234	58,320	-4,914	工参照
6	一時預かり事業	幼稚園の在園児対象	人日	836,494	1,053,100	216,606	才参照
7	一時預かり事業	一時預かり事業 (幼稚園実施分を除く)	人日	254,896	292,530	37,634	才参照
		子育て援助活動支援事業(病児・緊急対応除く)	人日	266,971	285,742	30,846	才参照
8	病児保育事業、子育て援助活動支援事業	病児保育事業	人日	6,468	6,468	0	才参照
		子育て援助活動支援事業(病児・緊急対応強化)	人日	97,030	84,510	-12,520	工参照
9	子育て援助活動支援事業(就学後)		人日	57,095	60,487	3,392	才参照
10	乳児家庭全戸訪問事業		人	13,992	14,107	115	力参照
11	養育支援訪問事業等		人	3,994	4,897	903	力参照
12	妊婦健診診査		人回	203,728	173,306	-30,422	力参照

(※1) 新・さっぽろ子ども未来プランの第5章、95～96Pの事業名。一部表現を簡素にしています。

(※2)

エ) 実績値 (E) < 計画値 (D) だが、ニーズ量実績 (B) を上回る供給量 (E) が確保できている事業。今後も計画達成に向け体制整備に努める。

オ) 実績値 (E) > 計画値 (D) であり、ニーズ量実績 (B) も上回っていることから、十分に供給量が確保されている。

カ) ①の値に合わせて供給量を確保するもので、計画値・実績値とも①と同じ値にしている。