

今後のスケジュールについて

資料 3

R 6 年 4 月 23 日



第 1 回

- 部会の進め方について
- 若者支援施設基礎調査（案）について

8 ～ 9 月



第 2 回

- 若者支援施設の視察

12 ～ 1 月



第 3 回

- 若者支援施設基礎調査 結果報告
- 論点整理①

R 7 年 2 ～ 3 月



第 4 回

- 論点整理②

4 ～ 5 月



第 5 回

- 提言（素案）について

6 ～ 7 月



第 6 回

- 提言（案）について（決定）

若者支援
施設基礎
調査