

第2次札幌市子どもの貧困対策計画 策定スケジュール

年	月	作業内容	札幌市 庁内会議 子どもの権利総合推進本部会議	附属機関 子ども子育て会議(児童福祉部会)	その他
令和3年度	4			子ども・子育て会議 【計画改定の進め方】	
	5				
	6		部長級会議 【計画改定と実態調査の方針】		
	7		部長級会議 【作業WGの設置】	児童福祉部会 【計画改定と実態調査の方針】	
	8		作業WG 課長級会議 【計画改定の趣旨説明】 作業WG 係長級会議 【市民アンケート調査票検討】	児童福祉部会 【市民アンケート調査票検討】	
	9～2				
	3		部長級会議 【実態調査中間報告】	児童福祉部会 子ども・子育て会議 【実態調査中間報告】	
令和4年度	4～5				
	6		部長級会議 【実態調査最終報告】 【計画改定スケジュール】		
	7			児童福祉部会 【実態調査最終報告】 【計画改定スケジュール】	
	8～12				
	1		作業WG 課長級会議 【計画骨子案の検討】		
	2			児童福祉部会 【計画骨子案の検討】	
	3			子ども・子育て会議 【計画骨子案の検討】	
令和5年度	4～6		作業WG 課長級会議 【計画素案の検討】		
	7			児童福祉部会 【計画素案の検討】	
	8	計画事業 調整			
	9		子どもの権利総合推進本部 兼 企画調整システム 課長級会議		
	10		同 部長級会議 【計画案の検討】	児童福祉部会 【計画案の検討】	
	11		局長級会議/市長副市長会 【計画案の検討】	子ども・子育て会議 【計画案の検討】	
	12				議会(文教委員会)
	1	パブリックコメント実施 ⇒意見反映			
	2				
	3		第2次札幌市子どもの貧困対策計画 公表		