

計画策定スケジュール案

| | | 作業 | 庁外 | 庁内 | 検討内容 | |
|----------------|-----|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 平成 28 年度 | 5月 | | | | | |
| | 6月 | 中旬 | | 推進本部検討会議② | 実態調査概要（案）について ヒアリングの実施について | |
| | | 下旬 | | 児童福祉部会① | | |
| | 7月 | 上旬 | 支援者ヒアリング | | | |
| | | 中旬 | | | | |
| | | 下旬 | | | 推進本部検討会議③ | |
| | 8月 | | | | | |
| | 9月 | 上旬 | | | 推進本部検討会議④ | アンケート項目について ヒアリング結果について（報告） |
| | | 中旬 | | 児童福祉部会② | | |
| | | 下旬 | アンケート項目確定 | 子ども・子育て会議① | | |
| | 10月 | | アンケート配布・回収 | | | |
| | 11月 | | | | | |
| | 12月 | | 集計・データ分析 | | | |
| | 1月 | 上旬 | アンケート結果（まとめ） 骨子案作成 | | 推進本部検討会議⑤ | アンケート結果報告 骨子案について |
| | | 中旬 | | 児童福祉部会③ | | |
| 下旬 | | | 子ども・子育て会議② | | | |
| 2月 | | | | | | |
| 3月 | | | | | | |
| 平成 29 年度 | 4月 | 素案の完成 | 児童福祉部会④ | 推進本部検討会議⑥ | 素案について | |
| | 5月 | | | | | |
| | 6月 | | | | | |
| | 7月 | 上旬 | 計画案の完成 | 児童福祉部会⑤ 子ども・子育て会議③ | 推進本部検討会議⑦ | 計画案について |
| | | 中旬 | | | | |
| | 8月 | 上旬 | | | 企画調整会議 市長・副市長会議 | |
| | | 中旬 | | | | |
| | 9月 | 上旬 | | | | |
| | 10月 | 中旬 | パブリックコメント | | | |
| | 11月 | | | | | |
| | 12月 | 中旬 | 原案策定 | | | |
| | 1月 | 下旬 | 計画策定 | 児童福祉部会⑥ 子ども・子育て会議④ | | |
| | 2月 | | | | | |
| 3月 | 下旬 | 公表 | | | | |