

項目	2025年					2026年											～2027年3月
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 プロジェクト計画書の作成	計画																
2(1) 情報分類・サイト構造設計の確認及び更新	確認・更新																
2(2) デザインの作成	トップページ・標準・区役所																
			別デザインサイト														
2(3) HTML 雛形の作成			トップページ・標準・区役所														
					別デザインサイト												
2(4) ワークフローの検討及び決定	ワークフローの確認																
2(5) CMSの構築及び導入 2(6) CMSにおける研修環境の構築	機能要件確認 システム設計書		システム設定・標準デザイン テンプレート構築			別デザインサイト テンプレート構築											
			追加開発														
			クラウド環境構築														
			システムテスト														
3 コンテンツ移行及び改善			コンテンツ移行及び改善計画書														
						(受託者)コンテンツ移行及び改善作業											
								(札幌市)コンテンツ移行及び改善作業結果の確認									
									(受託者)札幌市確認結果に基づく反映・調整								
									移行及び改善期間中に行われる更新の反映								
4 マニュアル等の作成										CMS操作マニュアル等の作成							
5 職員研修														研修			
6(1)～(6) リニューアル 公開																	★リニューアル 公開
6(7) 初期運用支援 第4 運用・保守業務																	初期運用支援
																	運用・保守