

平成 19 年 2 月 2 日

「(仮称)北海道札幌新定時制高等学校」及び「札幌市立中央幼稚園」整備等事業
実施方針 変更箇所一覧表

札幌市

実施方針の変更箇所は次のとおりです。

第 1 特定事業の選定に関する事項

変更前				変更後
頁	番号		記載内容	記載内容
1	1	(2)	維持管理・運営期間 開業後 20 年（平成 22 年 4 月 1 日～平成 42 年 3 月 31 日） ただし、一部業務は平成 22 年 3 月から開始する。	維持管理・運営期間 開業後 12 年（平成 22 年 3 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日）
2	1	(5)	事業期間は、契約締結日から平成 42 年 3 月 31 日までとする。 なお、維持管理・運営期間は、平成 22 年 4 月 1 日から平成 42 年 3 月 31 日までの 20 年間とする予定である。ただし、一部業務は平成 22 年 3 月から開始する。	事業期間は、契約締結日から平成 34 年 3 月 31 日までとする。 なお、維持管理・運営期間は、平成 22 年 3 月 1 日から平成 34 年 3 月 31 日までの約 12 年間とする予定である。
3	1	(7)	具体的な業務の範囲については、別添資料 1 『「(仮称)北海道札幌新定時制高等学校」及び「札幌市立中央幼稚園」整備等事業 要求水準書（案）』（以下「要求水準書（案）」という。）を参照すること。	（削除）

4	1	(9)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>日程</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成 18 年 10 月</td> <td>入札公告</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 2 月</td> <td>落札者決定</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 4 月</td> <td>仮契約</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 6 月</td> <td>本契約</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 7 月～平成 20 年 3 月</td> <td>施設の設計（基本設計・実施設計）</td> </tr> <tr> <td>平成 20 年 4 月</td> <td>旧大通小学校校舎において新高校開校 （ 幼稚園は継続して運営。）</td> </tr> <tr> <td>平成 20 年 4 月～平成 22 年 2 月</td> <td>施設の建設 （市への引渡しは平成 22 年 2 月末日まで）</td> </tr> <tr> <td>平成 22 年 4 月</td> <td>施設の供用開始</td> </tr> <tr> <td>平成 22 年 4 月～平成 42 年 3 月</td> <td>施設の維持管理・運営 （一部につき平成 22 年 3 月に開始）</td> </tr> <tr> <td>平成 22 年 4 月～平成 22 年 9 月</td> <td>旧大通小学校校舎解体、グラウンド造成</td> </tr> <tr> <td>平成 42 年 3 月</td> <td>PFI 事業の終了</td> </tr> </tbody> </table>	日程	内容	平成 18 年 10 月	入札公告	平成 19 年 2 月	落札者決定	平成 19 年 4 月	仮契約	平成 19 年 6 月	本契約	平成 19 年 7 月～平成 20 年 3 月	施設の設計（基本設計・実施設計）	平成 20 年 4 月	旧大通小学校校舎において新高校開校 （ 幼稚園は継続して運営。）	平成 20 年 4 月～平成 22 年 2 月	施設の建設 （市への引渡しは平成 22 年 2 月末日まで）	平成 22 年 4 月	施設の供用開始	平成 22 年 4 月～平成 42 年 3 月	施設の維持管理・運営 （一部につき平成 22 年 3 月に開始）	平成 22 年 4 月～平成 22 年 9 月	旧大通小学校校舎解体、グラウンド造成	平成 42 年 3 月	PFI 事業の終了	<table border="1"> <thead> <tr> <th>日程</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成 19 年 2 月</td> <td>入札公告</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 7 月</td> <td>落札者決定</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 8 月</td> <td>仮契約</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 10 月</td> <td>本契約</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 11 月～平成 22 年 2 月</td> <td>施設の設計（基本設計・実施設計）・施設の建設 （市への引渡しは平成 22 年 3 月 1 日）</td> </tr> <tr> <td>平成 20 年 4 月</td> <td>旧大通小学校校舎において新高校開校 （ 幼稚園は継続して運営。）</td> </tr> <tr> <td>平成 22 年 4 月</td> <td>施設の供用開始</td> </tr> <tr> <td>平成 22 年 3 月～平成 34 年 3 月</td> <td>施設の維持管理</td> </tr> <tr> <td>平成 22 年 4 月～平成 34 年 3 月</td> <td>施設の運営</td> </tr> <tr> <td>平成 22 年 4 月～平成 22 年 9 月</td> <td>旧大通小学校校舎解体、グラウンド造成</td> </tr> <tr> <td>平成 34 年 3 月</td> <td>PFI 事業の終了</td> </tr> </tbody> </table>	日程	内容	平成 19 年 2 月	入札公告	平成 19 年 7 月	落札者決定	平成 19 年 8 月	仮契約	平成 19 年 10 月	本契約	平成 19 年 11 月～平成 22 年 2 月	施設の設計（基本設計・実施設計）・施設の建設 （市への引渡しは平成 22 年 3 月 1 日）	平成 20 年 4 月	旧大通小学校校舎において新高校開校 （ 幼稚園は継続して運営。）	平成 22 年 4 月	施設の供用開始	平成 22 年 3 月～平成 34 年 3 月	施設の維持管理	平成 22 年 4 月～平成 34 年 3 月	施設の運営	平成 22 年 4 月～平成 22 年 9 月	旧大通小学校校舎解体、グラウンド造成	平成 34 年 3 月	PFI 事業の終了
				日程	内容																																																
				平成 18 年 10 月	入札公告																																																
				平成 19 年 2 月	落札者決定																																																
				平成 19 年 4 月	仮契約																																																
				平成 19 年 6 月	本契約																																																
				平成 19 年 7 月～平成 20 年 3 月	施設の設計（基本設計・実施設計）																																																
				平成 20 年 4 月	旧大通小学校校舎において新高校開校 （ 幼稚園は継続して運営。）																																																
				平成 20 年 4 月～平成 22 年 2 月	施設の建設 （市への引渡しは平成 22 年 2 月末日まで）																																																
				平成 22 年 4 月	施設の供用開始																																																
平成 22 年 4 月～平成 42 年 3 月	施設の維持管理・運営 （一部につき平成 22 年 3 月に開始）																																																				
平成 22 年 4 月～平成 22 年 9 月	旧大通小学校校舎解体、グラウンド造成																																																				
平成 42 年 3 月	PFI 事業の終了																																																				
日程	内容																																																				
平成 19 年 2 月	入札公告																																																				
平成 19 年 7 月	落札者決定																																																				
平成 19 年 8 月	仮契約																																																				
平成 19 年 10 月	本契約																																																				
平成 19 年 11 月～平成 22 年 2 月	施設の設計（基本設計・実施設計）・施設の建設 （市への引渡しは平成 22 年 3 月 1 日）																																																				
平成 20 年 4 月	旧大通小学校校舎において新高校開校 （ 幼稚園は継続して運営。）																																																				
平成 22 年 4 月	施設の供用開始																																																				
平成 22 年 3 月～平成 34 年 3 月	施設の維持管理																																																				
平成 22 年 4 月～平成 34 年 3 月	施設の運営																																																				
平成 22 年 4 月～平成 22 年 9 月	旧大通小学校校舎解体、グラウンド造成																																																				
平成 34 年 3 月	PFI 事業の終了																																																				

第2 事業者の募集及び選定に関する事項

		変更前		変更後																																																																																										
頁	番号	記載内容		記載内容																																																																																										
7	2		<table border="1"> <thead> <tr> <th>日程</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成 18 年 7 月 31 日(月)</td> <td>実施方針の公表</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 8 月 8 日(火)</td> <td>実施方針等説明会の実施</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 8 月 2 日(水) ~8月11日(金)</td> <td>実施方針等に対する意見等の受付</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 9 月上旬</td> <td>実施方針等に対する質問への回答等</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 10 月上旬</td> <td>第 3 回定例会議会にて債務負担行為の議決</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 10 月上旬</td> <td>特定事業の評価及び選定並びにこれらの結果の公表</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 10 月中旬</td> <td>入札公告 入札説明書等の配布</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 10 月中旬</td> <td>入札説明会</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 10 月中旬 ~12月</td> <td>入札説明書等に対する質問の受付・回答</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 12 月</td> <td>一般競争入札参加資格確認申請書の受付</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 1 月</td> <td>一般競争入札参加資格確認結果の通知</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 1 月</td> <td>提案書受付</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 2 月</td> <td>事業者の選定</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 4 月</td> <td>仮契約締結</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 6 月</td> <td>第 2 回定例会議会にて契約議案の議決、本契約締結</td> </tr> </tbody> </table>	日程	内容	平成 18 年 7 月 31 日(月)	実施方針の公表	平成 18 年 8 月 8 日(火)	実施方針等説明会の実施	平成 18 年 8 月 2 日(水) ~8月11日(金)	実施方針等に対する意見等の受付	平成 18 年 9 月上旬	実施方針等に対する質問への回答等	平成 18 年 10 月上旬	第 3 回定例会議会にて債務負担行為の議決	平成 18 年 10 月上旬	特定事業の評価及び選定並びにこれらの結果の公表	平成 18 年 10 月中旬	入札公告 入札説明書等の配布	平成 18 年 10 月中旬	入札説明会	平成 18 年 10 月中旬 ~12月	入札説明書等に対する質問の受付・回答	平成 18 年 12 月	一般競争入札参加資格確認申請書の受付	平成 18 年 1 月	一般競争入札参加資格確認結果の通知	平成 19 年 1 月	提案書受付	平成 19 年 2 月	事業者の選定	平成 19 年 4 月	仮契約締結	平成 19 年 6 月	第 2 回定例会議会にて契約議案の議決、本契約締結	<table border="1"> <thead> <tr> <th>日程</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成 18 年 7 月 31 日(月)</td> <td>実施方針の公表</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 8 月 8 日(火)</td> <td>実施方針等説明会の実施</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 8 月 2 日(水) ~8月11日(金)</td> <td>実施方針等に対する意見等の受付</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 9 月 22 日(金)</td> <td>実施方針等に対する質問への回答等</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 10 月 3 日(火)</td> <td>第 3 回定例会議会にて債務負担行為の議決</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 10 月 13 日(金)</td> <td>特定事業の評価及び選定並びにこれらの結果の公表</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 10 月 31 日(火) ~12月6日(水)</td> <td>入札公告 入札説明書等の配布</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 11 月 6 日(月)</td> <td>入札説明会</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 11 月 6 日(月)、 7日(火)</td> <td>現地見学会</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 11 月 13 日(月) ~17日(金)</td> <td>入札説明書等に対する質問の受付</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 12 月 1 日(金)</td> <td>入札説明書等に対する質問・回答の公表</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 12 月 4 日(月) ~6日(水)</td> <td>一般競争入札参加資格確認申請書の受付</td> </tr> <tr> <td>平成 18 年 12 月 13 日(水)</td> <td>一般競争入札参加資格確認結果の通知</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 2 月 2 日(金)</td> <td>実施方針の変更</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 2 月 20 日(火)</td> <td>第 1 回定例会議会にて債務負担行為の議決</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 2 月下旬</td> <td>特定事業の評価及び選定の変更</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 2 月下旬</td> <td>入札公告 入札説明書等の配布</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 3 月上旬</td> <td>入札説明会</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 3 月上旬</td> <td>第 1 回入札説明書等に対する質問の受付</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 4 月上旬</td> <td>第 1 回入札説明書等に対する質問・回答の公表</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 4 月中旬</td> <td>一般競争入札参加資格確認申請書の受付</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 4 月下旬</td> <td>一般競争入札参加資格確認結果の通知</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 5 月上旬</td> <td>第 2 回入札説明書等に対する質問の受付</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 5 月中旬</td> <td>第 2 回入札説明書等に対する質問・回答の公表</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 6 月</td> <td>提案書受付</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 7 月</td> <td>事業者の選定</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 8 月</td> <td>仮契約締結</td> </tr> <tr> <td>平成 19 年 10 月</td> <td>第 3 回定例会議会にて契約議案の議決、本契約締結</td> </tr> </tbody> </table>	日程	内容	平成 18 年 7 月 31 日(月)	実施方針の公表	平成 18 年 8 月 8 日(火)	実施方針等説明会の実施	平成 18 年 8 月 2 日(水) ~8月11日(金)	実施方針等に対する意見等の受付	平成 18 年 9 月 22 日(金)	実施方針等に対する質問への回答等	平成 18 年 10 月 3 日(火)	第 3 回定例会議会にて債務負担行為の議決	平成 18 年 10 月 13 日(金)	特定事業の評価及び選定並びにこれらの結果の公表	平成 18 年 10 月 31 日(火) ~12月6日(水)	入札公告 入札説明書等の配布	平成 18 年 11 月 6 日(月)	入札説明会	平成 18 年 11 月 6 日(月)、 7日(火)	現地見学会	平成 18 年 11 月 13 日(月) ~17日(金)	入札説明書等に対する質問の受付	平成 18 年 12 月 1 日(金)	入札説明書等に対する質問・回答の公表	平成 18 年 12 月 4 日(月) ~6日(水)	一般競争入札参加資格確認申請書の受付	平成 18 年 12 月 13 日(水)	一般競争入札参加資格確認結果の通知	平成 19 年 2 月 2 日(金)	実施方針の変更	平成 19 年 2 月 20 日(火)	第 1 回定例会議会にて債務負担行為の議決	平成 19 年 2 月下旬	特定事業の評価及び選定の変更	平成 19 年 2 月下旬	入札公告 入札説明書等の配布	平成 19 年 3 月上旬	入札説明会	平成 19 年 3 月上旬	第 1 回入札説明書等に対する質問の受付	平成 19 年 4 月上旬	第 1 回入札説明書等に対する質問・回答の公表	平成 19 年 4 月中旬	一般競争入札参加資格確認申請書の受付	平成 19 年 4 月下旬	一般競争入札参加資格確認結果の通知	平成 19 年 5 月上旬	第 2 回入札説明書等に対する質問の受付	平成 19 年 5 月中旬	第 2 回入札説明書等に対する質問・回答の公表	平成 19 年 6 月	提案書受付	平成 19 年 7 月	事業者の選定	平成 19 年 8 月	仮契約締結	平成 19 年 10 月	第 3 回定例会議会にて契約議案の議決、本契約締結
日程	内容																																																																																													
平成 18 年 7 月 31 日(月)	実施方針の公表																																																																																													
平成 18 年 8 月 8 日(火)	実施方針等説明会の実施																																																																																													
平成 18 年 8 月 2 日(水) ~8月11日(金)	実施方針等に対する意見等の受付																																																																																													
平成 18 年 9 月上旬	実施方針等に対する質問への回答等																																																																																													
平成 18 年 10 月上旬	第 3 回定例会議会にて債務負担行為の議決																																																																																													
平成 18 年 10 月上旬	特定事業の評価及び選定並びにこれらの結果の公表																																																																																													
平成 18 年 10 月中旬	入札公告 入札説明書等の配布																																																																																													
平成 18 年 10 月中旬	入札説明会																																																																																													
平成 18 年 10 月中旬 ~12月	入札説明書等に対する質問の受付・回答																																																																																													
平成 18 年 12 月	一般競争入札参加資格確認申請書の受付																																																																																													
平成 18 年 1 月	一般競争入札参加資格確認結果の通知																																																																																													
平成 19 年 1 月	提案書受付																																																																																													
平成 19 年 2 月	事業者の選定																																																																																													
平成 19 年 4 月	仮契約締結																																																																																													
平成 19 年 6 月	第 2 回定例会議会にて契約議案の議決、本契約締結																																																																																													
日程	内容																																																																																													
平成 18 年 7 月 31 日(月)	実施方針の公表																																																																																													
平成 18 年 8 月 8 日(火)	実施方針等説明会の実施																																																																																													
平成 18 年 8 月 2 日(水) ~8月11日(金)	実施方針等に対する意見等の受付																																																																																													
平成 18 年 9 月 22 日(金)	実施方針等に対する質問への回答等																																																																																													
平成 18 年 10 月 3 日(火)	第 3 回定例会議会にて債務負担行為の議決																																																																																													
平成 18 年 10 月 13 日(金)	特定事業の評価及び選定並びにこれらの結果の公表																																																																																													
平成 18 年 10 月 31 日(火) ~12月6日(水)	入札公告 入札説明書等の配布																																																																																													
平成 18 年 11 月 6 日(月)	入札説明会																																																																																													
平成 18 年 11 月 6 日(月)、 7日(火)	現地見学会																																																																																													
平成 18 年 11 月 13 日(月) ~17日(金)	入札説明書等に対する質問の受付																																																																																													
平成 18 年 12 月 1 日(金)	入札説明書等に対する質問・回答の公表																																																																																													
平成 18 年 12 月 4 日(月) ~6日(水)	一般競争入札参加資格確認申請書の受付																																																																																													
平成 18 年 12 月 13 日(水)	一般競争入札参加資格確認結果の通知																																																																																													
平成 19 年 2 月 2 日(金)	実施方針の変更																																																																																													
平成 19 年 2 月 20 日(火)	第 1 回定例会議会にて債務負担行為の議決																																																																																													
平成 19 年 2 月下旬	特定事業の評価及び選定の変更																																																																																													
平成 19 年 2 月下旬	入札公告 入札説明書等の配布																																																																																													
平成 19 年 3 月上旬	入札説明会																																																																																													
平成 19 年 3 月上旬	第 1 回入札説明書等に対する質問の受付																																																																																													
平成 19 年 4 月上旬	第 1 回入札説明書等に対する質問・回答の公表																																																																																													
平成 19 年 4 月中旬	一般競争入札参加資格確認申請書の受付																																																																																													
平成 19 年 4 月下旬	一般競争入札参加資格確認結果の通知																																																																																													
平成 19 年 5 月上旬	第 2 回入札説明書等に対する質問の受付																																																																																													
平成 19 年 5 月中旬	第 2 回入札説明書等に対する質問・回答の公表																																																																																													
平成 19 年 6 月	提案書受付																																																																																													
平成 19 年 7 月	事業者の選定																																																																																													
平成 19 年 8 月	仮契約締結																																																																																													
平成 19 年 10 月	第 3 回定例会議会にて契約議案の議決、本契約締結																																																																																													

8	3	(1)	ア		【文言追加】 構成員とは入札参加者を構成し、落札後に組成する特別目的会社に出資する企業をいう。また、協力会社とは入札参加者から業務を受託する企業等で落札後に組成する特別目的会社に出資しない者をいう。
9	3	(2)	イ	建設企業は、建設業法第3条第1項の規定により、建築一式工事につき特定建設業の許可を受けた者であること。また、札幌市工事等競争入札参加資格者名簿に工種「建築」に登録しており、登録の際に客観的事項について算定された点数が1,000点以上である者が含まれていること。 なお、平成18年度札幌市工事等競争入札参加資格審査申請は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの毎日（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの期間を除く。）受付けている。	建設企業は、建設業法第3条第1項の規定により、建築一式工事につき特定建設業の許可を受けた者であること。また、平成19・20年度札幌市競争入札参加資格者名簿（工事・除雪）に工種「建築」に登録しており、登録の際に客観的事項について算定された点数が1,000点以上である者が含まれていること。 なお、上記名簿に登録されていない場合については、速やかに資格審査申請を行う必要がある。
9	3	(2)	ウ	上記「ア 設計企業」に求める要件と同等のものとする。	平成8年4月1日から本事業の入札公告がなされるまでの間に終了した工事監理業務で、学校教育法で定める学校の施設の工事監理業務実績と、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年 法律第73号)第2条に定める豪雪地帯または特別豪雪地帯における延床面積 5,000 m ² 以上の建築物の工事監理業務実績を有すること。ただし、工事監理企業が複数である場合には、そのうちの1者が満たせばよいものとする。他社と共同で履行した実績も認めるが、共同企業体方式で最大出資者として履行したことを証明できる場合（契約書等の写しの提出等）に限ることとする。
9	3	(2)			【文言追加】 工 維持管理企業 特に求める資格要件はない。ただし、本事業を実施するために

					<p>法令上求められる資格等がある場合にはこれを備えていること。</p> <p>オ 運営企業 特に求める資格要件はない。ただし、本事業を実施するために法令上求められる資格等がある場合にはこれを備えていること。</p> <p>カ 代表企業 代表企業は、札幌市競争入札参加資格者名簿に登録している者であること。</p>																																							
10	3	(3)	イ	札幌市工事等参加資格者指名停止等措置要領(平成6年7月26日助役決裁。以下「指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。	札幌市競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成14年4月26日財政局理事決裁。以下「指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。																																							
12	4	(1)	ア	<p>事業者選定委員会の委員は次の6名で構成され、その会議は非公開で行うものとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>役割</th> <th>氏名</th> <th>所属・役職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委員長</td> <td>宮脇 淳</td> <td>北海道大学公共政策大学院院長</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>島 隆</td> <td>札幌医療科学専門学校校長</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>下川 哲央</td> <td>小樽商科大学大学院商学研究科教授</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>中井 和子</td> <td>北海道教育大学札幌校非常勤講師</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>野口 孝博</td> <td>北海道大学大学院工学研究科教授</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>山岸 みどり</td> <td>北海道大学高等教育機能開発総合センター教授</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：委員長以外は五十音順</p>	役割	氏名	所属・役職	委員長	宮脇 淳	北海道大学公共政策大学院院長	委員	島 隆	札幌医療科学専門学校校長	委員	下川 哲央	小樽商科大学大学院商学研究科教授	委員	中井 和子	北海道教育大学札幌校非常勤講師	委員	野口 孝博	北海道大学大学院工学研究科教授	委員	山岸 みどり	北海道大学高等教育機能開発総合センター教授	<p>事業者選定委員会の委員は次の5名で構成され、その会議は非公開で行うものとする。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>役割</th> <th>氏名</th> <th>所属・役職</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委員長</td> <td>下川 哲央</td> <td>小樽商科大学大学院商学研究科教授</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>島 隆</td> <td>札幌医療科学専門学校校長</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>中井 和子</td> <td>北海道教育大学札幌校非常勤講師</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>森 傑</td> <td>北海道大学大学院工学研究科助教授</td> </tr> <tr> <td>委員</td> <td>山岸 みどり</td> <td>北海道大学高等教育機能開発総合センター教授</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：委員長以外は五十音順</p>	役割	氏名	所属・役職	委員長	下川 哲央	小樽商科大学大学院商学研究科教授	委員	島 隆	札幌医療科学専門学校校長	委員	中井 和子	北海道教育大学札幌校非常勤講師	委員	森 傑	北海道大学大学院工学研究科助教授	委員	山岸 みどり	北海道大学高等教育機能開発総合センター教授
役割	氏名	所属・役職																																										
委員長	宮脇 淳	北海道大学公共政策大学院院長																																										
委員	島 隆	札幌医療科学専門学校校長																																										
委員	下川 哲央	小樽商科大学大学院商学研究科教授																																										
委員	中井 和子	北海道教育大学札幌校非常勤講師																																										
委員	野口 孝博	北海道大学大学院工学研究科教授																																										
委員	山岸 みどり	北海道大学高等教育機能開発総合センター教授																																										
役割	氏名	所属・役職																																										
委員長	下川 哲央	小樽商科大学大学院商学研究科教授																																										
委員	島 隆	札幌医療科学専門学校校長																																										
委員	中井 和子	北海道教育大学札幌校非常勤講師																																										
委員	森 傑	北海道大学大学院工学研究科助教授																																										
委員	山岸 みどり	北海道大学高等教育機能開発総合センター教授																																										

第4 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項

変更前				変更後
頁	番号	記載内容		記載内容
15	2		建物等の施設要件は、別添資料1 要求水準書(案)のとおりとする。	建物等の施設要件については、入札公告時に明らかにする。

第8 その他特定事業の実施に関し必要な事項

変更前				変更後				
頁	番号	記載内容		記載内容				
17	1		この事業に関する予算措置として、平成18年第3回札幌市議会定例会で債務負担行為の議決(平成18年10月予定)を受けを予定している	この事業に関する予算措置として、平成19年第1回札幌市議会定例会で債務負担行為の議決(平成19年2月)を受けを予定している。				
17	3		<p>実施方針等に関する説明会は次のとおり開催する。</p> <table border="1"> <tr> <td>開催日時</td> <td>平成18年8月8日(火) 午後2時から1時間半程度</td> </tr> <tr> <td>開催場所</td> <td>STV北2条ビル 6階A・B会議室</td> </tr> </table> <p>参加を希望する者は、平成18年8月4日(金)正午までに「実施方針等説明会参加申込書」(別添様式1)を下記4の連絡先に電子メール、FAX、郵送または持参により提出すること。なお、当日は札幌市教育委員会ホームページから実施方針、要求水準書(案)等をダウンロードして持参すること。</p>	開催日時	平成18年8月8日(火) 午後2時から1時間半程度	開催場所	STV北2条ビル 6階A・B会議室	実施方針変更後における実施方針等説明会の開催は予定していない。
開催日時	平成18年8月8日(火) 午後2時から1時間半程度							
開催場所	STV北2条ビル 6階A・B会議室							
17	4		この実施方針等に関する質問、意見がある場合は、「実施方針等に対する質問書・意見書」(別添様式2)を、電子メール、郵送または持参により、次表に掲げる期間内に、下記の連絡先に提出すること。郵送または持参による場合には、質問書・意見書の内容を記録したフロッピーディスクも併せて	(削除)				

			<p>提出すること。なお、磁気データはMicrosoft Excel(windows版) で作成すること。</p> <table border="1"> <tr> <td>電子メール及び郵送</td> <td>平成 18 年 8 月 2 日(水)から同月 11 日(金)午後 5 時まで</td> </tr> <tr> <td>持 参</td> <td>平成 18 年 8 月 2 日(水)から同月 11 日(金)までの、午前 9 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時まで(ただし、閉庁日は除く)</td> </tr> </table> <p>提出された実施方針等に対する質問への回答、意見一覧については、平成 18 年 9 月上旬に札幌市教育委員会ホームページに掲載する予定である。</p>	電子メール及び郵送	平成 18 年 8 月 2 日(水)から同月 11 日(金)午後 5 時まで	持 参	平成 18 年 8 月 2 日(水)から同月 11 日(金)までの、午前 9 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時まで(ただし、閉庁日は除く)	
電子メール及び郵送	平成 18 年 8 月 2 日(水)から同月 11 日(金)午後 5 時まで							
持 参	平成 18 年 8 月 2 日(水)から同月 11 日(金)までの、午前 9 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時まで(ただし、閉庁日は除く)							

別紙2 サービス購入料の考え方(案)

維持管理・運営期間を変更したことに伴って記述を変更していますのでご確認下さい。

以上