

1. 施設整備計画の名称

札幌市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度～令和8年度（3年間）

（担当）

札幌市教育委員会総務部学校施設課

住所：北海道札幌市中央区北2条西2丁目 S T V 北 2 条ビル

電話：011-211-3835

E-mail：koyoiku-keikaku@city.sapporo.jp

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 老朽化対策を図る整備

琴似小学校、山の手小学校、明園小学校、向陵中学校、新琴似北中学校、山鼻小学校、手稲中央小学校については改築事業により、苗穂小学校、藻岩小学校、西園小学校、白石中学校、新琴似中学校、八軒東中学校、幌東中学校、八軒小学校、北陽小学校、山の手南小学校、月寒中学校、澄川中学校については長寿命化改良事業によりそれぞれ老朽化対策を図る。

※個別施設計画等の他の計画において、施設整備計画期間中の老朽化対策のための目標を定めている場合には、当該他の計画を引用することができる項目

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

豊平小学校、幌南小学校、美香保小学校、東園小学校、日新小学校、南小学校、旭小学校、上白石小学校、新琴似小学校、発寒小学校、鴻城小学校、美園小学校、豊園小学校、和光小学校、北小学校、手稲北小学校、手稲鉄北小学校、手稲宮丘小学校、伏見小学校、新光小学校、札苗北小学校、平和通小学校、ひばりが丘小学校、三角山小学校、拓北小学校、みどり小学校、前田小学校、八軒西小学校、福井野小学校、北陽小学校、新琴似緑小学校、太平南小学校、北野台小学校、前田北小学校、東川下小学校、北の沢小学校、山の手南小学校、藻岩南小学校、澄川南小学校、清田緑小学校、八軒北小学校、平和小学校、厚別西小学校、あやめ野小学校、平岡小学校、新陵小学校、東苗穂小学校、西岡北小学校、厚別北小学校、稲穂小学校、前田中央小学校、大谷地東小学校、真栄小学校、稲積小学校、平岡南小学校、西宮の沢小学校、厚別通小学校、米里小学校、新陵東小学校、山鼻南小学校、厚別東小学校、美しが丘小学校、あいの里西小学校、札苗緑小学校、屯田西小学校、あいの里東小学校、美しが丘緑小学校、八条中学校、信濃中学校、篠路中学校、日章中学校、明園中学校、石山中学校、陵陽中学校、澄川中学校、札苗中学校、稲陵中学校、光陽中学校、太平中学校、北都中学校、西岡中学校、青葉中学校、前田中学校、藤野中学校、宮の丘中学校、福井野中学校、南が丘中学校、札苗北中学校、稲積中学校、篠路西中学校、中の島中学校、西岡北中学校、上野幌中学校、山鼻中学校、稲穂中学校、平岡中央中学校、前田北中学校、あいの里東中学校、厚別北中学校、平岸高台小学校のぞみ分校、平岸中学校のぞみ分校、北九条小学校、中央小学校、山鼻小学校、幌西小学校、東橋小学校、桑園小学校、幌北小学校、円山小学校、白楊小学校、緑丘小学校、白石小学校、大谷地小学校、琴似中央小学校、盤溪小学校、札幌小学校、丘珠小学校、札苗小学校、栄小学校、中沼小学校、宮の森小学校、北園小学校、本郷小学校、月寒小学校、平岸小学校、簾舞小学校、西岡小学校、有明小学校、駒岡小学校、南郷小学校、本通小学校、東札幌小学校、元町小学校、中の島小学校、北郷小学校、東白石小学校、発寒西小学校、八軒小学校、手稲中央小学校、手稲東小学校、手稲西小学校、二十四軒小学校、羊丘小学校、北白石小学校、平岸西小学校、発寒南小学校、栄西小学校、新琴似北小学校、新川中央小学校、西白石小学校、西小学校、新琴似西小学校、共栄小学校、藻岩北小学校、新琴似南小学校、栄東小学校、しらかば台小学校、北野小学校、発寒東小学校、藤野小学校、もみじの丘小学校、大倉山小学校、東光小学校、栄南小学校、南の沢小学校、菊水小学校、伏古小学校、もみじの森小学校、屯田南小学校、開成小学校、栄町小学校、北野平小学校、栄緑小学校、平岸高台小学校、百合が原小学校、資生館小学校、屯田北小学校、真駒内公園小学校、北辰中学校、柏中学校、中央中学校、中島中学校、啓明中学校、幌東中学校、美香保中学校、北栄中学校、藻岩中学校、琴似中学校、新琴似中学校、東栄中学校、伏見中学校、陵北中学校、柏丘小学校、平岸中学校、簾舞中学校、清田中学校、常盤中学校、北陽中学校、東白石中学校、栄中学校、手稲中学校、手稲東中学校、手稲西中学校、羊丘中学校、北白石中学校、真駒内曙中学校、西陵中学校、もみじ台中学校、新川中学校、西野中学校、栄南中学校、北野中学校、元町中学校、東月寒中学校、屯田中央中学校、八軒東中学校、厚別中学校、丘珠中学校、平岡中学校、宮の森中学校、栄町中学校、新川西中学校、米里中学校、厚別南中学校、北野台中学校、上篠路中学校、あやめ野中学校、真栄中学校、新陵中学校、星置中学校、屯田北中学校、星友館中学校、義務教育学校福移学園については空調設置事業を行う。

東苗穂小学校、はまなす幼稚園、苗穂小学校、藻岩小学校、緑丘小学校、宮の森小学校、太平小学校、栄町小学校、西園小学校、八軒北小学校、厚別西小学校、新陵小学校、八条中学校、白石中学校、新琴似中学校、八軒東中学校、南が丘中学校、厚別北中学校、南小学校、和光小学校、新琴似北小学校、澄川西小学校、東川下小学校、稲積小学校、篠路中学校、月寒中学校、常盤中学校、西岡中学校、平岡中学校、上篠路中学校、上野幌中学校、新陵中学校、豊明高等支援学校、平岸中学校のぞみ分校、白楊幼稚園、かっこう幼稚園、中央幼稚園、きくすいもとまち幼稚園、苗穂小学校、稲積中学校、伏見小学校、福井野中学校、八軒東中学校、新琴似中学校、義務教育学校福移学園、札苗小学校、手稲北小学校、しらかば台小学校、北栄中学校、日章中学校、手稲東中学校、元町中学校、東月寒中学校、厚別南中学校は大規模改造(バリアフリー)事業により施設のバリアフリー化を推進する。

幌南小学校、美香保小学校、日新小学校、盤溪小学校、駒岡小学校、栄北小学校、西白石小学校、篠路西小学校、幌東小学校、新光小学校、大倉山小学校、栄南小学校、南の沢小学校、三角山小学校、拓北小学校、菊水小学校、富丘小学校、八軒西小学校、新琴似緑小学校、太平南小学校、西岡南小学校、北辰中学校、新川中学校、栄南中学校、稲陵中学校、太平中学校、元町中学校、義務教育学校福移学園、東園小学校、白楊小学校、大谷地小学校、茨戸小学校、中沼小学校、鴻城小学校、豊園小学校、前田小学校、北野台小学校、開成小学校、川北小学校、栄町小学校、東川下小学校、北野平小学校、澄川南小学校、平岸高台小学校、清田緑小学校、八軒北小学校、八条中学校、東栄中学校、手稲中学校、東月寒中学校、屯田中央中学校、前田中学校、藤野中学校、宮の丘中学校、福井野中学校、厚別中学校、南が丘中学校は防災機能の強化に関する事業により教育環境の質的向上を図る。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

--

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

<p>山鼻小学校、幌南小学校、美香保小学校、日新小学校、白楊小学校、緑丘小学校、新琴似小学校、盤溪小学校、新川小学校、札幌小学校、札幌小学校、栄小学校、篠路小学校、茨戸小学校、中沼小学校、鴻城小学校、宮の森小学校、北園小学校、元町小学校、和光小学校、伏見小学校、新琴似北小学校、三角山小学校、新琴似緑小学校、太平南小学校、篠路中学校、明園中学校、北陽中学校、宮の森中学校、篠路西中学校、新川西中学校、上篠路中学校、山鼻中学校、義務教育学校福移学園、円山小学校、簾舞小学校、有明小学校、駒岡小学校、手稲東小学校、手稲西小学校、太平小学校、北野小学校、藤野小学校、清田南小学校、南月寒小学校、南の沢小学校、福住小学校、富丘小学校、西岡南小学校、北野平小学校、平岸高台小学校、平岸高台小学校のぞみ分校、百合が原小学校、屯田北小学校、陵北中学校、八軒中学校、常盤中学校、平岡中学校、北野台中学校、平岸中学校のぞみ分校、平岡緑中学校、星置中学校、屯田北中学校、北翔支援学校、白楊幼稚園、かつこう幼稚園、豊平小学校、東園小学校、旭小学校、発寒小学校、豊園小学校、前田小学校、八軒西小学校、福井野小学校、北野台小学校、前田北小学校、北の沢小学校、澄川南小学校、あやめ野小学校、平岡小学校、新陵東小学校、美しが丘緑小学校、資生館小学校、八条中学校、柏丘中学校、陵陽中学校、西岡中学校、前田中学校、藤野中学校、宮の丘中学校、南が丘中学校、あやめ野中学校、真栄中学校、稲穂中学校、厚別北中学校、南小学校、丘珠小学校、月寒小学校、平岸小学校、美園小学校、本通小学校、手稲宮丘小学校、光陽小学校、西野小学校、澄川西小学校、藻岩北小学校、手稲山口小学校、藻岩南小学校、清田緑小学校、八軒北小学校、平和小学校、新陵小学校、西岡北小学校、稲穂小学校、前田中央小学校、真栄小学校、稲積小学校、平岡南小学校、新発寒小学校、平岡中央小学校、西宮の沢小学校、厚別通小学校、あいの里西小学校、札幌緑小学校、屯田西小学校、あいの里東小学校、真駒内公園小学校、平岸中学校、清田中学校、真駒内曙中学校、福井野中学校、稲積中学校、中の島中学校、西岡北中学校、前田北中学校、豊成支援学校、はまなす幼稚園についてはLED照明器具の整備を行う。</p> <p>光陽小学校、元町北小学校、屯田南小学校、明園小学校、発寒中学校、(仮称)定山溪地区義務教育学校はグラウンド整備により教育環境の質的向上を図る。</p>
--

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

<p>山の手小学校、新琴似北中学校、(仮称)真駒内地区義務教育学校、琴似小学校、向陵中学校</p> <p>については、校舎の改築に併せて学校給食施設の新増改築を行う。</p> <p>新琴似北中学校については武道場の新改築を行う。</p>
--

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

※地方公共団体において策定・公表する既存の類似計画に同旨記載がある場合には、当該地方公共団体の判断により任意に記載することができる項目

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		197 校
中学校		97 校
義務教育学校		2 校
中等教育学校(前期課程)		1 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		3 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む。)		5 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む。)		12 校
教員及び職員のための住宅		0 戸
学校給食施設	単独校調理場	168 箇所
	共同調理場	0 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	185 箇所
	学校武道場	97 箇所
	社会体育施設	275 箇所

分校含む

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画※ ¹	有	令和3年2月
国土強靱化地域計画※ ²	有	平成28年1月

※¹ インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画。

なお、『個別施設計画』として策定していない場合でも、個別施設計画に記載すべき事項を他の類似の計画により

確認できる場合(学校施設と他の公共施設とをあわせた計画を策定している場合等)には、「策定済」とすることができることとする。

※² 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

計画期間経過後に、改修結果等を本市のホームページ等で公表する。

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考		
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)	
山鼻小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度	※R5補正(本繰一般)	
苗穂小学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.6～R7.3	6,645	66	1,053,230	10,461	令和6～8年度		
苗穂小学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	R	R6.6～R7.3	59	1	13,564	230	令和6～8年度		
苗穂小学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	S	R6.6～R7.3	954	10	187,113	1,962	令和6～8年度		
幌南小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
藻岩小学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.6～R7.3	5,345	1,390	891,415	229,615	令和6～7年度		
藻岩小学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	S	R6.6～R7.3	853	34	134,760	5,185	令和6～7年度		
美香保小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
日新小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
白楊小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
緑丘小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
緑丘小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.5～R7.3	1	1	20,000	20,000	令和6年度		
琴似小学校(I期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R6.10～R7.3	717	0	297,555	28,099	令和6～9年度		解体のみ
新琴似小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
盤溪小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
新川小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
札幌小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
札幌小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
栄小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
篠路小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
篠路小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.5～R7.3	1	1	20,000	20,000	令和6年度		
茨戸小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
中沼小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
鴻城小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
宮の森小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
北園小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
元町小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
和光小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度		
山の手小学校(IV期工事)	(1)	危険改築	校	R	R6.4～R6.8	4,546	409	1,712,184	150,573	令和3～6年度		
山の手小学校(IV期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R6.4～R6.8	843	76	317,504	27,922	令和3～6年度		
山の手小学校(III期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R6.4～R6.8	350	21	195,060	9,282	令和4～6年度		
明園小学校 (II期工事)	(1)	危険改築	校	R	R6.4～R7.3	4,221	3,757	1,566,835	1,397,731	令和5～9年度	耐力度4,655点～4,824点、負担金並行	
明園小学校(II期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R6.4～R7.3	1,861	1,656	690,803	616,124	令和5～9年度	負担金並行	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
伏見小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度	
新琴似北小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度	
三角山小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度	
新琴似緑小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度	
太平南小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度	
西園小学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.6～R7.3	5,732	57	970,563	9,656	令和6～8年度	
西園小学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	R	R6.6～R7.3	125	1	28,738	230	令和6～8年度	
西園小学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	S	R6.6～R7.3	1,171	12	179,190	1,837	令和6～8年度	
東苗穂小学校(I期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.5～R7.3	1	1	12,700	127	令和6～7年度	
向陵中学校(II期工事)	(1)	危険改築	校	R	R6.4～R7.3	6,744	0	2,766,389	101,445	令和6～12年度	耐力度4,620点、解体のみ
向陵中学校(II期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R6.4～R7.3	1,762	0	722,772	26,470	令和6～12年度	解体のみ
白石中学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.6～R7.3	6,994	70	1,456,285	14,581	令和6～8年度	
白石中学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	R	R6.6～R7.3	139	1	31,956	230	令和6～8年度	
白石中学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	S	R6.6～R7.3	1,238	12	263,249	2,552	令和6～8年度	
新琴似中学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.6～R7.3	8,454	85	1,552,691	15,615	令和6～8年度	
新琴似中学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	R	R6.6～R7.3	149	1	34,255	230	令和6～8年度	
新琴似中学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	S	R6.6～R7.3	1,223	12	187,624	1,842	令和6～8年度	
篠路中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度	
明園中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度	
明園中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.5～R7.3	1	1	20,000	20,000	令和6年度	
北陽中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度	
北陽中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.5～R7.3	1	1	20,000	20,000	令和6年度	
新琴似北中学校(I期工事)	(1)	危険改築	校	R	R7.3～R7.3	6,033	60	4,151,911	41,292	令和6～9年度	耐力度3,647点
新琴似北中学校(I期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R7.3～R7.3	969	9	951,752	8,840	令和6～9年度	耐力度2,662点
新琴似北中学校(I期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R7.3～R7.3	151	1	103,918	688	令和6～9年度	
新琴似北中学校(I期工事)	(1)	不適格改築	屋	R	R7.3～R7.3	88	1	86,434	982	令和6～9年度	
新琴似北中学校(I期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R7.3～R7.3	1	1	365	688	令和6～9年度	
新琴似北中学校(I期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R7.3～R7.3	4	4	1,461	2,752	令和6～9年度	
八軒東中学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.6～R7.3	6,345	63	1,264,900	12,562	令和6～8年度	
八軒東中学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	R	R6.6～R7.3	141	1	32,416	230	令和6～8年度	
八軒東中学校(I期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	S	R6.6～R7.3	1,222	12	111,833	1,099	令和6～8年度	
宮の森中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度	
篠路西中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
新川西中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度	
上籾路中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度	
山鼻中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度	
山鼻中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.5～R7.3	1	1	20,000	20,000	令和6年度	
義務教育学校福移学園	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6年度	
はまなす幼稚園(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	園	-	R6.5～R7.3	1	1	16,800	168	令和6～7年度	
新琴似北中学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R7.3～R8.3	7	7	4,817	4,817	令和6～8年度	
新琴似北中学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R7.3～R8.3	33	33	22,710	22,710	令和6～9年度	
豊平小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,200	12	61,815	618	令和6～7年度	※以下、R5補正(本線強靱)
幌南小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,600	16	70,000	700	令和6～7年度	
美香保小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,084	11	58,309	583	令和6～7年度	
東園小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,201	1,201	61,846	61,846	令和6年度	
日新小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,888	19	70,000	700	令和6～7年度	
南小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,216	12	62,299	623	令和6～7年度	
旭小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,024	819	56,495	45,196	令和6～7年度	
上白石小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	932	9	53,714	537	令和6～7年度	
新琴似小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,698	17	70,000	700	令和6～7年度	
発寒小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,472	1,178	70,000	56,000	令和6～7年度	
鴻城小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,912	19	70,000	700	令和6～7年度	
美園小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,429	14	68,737	687	令和6～7年度	
豊園小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,625	16	70,000	700	令和6～7年度	
和光小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,260	13	63,629	636	令和6～7年度	
北小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,108	11	59,034	590	令和6～7年度	
手稲北小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,216	12	62,299	623	令和6～7年度	
手稲鉄北小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,817	18	70,000	700	令和6～7年度	
手稲宮丘小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,786	18	70,000	700	令和6～7年度	
伏見小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,856	19	70,000	700	令和6～7年度	
新光小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,736	17	70,000	700	令和6～7年度	
札幌北小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,912	19	70,000	700	令和6～7年度	
平和通小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,324	13	65,564	656	令和6～7年度	
ひばりが丘小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,376	14	67,135	671	令和6～7年度	
三角山小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,184	12	61,332	613	令和6～7年度	
拓北小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,344	13	66,168	662	令和6～7年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
みどり小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,344	13	66,168	662	令和6～7年度	
前田小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,404	14	67,982	680	令和6～7年度	
八軒西小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,236	12	62,903	629	令和6～7年度	
福井野小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,366	14	66,833	668	令和6～7年度	
北陽小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,304	13	64,959	650	令和6～7年度	
新琴似緑小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,600	16	70,000	700	令和6～7年度	
太平南小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,184	12	61,332	613	令和6～7年度	
北野台小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,346	13	66,229	662	令和6～7年度	
前田北小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,216	973	62,299	49,839	令和6～7年度	
東川下小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,218	12	62,359	624	令和6～7年度	
北の沢小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	842	8	50,994	510	令和6～7年度	
山の手南小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,600	1,280	70,000	56,000	令和6～7年度	
蕨岩南小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	832	8	50,691	507	令和6～7年度	
澄川南小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,216	12	62,299	623	令和6～7年度	
清田緑小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,626	1,301	70,000	56,000	令和6～7年度	
八軒北小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,209	1,209	62,087	62,087	令和6年度	
平和小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,305	1,044	64,989	51,991	令和6～7年度	
厚別西小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,177	1,177	61,120	61,120	令和6年度	
あやめ野小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	842	674	50,994	40,795	令和6～7年度	
平岡小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,288	1,288	64,475	64,475	令和6年度	
新陵小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,282	1,026	64,294	51,435	令和6～7年度	
東苗穂小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	875	9	51,991	520	令和6～7年度	
西岡北小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,277	13	64,143	641	令和6～7年度	
厚別北小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,910	19	70,000	700	令和6～7年度	
稲穂小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,488	15	70,000	700	令和6～7年度	
前田中央小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,400	1,120	67,861	54,289	令和6～7年度	
大谷地東小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,237	12	62,934	629	令和6～7年度	
真栄小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,425	14	68,617	686	令和6～7年度	
稲積小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,133	11	59,790	598	令和6～7年度	
平岡南小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,592	16	70,000	700	令和6～7年度	
西宮の沢小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,463	15	69,765	698	令和6～7年度	
厚別通小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,300	1,040	64,838	51,870	令和6～7年度	
米里小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,344	13	66,168	662	令和6～7年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
新陵東小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,144	11	60,123	601	令和6～7年度	
山鼻南小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,293	13	64,626	646	令和6～7年度	
厚別東小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,145	11	60,153	602	令和6～7年度	
美しが丘小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	988	10	55,407	554	令和6～7年度	
あいの里西小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,343	13	66,138	661	令和6～7年度	
札幌緑小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	2,535	25	70,000	700	令和6～7年度	
屯田西小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,872	19	70,000	700	令和6～7年度	
あいの里東小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,163	930	60,697	48,558	令和6～7年度	
美しが丘緑小学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	802	8	49,785	498	令和6～7年度	
八条中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,824	18	70,000	700	令和6～7年度	
信濃中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,312	13	65,201	652	令和6～7年度	
篠路中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,103	11	58,883	589	令和6～7年度	
日章中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,504	15	70,000	700	令和6～7年度	
明園中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,184	947	61,332	49,066	令和6～7年度	
石山中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,088	870	58,430	46,744	令和6～7年度	
陵陽中学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,241	1,241	63,055	63,055	令和6年度	
澄川中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,408	14	68,103	681	令和6～7年度	
札幌中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,220	12	62,420	624	令和6～7年度	
稲陵中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,506	15	70,000	700	令和6～7年度	
光陽中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,304	13	64,959	650	令和6～7年度	
太平中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,024	10	56,495	565	令和6～7年度	
北都中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,432	14	68,828	688	令和6～7年度	
西岡中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,026	10	56,556	566	令和6～7年度	
青葉中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	896	717	52,626	42,101	令和6～7年度	
前田中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,408	14	68,103	681	令和6～7年度	
藤野中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,169	12	60,878	609	令和6～7年度	
宮の丘中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,420	14	68,465	685	令和6～7年度	
福井野中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,094	11	58,611	586	令和6～7年度	
南が丘中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,120	11	59,397	594	令和6～7年度	
札幌北中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	2,065	1,652	70,000	56,000	令和6～7年度	
稲積中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,232	12	62,783	628	令和6～7年度	
篠路西中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,120	11	59,397	594	令和6～7年度	
中の島中学校(1期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,317	13	65,352	654	令和6～7年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
西岡北中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,316	13	65,322	653	令和6～7年度	
上野幌中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	972	10	54,923	549	令和6～7年度	
山鼻中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	952	10	54,319	543	令和6～7年度	
稲穂中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	966	10	54,742	547	令和6～7年度	
平岡中央中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,248	12	63,266	633	令和6～7年度	
前田北中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	800	8	49,724	497	令和6～7年度	
あいの里東中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,904	19	70,000	700	令和6～7年度	
厚別北中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,560	16	70,000	700	令和6～7年度	
苗穂小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.5～R7.3	1	-	22,000	220	令和6～7年度	以下、R6当初
藻岩小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.5～R7.3	1	-	22,000	4,620	令和6～7年度	
緑丘小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	S	R6.5～R7.3	73	73	153,945	153,945	令和6年度	
宮の森小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	S	R6.5～R7.3	73	73	157,099	157,099	令和6年度	
太平小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.5～R7.3	1	1	12,700	2,700	令和6～7年度	
栄町小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	S	R6.5～R7.3	97	97	162,689	162,689	令和6年度	
西園小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	S	R6.5～R7.3	97	1	172,000	1,720	令和6～7年度	
八軒北小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	S	R6.5～R7.3	97	97	186,545	186,545	令和6年度	
厚別西小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.5～R7.3	1	1	11,600	11,600	令和6年度	
厚別西小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.5～R7.3	1	1	11,600	11,600	令和6年度	
新陵小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.5～R7.3	1	1	11,600	116	令和6～7年度	
新陵小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.5～R7.3	1	1	11,600	116	令和6～7年度	
八条中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.5～R7.3	1	1	44,772	44,772	令和6年度	
白石中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	S	R6.5～R7.3	97	1	172,000	1,720	令和6～8年度	
新琴似中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	S	R6.5～R7.3	97	1	172,000	1,720	令和6～8年度	
新琴似北中学校(Ⅰ期工事)	(5)	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	-	R	R6.5～R7.3	250	2	53,100	531	令和6～8年度	
八軒東中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	S	R6.5～R7.3	73	1	172,000	1,720	令和6～8年度	
南が丘中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.5～R7.3	1	1	9,300	9,300	令和6年度	
南が丘中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.5～R7.3	1	1	9,300	9,300	令和6年度	
厚別北中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	S	R6.5～R7.3	73	73	178,440	178,440	令和6年度	
仮称)真駒内地区義務教育学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R6.10～R7.3	370	3	284,526	1,947	令和6～8年度	
豊平小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,200	1,188	61,815	61,197	令和6～7年度	※以下、R6補正(一般)
幌南小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.5～R7.3	1,600	1,584	70,000	69,300	令和6～7年度	
円山小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	52,000	52,000	令和6～7年度	
円山小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.3～R7.3	1	1	17,000	17,000	令和6～7年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
藻岩小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.5～R7.3	1	1	22,000	17,380	令和6～7年度	
藻岩小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R6.5～R7.3	5,345	3,955	891,415	661,800	令和6～7年度	
藻岩小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	S	R6.5～R7.3	853	819	134,760	129,575	令和6～7年度	
美香保小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,084	1,073	58,309	57,726	令和6～7年度	
日新小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,888	1,869	70,000	69,300	令和6～7年度	
南小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,216	1,204	62,299	61,676	令和6～7年度	
南小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	1	1	6,600	6,600	令和6～7年度	
旭小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,024	205	56,495	11,299	令和6～7年度	
上白石小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	932	923	53,714	53,177	令和6～7年度	
新琴似小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,698	1,681	70,000	69,300	令和6～7年度	
発寒小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,472	294	70,000	14,000	令和6～7年度	
鴻城小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,912	1,893	70,000	69,300	令和6～7年度	
美園小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,429	1,415	68,737	68,050	令和6～7年度	
豊園小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,625	1,609	70,000	69,300	令和6～7年度	
簾舞小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	32,000	32,000	令和6～7年度	
簾舞小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.3～R7.3	1	1	17,000	17,000	令和6～7年度	
有明小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	14,000	14,000	令和6～7年度	
駒岡小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	18,000	18,000	令和6～7年度	
和光小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,260	1,247	63,629	62,993	令和6～7年度	
和光小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	1	1	6,600	6,600	令和6～7年度	
北小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,108	1,097	59,034	58,444	令和6～7年度	
手稲東小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	49,000	49,000	令和6～7年度	
手稲東小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.3～R7.3	1	1	17,000	17,000	令和6～7年度	
手稲西小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	43,000	43,000	令和6～7年度	
手稲北小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,216	1,204	62,299	61,676	令和6～7年度	
手稲鉄北小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,817	1,799	70,000	69,300	令和6～7年度	
手稲宮丘小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,786	1,768	70,000	69,300	令和6～7年度	
光陽小学校	(4)	屋外教育環境	-	-	R7.3～R7.3	4,872	4,872	60,000	60,000	令和6～7年度	
伏見小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,856	1,837	70,000	69,300	令和6～7年度	
新琴似北小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	1	1	6,600	6,600	令和6～7年度	
元町北小学校	(4)	屋外教育環境	-	-	R7.3～R7.3	4,886	4,886	60,000	60,000	令和6～7年度	
太平小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	38,000	38,000	令和6～7年度	
太平小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.3～R7.3	1	1	17,000	17,000	令和6～7年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
澄川西小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	1	1	6,600	6,600	令和6～7年度	
北野小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	34,000	34,000	令和6～7年度	
藤野小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	46,000	46,000	令和6～7年度	
新光小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,736	1,719	70,000	69,300	令和6～7年度	
札幌北小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,912	1,893	70,000	69,300	令和6～7年度	
平和通小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,324	1,311	65,564	64,908	令和6～7年度	
清田南小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	45,000	45,000	令和6～7年度	
ひばりが丘小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,376	1,362	67,135	66,464	令和6～7年度	
南月寒小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	43,000	43,000	令和6～7年度	
南の沢小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	42,000	42,000	令和6～7年度	
三角山小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,184	1,172	61,332	60,719	令和6～7年度	
拓北小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,344	1,331	66,168	65,506	令和6～7年度	
みどり小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,344	1,331	66,168	65,506	令和6～7年度	
福住小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	41,000	41,000	令和6～7年度	
福住小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.3～R7.3	1	1	17,000	17,000	令和6～7年度	
富丘小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	47,000	47,000	令和6～7年度	
富丘小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.3～R7.3	1	1	17,000	17,000	令和6～7年度	
前田小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,404	1,390	67,982	67,302	令和6～7年度	
八軒西小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,236	1,224	62,903	62,274	令和6～7年度	
福井野小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,366	1,352	66,833	66,165	令和6～7年度	
毛田南小学校	(4)	屋外教育環境	-	-	R7.3～R7.3	5,597	5,597	60,000	60,000	令和6～7年度	
新琴似緑小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,600	1,584	70,000	69,300	令和6～7年度	
太平南小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,184	1,172	61,332	60,719	令和6～7年度	
北野台小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R8.3	1,346	1,333	66,229	65,567	令和6～7年度	
西岡南小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和6～7年度	
前田北小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,216	243	62,299	12,460	令和6～7年度	
東川下小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,218	1,206	62,359	61,735	令和6～7年度	
東川下小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	1	1	7,300	7,300	令和6～7年度	
北野平小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	26,000	26,000	令和6～7年度	
北の沢小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	842	834	50,994	50,484	令和6～7年度	
藤岩南小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	832	824	50,691	50,184	令和6～7年度	
澄川南小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,216	1,204	62,299	61,676	令和6～7年度	
平岸高台小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	33,000	33,000	令和6～7年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象 内 実工事費 (千円)		
平岸高台小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.3～R7.3	1	1	17,000	17,000	令和6～7年度	
清田緑小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,626	325	70,000	14,000	令和6～7年度	
平和小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,305	261	64,989	12,998	令和6～7年度	
あやめ野小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	842	168	50,994	10,199	令和6～7年度	
新陵小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,282	256	64,294	12,859	令和6～7年度	
西岡北小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,277	1,264	64,143	63,502	令和6～7年度	
厚別北小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,910	1,891	70,000	69,300	令和6～7年度	
稲穂小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,488	1,473	70,000	69,300	令和6～7年度	
前田中央小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,400	280	67,861	13,572	令和6～7年度	
大谷地東小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,237	1,225	62,934	62,305	令和6～7年度	
真栄小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,425	1,411	68,617	67,931	令和6～7年度	
稲積小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,133	1,122	59,790	59,192	令和6～7年度	
稲積小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	1	1	6,600	6,600	令和6～7年度	
平岡南小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,592	1,576	70,000	69,300	令和6～7年度	
西宮の沢小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,463	1,448	69,765	69,067	令和6～7年度	
厚別通小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,300	260	64,838	12,968	令和6～7年度	
米里小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,344	1,331	66,168	65,506	令和6～7年度	
新陵東小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,144	1,133	60,123	59,522	令和6～7年度	
山鼻南小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,293	1,280	64,626	63,980	令和6～7年度	
厚別東小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,145	1,134	60,153	59,551	令和6～7年度	
美しが丘小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	988	978	55,407	54,853	令和6～7年度	
あいの里西小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,343	1,330	66,138	65,477	令和6～7年度	
札幌緑小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	2,535	2,510	70,000	69,300	令和6～7年度	
平岸高台小学校のぞみ分校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.3～R7.3	138	138	7,072	7,072	令和6～7年度	
平岸高台小学校のぞみ分校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	11,000	11,000	令和6～7年度	
屯田西小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,872	1,853	70,000	69,300	令和6～7年度	
あいの里東小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,163	233	60,697	12,139	令和6～7年度	
美しが丘緑小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	802	794	49,785	49,287	令和6～7年度	
百合が原小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	50,000	50,000	令和6～7年度	
百合が原小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.3～R7.3	1	1	17,000	17,000	令和6～7年度	
屯田北小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	48,000	48,000	令和6～7年度	
屯田北小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.3～R7.3	1	1	17,000	17,000	令和6～7年度	
幌東中学校(Ⅲ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R5.5～R7.3	7,034	2,814	967,085	380,792	令和5～7年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
幌東中学校(Ⅲ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	R	R5.5～R7.3	937	553	160,108	93,872	令和5～7年度	
幌東中学校(Ⅲ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	S	R5.5～R7.3	275	151	8,005	4,024	令和5～7年度	
八条中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,824	1,806	70,000	69,300	令和6～7年度	
信濃中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,312	1,299	65,201	64,549	令和6～7年度	
篠路中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,103	1,092	58,883	58,294	令和6～7年度	
篠路中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	1	1	6,600	6,600	令和6～7年度	
日章中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,504	1,489	70,000	69,300	令和6～7年度	
陵北中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	51,000	51,000	令和6～7年度	
明園中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,184	237	61,332	12,266	令和6～7年度	
八軒中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	50,000	50,000	令和6～7年度	
月寒中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	6,600	6,600	令和6～7年度	
石山中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,088	218	58,430	11,686	令和6～7年度	
常盤中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	1	1	6,600	6,600	令和6～7年度	
常盤中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	35,000	35,000	令和6～7年度	
常盤中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.3～R7.3	1	1	17,000	17,000	令和6～7年度	
札幌中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,220	1,208	62,420	61,796	令和6～7年度	
稲陵中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,506	1,491	70,000	69,300	令和6～7年度	
光陽中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,304	1,291	64,959	64,309	令和6～7年度	
太平中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,024	1,014	56,495	55,930	令和6～7年度	
北都中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,432	1,418	68,828	68,140	令和6～7年度	
西岡中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,026	1,016	56,556	55,990	令和6～7年度	
西岡中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	1	1	7,300	7,300	令和6～7年度	
前田中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,408	1,394	68,103	67,422	令和6～7年度	
藤野中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,169	1,157	60,878	60,269	令和6～7年度	
宮の丘中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,420	1,406	68,465	67,780	令和6～7年度	
福井野中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,094	1,083	58,611	58,025	令和6～7年度	
南が丘中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,120	1,109	59,397	58,803	令和6～7年度	
平岡中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	1	1	6,600	6,600	令和6～7年度	
平岡中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	52,000	52,000	令和6～7年度	
札幌北中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	2,065	413	70,000	14,000	令和6～7年度	
稲積中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,232	1,220	62,783	62,155	令和6～7年度	
篠路西中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,120	1,109	59,397	58,803	令和6～7年度	
中の島中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,317	1,304	65,352	64,698	令和6～7年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
西岡北中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,316	1,303	65,322	64,669	令和6～7年度	
北野台中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	46,000	46,000	令和6～7年度	
上篠路中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	6,600	6,600	令和6～7年度	
上野幌中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	972	962	54,923	54,374	令和6～7年度	
上野幌中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	1	1	7,300	7,300	令和6～7年度	
山鼻中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	952	942	54,319	53,776	令和6～7年度	
稲穂中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	966	956	54,742	54,195	令和6～7年度	
平岡中央中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,248	1,236	63,266	62,633	令和6～7年度	
新陵中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	6,600	6,600	令和6～7年度	
平岸中学校のぞみ分校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.3～R7.3	184	184	9,428	9,428	令和6～7年度	
平岸中学校のぞみ分校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	11,000	11,000	令和6～7年度	
前田北中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	800	792	49,724	49,227	令和6～7年度	
あいの里東中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,904	1,885	70,000	69,300	令和6～7年度	
平岡緑中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	51,000	51,000	令和6～7年度	
平岡緑中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.3～R7.3	1	1	17,000	17,000	令和6～7年度	
星置中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	55,000	55,000	令和6～7年度	
星置中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.3～R7.3	1	1	17,000	17,000	令和6～7年度	
屯田北中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	54,000	54,000	令和6～7年度	
屯田北中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.3～R7.3	1	1	17,000	17,000	令和6～7年度	
豊明高等支援学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	1	1	6,600	6,600	令和6～7年度	
厚別北中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.3	1,560	1,544	70,000	69,300	令和6～7年度	
北翔支援学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	21,000	21,000	令和6～7年度	
北翔支援学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.3～R7.3	1	1	17,000	17,000	令和6～7年度	
仮称)真駒内地区義務教育学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R6.10～R7.3	134	134	86,966	86,966	令和6～8年度	
白楊幼稚園	(4)	大規模改造(教育内容)	園	R	R7.3～R7.3	1	1	8,000	8,000	令和6～7年度	
かっこう幼稚園	(4)	大規模改造(教育内容)	園	R	R7.3～R7.3	1	1	8,000	8,000	令和6～7年度	
幌南小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	※以下、R6補正(強靱)
美香保小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
日新小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
盤溪小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
駒岡小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
栄北小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
西白石小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
篠路西小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
幌東小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
新光小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
大倉山小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
栄南小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
南の沢小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
三角山小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
拓北小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
菊水小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
富丘小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
八軒西小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
新琴似緑小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
太平南小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
西岡南小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
北辰中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
新川中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
栄南中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
稲陵中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
太平中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
元町中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
平岸中学校のぞみ分校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R7.3	1	1	7,300	7,300	令和6～7年度	
義務教育学校福移学園	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	16,500	16,500	令和6～7年度	
白楊幼稚園	(2)	大規模改造(バリアフリー)	園	-	R7.3～R7.3	1	1	6,600	6,600	令和6～7年度	
かっこう幼稚園	(2)	大規模改造(バリアフリー)	園	-	R7.3～R7.3	1	1	7,300	7,300	令和6～7年度	
中央幼稚園	(2)	大規模改造(バリアフリー)	園	-	R7.3～R7.3	1	1	6,600	6,600	令和6～7年度	
きくすいもとまち幼稚園	(2)	大規模改造(バリアフリー)	園	-	R7.3～R7.3	1	1	7,300	7,300	令和6～7年度	
新琴似北中学校(Ⅱ期工事)	(5)	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	-	R	R7.6～R8.3	250	45	53,100	9,558	令和6～9年度	R7当初予算
琴似小学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R7.5～R8.3	4,763	191	2,674,334	107,243	令和7～10年度	R6補正(本線一般)
琴似小学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築(屋根空調有)	屋	R	R7.5～R8.3	1,075	54	751,772	36,507	令和7～9年度	R6補正(本線一般)
琴似小学校(Ⅰ期工事)	(1)	不適格改築(屋根空調有)	屋	R	R7.5～R8.3	183	9	123,718	6,084	令和7～9年度	R6補正(本線一般)
苗穂小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.5～R8.3	1	-	22,000	21,780	令和6～7年度	R6補正(本線強靱)
太平小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.5～R8.3	1	1	8,400	6,636	令和6～7年度	R6補正(本線強靱)
西園小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	S	R6.5～R8.3	80	79	172,000	170,280	令和6～7年度	R6補正(本線強靱)

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
新陵小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.5～R8.3	1	1	11,600	11,484	令和6～7年度	R6補正(本線強靱)
白石中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.5～R8.3	1	-	22,000	21,780	令和6～7年度	R6補正(本線強靱)
はまなす幼稚園(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	園	-	R6.5～R8.3	1	1	16,800	16,632	令和6～7年度	R6補正(本線強靱)
稲積中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R7.10～R8.3	1	1	17,400	17,400	令和7年度	R6補正(本線強靱)
豊平小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	31,000	31,000	令和7年度	※以下、R7補正一般
東園小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	32,000	32,000	令和7年度	
東園小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.3～R7.3	1	1	15,000	15,000	令和7年度	
旭小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	29,000	29,000	令和7年度	
発寒小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	46,000	46,000	令和7年度	
発寒小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.3～R7.3	1	1	15,000	15,000	令和7年度	
豊園小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和7年度	
豊園小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.3～R7.3	1	1	15,000	15,000	令和7年度	
前田小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	43,000	43,000	令和7年度	
八軒西小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和7年度	
福井野小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	34,000	34,000	令和7年度	
北野台小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	39,000	39,000	令和7年度	
北野台小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.3～R7.3	1	1	15,000	15,000	令和7年度	
前田北小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	28,000	28,000	令和7年度	
北の沢小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	26,000	26,000	令和7年度	
澄川南小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	34,000	34,000	令和7年度	
あやめ野小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	33,000	33,000	令和7年度	
平岡小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	40,000	40,000	令和7年度	
新陵東小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	38,000	38,000	令和7年度	
新陵東小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.3～R7.3	1	1	15,000	15,000	令和7年度	
美しが丘緑小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	31,000	31,000	令和7年度	
美しが丘緑小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.3～R7.3	1	1	15,000	15,000	令和7年度	
資生館小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	70,000	70,000	令和7年度	
資生館小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.3～R7.3	1	1	22,000	22,000	令和7年度	
八条中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	46,000	46,000	令和7年度	
八条中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.3～R7.3	1	1	15,000	15,000	令和7年度	
柏丘中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	60,000	60,000	令和7年度	
陵陽中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	45,000	45,000	令和7年度	
陵陽中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.3～R7.3	1	1	15,000	15,000	令和7年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
新琴似北中学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R7.3～R7.3	49	7	4,817	4,817	令和6～9年度	
新琴似北中学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R7.3～R7.3	217	33	22,710	22,710	令和6～9年度	
西岡中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	39,000	39,000	令和7年度	
前田中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	53,000	53,000	令和7年度	
藤野中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	48,000	48,000	令和7年度	
藤野中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.3～R7.3	1	1	15,000	15,000	令和7年度	
宮の丘中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	49,000	49,000	令和7年度	
南が丘中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	50,000	50,000	令和7年度	
南が丘中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.3～R7.3	1	1	15,000	15,000	令和7年度	
あやめ野中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	41,000	41,000	令和7年度	
真栄中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	51,000	51,000	令和7年度	
稲穂中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	41,000	41,000	令和7年度	
稲穂中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.3～R7.3	1	1	15,000	15,000	令和6～7年度	
厚別北中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.3～R7.3	1	1	48,000	48,000	令和7年度	
厚別北中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.3～R7.3	1	1	15,000	15,000	令和7年度	
苗穂小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R7.3～R7.3	6,645	1,994	1,053,230	315,969	令和6～8年度	※以下、R7補正強靱
苗穂小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	R	R7.3～R7.3	59	13	13,564	2,984	令和6～8年度	
苗穂小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	S	R7.3～R7.3	954	10	187,113	1,871	令和6～8年度	
琴似小学校(Ⅱ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R7.3～R7.3	717	29	297,555	77,599	令和6～7年度	
明園小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築(複合・集約)	校	R	R7.3～R7.3	4,221	0	1,566,835	311,754	令和5～9年度	
明園小学校(Ⅲ期工事)	(1)	不適格改築(複合・集約)	校	R	R7.3～R7.3	1,861	0	690,803	137,414	令和5～9年度	
八軒小学校	(1)	予防改修事業	屋	R	R7.3～R7.3	1	1	100,000	100,000	令和7年度	
西園小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R7.3～R7.3	5,732	1,490	970,563	252,346	令和6～8年度	
西園小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	R	R7.3～R7.3	125	79	28,738	18,105	令和6～8年度	
西園小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	S	R7.3～R7.3	1,171	12	179,190	1,792	令和6～8年度	
向陵中学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R7.3～R7.3	6,744	348	2,766,389	142,339	令和5～11年度	
向陵中学校(Ⅲ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R7.3～R7.3	1,762	91	722,772	37,328	令和5～11年度	
白石中学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R7.3～R7.3	6,994	2,238	1,456,285	466,011	令和6～8年度	
白石中学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	R	R7.3～R7.3	139	6	31,956	1,278	令和6～8年度	
白石中学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	S	R7.3～R7.3	1,238	37	263,249	7,897	令和6～8年度	
新琴似北中学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R7.3～R7.3	6,033	1,146	4,151,911	746,697	令和6～9年度	
新琴似北中学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築(屋体空調有)	屋	R	R7.3～R7.3	969	174	951,752	170,903	令和6～9年度	
新琴似北中学校(Ⅱ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R7.3～R7.3	151	29	103,918	19,958	令和6～9年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
新琴似北中学校(Ⅱ期工事)	(1)	不適格改築(屋体空調有)	屋	R	R7.3～R7.3	88	16	86,434	15,715	令和6～9年度	
稲積中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R7.3～R7.3	1	1	17,400	13,920	令和7年度	
伏見小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R8.3	1	1	7,300	7,300	令和6～7年度	※以下、R7単費実施予定
福井野中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R8.3	1	1	7,300	7,300	令和6～7年度	
八軒東中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R8.3	1	1	7,300	7,300	令和6～7年度	
新琴似中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R8.3	1	1	7,300	7,300	令和6～7年度	
義務教育学校福移学園	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R8.3	1	1	7,300	7,300	令和6～7年度	
札幌小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.3～R8.3	1	1	7,300	7,300	令和6～7年度	
琴似小学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R7.6～R8.3	30	30	3,705	3,705	令和7～8年度	
琴似小学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R7.6～R8.3	34	34	4,323	4,323	令和7～8年度	
向陵中学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R7.6～R8.3	16	16	9,882	9,882	令和7～8年度	
向陵中学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R7.6～R8.3	9	9	5,558	5,558	令和7～8年度	
北九条小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	2,046	2,046	70,000	70,000	令和7年度	※以下、R7補正一般
中央小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	2,904	2,904	70,000	70,000	令和7年度	
幌西小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	2,112	2,112	70,000	70,000	令和7年度	
東橋小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,188	1,188	70,000	70,000	令和7年度	
桑園小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	2,310	2,310	70,000	70,000	令和7年度	
幌北小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,584	1,584	70,000	70,000	令和7年度	
円山小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	2,442	2,442	70,000	70,000	令和7年度	
東園小学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
白楊小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,518	1,518	70,000	70,000	令和7年度	
緑丘小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	2,310	2,310	70,000	70,000	令和7年度	
白石小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,716	1,716	70,000	70,000	令和7年度	
大谷地小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,914	1,914	70,000	70,000	令和7年度	
大谷地小学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
琴似小学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R8.3～R8.3	1,021	1,021	690,251	690,251	令和7年度	
琴似小学校(Ⅱ期工事)	(1)	不適格改築	屋	R	R8.3～R8.3	174	174	117,634	117,634	令和7年度	
琴似中央小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,478	1,478	70,000	70,000	令和7年度	
盤溪小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	620	620	43,000	43,000	令和7年度	
札幌小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,254	1,254	70,000	70,000	令和7年度	
丘珠小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,214	1,214	70,000	70,000	令和7年度	
札幌小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,650	1,650	70,000	70,000	令和7年度	
栄小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,280	1,280	70,000	70,000	令和7年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
茨戸小学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
中沼小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	752	752	48,000	48,000	令和7年度	
中沼小学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
鴻城小学校	(2)	屋外教育環境			R8.3～R8.3	6,499	6,499	60,000	60,000	令和7年度	
鴻城小学校	(4)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
宮の森小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,782	1,782	70,000	70,000	令和7年度	
北園小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,518	1,518	70,000	70,000	令和7年度	
本郷小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,452	1,452	70,000	70,000	令和7年度	
平岸小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,782	1,782	70,000	70,000	令和7年度	
豊園小学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
簾舞小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	686	686	46,000	46,000	令和7年度	
西岡小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,782	1,782	70,000	70,000	令和7年度	
有明小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	620	620	44,000	44,000	令和7年度	
駒岡小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	620	620	47,000	47,000	令和7年度	
南郷小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	2,310	2,310	70,000	70,000	令和7年度	
本通小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,412	1,412	70,000	70,000	令和7年度	
東札幌小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,716	1,716	70,000	70,000	令和7年度	
元町小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	2,442	2,442	70,000	70,000	令和7年度	
中の島小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,914	1,914	70,000	70,000	令和7年度	
北郷小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	2,112	2,112	70,000	70,000	令和7年度	
東白石小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,478	1,478	70,000	70,000	令和7年度	
発寒西小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	2,336	2,336	70,000	70,000	令和7年度	
明園小学校1期目	(5)	単独校調理場(新增築)		R	R8.3～R8.3	11	11	6,727	6,727	令和7年度	
八軒小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,412	1,412	70,000	70,000	令和7年度	
手稲東小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,782	1,782	70,000	70,000	令和7年度	
手稲西小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,148	1,148	63,000	63,000	令和7年度	
手稲宮丘小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.3～R8.3	1	1	48,000	48,000	令和7年度	
手稲宮丘小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R8.3～R8.3	1	1	18,000	18,000	令和7年度	
二十四軒小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,782	1,782	70,000	70,000	令和7年度	
羊丘小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,452	1,452	70,000	70,000	令和7年度	
北白石小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,917	1,917	70,000	70,000	令和7年度	
平岸西小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,280	1,280	70,000	70,000	令和7年度	
発寒南小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,518	1,518	70,000	70,000	令和7年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
栄西小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,584	1,584	70,000	70,000	令和7年度	
新琴似北小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,544	1,544	70,000	70,000	令和7年度	
新川中央小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,386	1,386	70,000	70,000	令和7年度	
西白石小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,056	1,056	70,000	70,000	令和7年度	
西野小学校	(4)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,188	1,188	70,000	70,000	令和7年度	
西野小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R8.3～R8.3	1	1	100	100	令和7年度	
西野小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R8.3～R8.3	1	1	27,000	27,000	令和7年度	
新琴似西小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,518	1,518	70,000	70,000	令和7年度	
太平小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,584	1,584	70,000	70,000	令和7年度	
共栄小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,412	1,412	70,000	70,000	令和7年度	
藻岩北小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,148	1,148	70,000	70,000	令和7年度	
藻岩北小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.3～R8.3	1	1	33,000	33,000	令和7年度	
藻岩北小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R8.3～R8.3	1	1	27,000	27,000	令和7年度	
新琴似南小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,386	1,386	70,000	70,000	令和7年度	
しらかば台小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,544	1,544	70,000	70,000	令和7年度	
北野小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,214	1,214	69,000	69,000	令和7年度	
発寒東小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,148	1,148	63,000	63,000	令和7年度	
手稲山口小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R8.3～R8.3	1	1	27,000	27,000	令和7年度	
藤野小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,122	1,122	61,000	61,000	令和7年度	
もみじの丘小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	990	990	58,000	58,000	令和7年度	
大倉山小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,214	1,214	66,000	66,000	令和7年度	
東光小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,650	1,650	70,000	70,000	令和7年度	
栄南小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,650	1,650	70,000	70,000	令和7年度	
南の沢小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,386	1,386	68,000	68,000	令和7年度	
菊水小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,320	1,320	66,000	66,000	令和7年度	
もみじの森小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,188	1,188	70,000	70,000	令和7年度	
屯田南小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,518	1,518	70,000	70,000	令和7年度	
開成小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,716	1,716	70,000	70,000	令和7年度	
栄町小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,584	1,584	70,000	70,000	令和7年度	
栄町小学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
東川下小学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
北野平小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,122	1,122	67,000	67,000	令和7年度	
北野平小学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
西園小学校(Ⅲ期工事)	(1)	長寿命化改良	屋	R	R8.3～R8.3	45	45	10,403	10,403	令和7年度	
西園小学校(Ⅲ期工事)	(1)	長寿命化改良	屋	S	R8.3～R8.3	1,147	1,147	175,561	175,561	令和7年度	
澄川南小学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
平岸高台小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,320	1,320	70,000	70,000	令和7年度	
平岸高台小学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
清田緑小学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
八軒北小学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
平和小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.3～R8.3	1	1	39,000	39,000	令和7年度	
新陵小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.3～R8.3	1	1	52,000	52,000	令和7年度	
稲穂小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.3～R8.3	1	1	50,000	50,000	令和7年度	
前田中央小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.3～R8.3	1	1	58,000	58,000	令和7年度	
稲積小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.3～R8.3	1	1	54,000	54,000	令和7年度	
新発寒小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.3～R8.3	1	1	45,000	45,000	令和7年度	
西宮の沢小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.3～R8.3	1	1	40,000	40,000	令和7年度	
厚別通小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.3～R8.3	1	1	38,000	38,000	令和7年度	
百合が原小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,676	1,676	70,000	70,000	令和7年度	
資生館小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	2,706	2,706	70,000	70,000	令和7年度	
屯田北小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,452	1,452	70,000	70,000	令和7年度	
真駒内公園小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,188	1,188	70,000	70,000	令和7年度	
北辰中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,848	1,848	70,000	70,000	令和7年度	
柏中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,254	1,254	66,000	66,000	令和7年度	
中央中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	2,046	2,046	70,000	70,000	令和7年度	
中島中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,016	1,016	69,000	69,000	令和7年度	
啓明中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,980	1,980	70,000	70,000	令和7年度	
幌東中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,452	1,452	70,000	70,000	令和7年度	
美香保中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,056	1,056	56,000	56,000	令和7年度	
八条中学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
北栄中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,188	1,188	70,000	70,000	令和7年度	
藻岩中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,386	1,386	70,000	70,000	令和7年度	
琴似中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,980	1,980	70,000	70,000	令和7年度	
新琴似中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,518	1,518	70,000	70,000	令和7年度	
東栄中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,320	1,320	68,000	68,000	令和7年度	
東栄中学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
伏見中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,584	1,584	70,000	70,000	令和7年度	
陵北中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,874	1,874	70,000	70,000	令和7年度	
柏丘中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,650	1,650	70,000	70,000	令和7年度	
柏丘中学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
平岸中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,386	1,386	70,000	70,000	令和7年度	
簾舞中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	620	620	52,000	52,000	令和7年度	
清田中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,914	1,914	70,000	70,000	令和7年度	
常盤中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	950	950	56,000	56,000	令和7年度	
北陽中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,782	1,782	70,000	70,000	令和7年度	
東白石中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,478	1,478	70,000	70,000	令和7年度	
栄中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,670	1,670	70,000	70,000	令和7年度	
手稲中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,782	1,782	70,000	70,000	令和7年度	
手稲東中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,518	1,518	70,000	70,000	令和7年度	
手稲西中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	792	792	51,000	51,000	令和7年度	
羊丘中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,676	1,676	70,000	70,000	令和7年度	
北白石中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,845	1,845	70,000	70,000	令和7年度	
真駒内曙中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	990	990	64,000	64,000	令和7年度	
新琴似北中学校(Ⅲ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)		R	R8.3～R8.3	41	41	36,394	36,394	令和7年度	
新琴似北中学校(Ⅲ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)		R	R8.3～R8.3	180	180	160,093	160,093	令和7年度	
新琴似北中学校(Ⅲ期工事)		中学校武道場(新改築)柔剣道場等		R	R8.3～R8.3	198	198	43,011	43,011	令和7年度	
西陵中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,254	1,254	70,000	70,000	令和7年度	
もみじ台中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,016	1,016	69,000	69,000	令和7年度	
新川中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,122	1,122	61,000	61,000	令和7年度	
西野中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,412	1,412	70,000	70,000	令和7年度	
栄南中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,584	1,584	70,000	70,000	令和7年度	
北野中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,452	1,452	66,000	66,000	令和7年度	
元町中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,386	1,386	70,000	70,000	令和7年度	
東月寒中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,346	1,346	70,000	70,000	令和7年度	
屯田中央中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,452	1,452	70,000	70,000	令和7年度	
前田中学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
藤野中学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
八軒東中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,320	1,320	70,000	70,000	令和7年度	
宮の丘中学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
福井野中学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
厚別中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,452	1,452	70,000	70,000	令和7年度	
厚別中学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
南が丘中学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
丘珠中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	818	818	64,000	64,000	令和7年度	
平岡中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,478	1,478	70,000	70,000	令和7年度	
宮の森中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,082	1,082	69,000	69,000	令和7年度	
栄町中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,650	1,650	70,000	70,000	令和7年度	
稲積中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.3～R8.3	1	1	70,000	70,000	令和7年度	
新川西中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,254	1,254	70,000	70,000	令和7年度	
米里中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,214	1,214	70,000	70,000	令和7年度	
中の島中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.3～R8.3	1	1	56,000	56,000	令和7年度	
厚別南中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,452	1,452	70,000	70,000	令和7年度	
北野台中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	884	884	62,000	62,000	令和7年度	
上篠路中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	924	924	55,000	55,000	令和7年度	
あやめ野中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	950	950	64,000	64,000	令和7年度	
真栄中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,320	1,320	70,000	70,000	令和7年度	
真栄中学校	(4)	屋外教育環境			R8.3～R8.3	8,120	8,120	60,000	60,000	令和7年度	
新陵中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,056	1,056	69,000	69,000	令和7年度	
前田北中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.3～R8.3	1	1	45,000	45,000	令和7年度	
星置中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,518	1,518	70,000	70,000	令和7年度	
屯田北中学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,650	1,650	70,000	70,000	令和7年度	
新札幌わかば小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	1,518	1,518	70,000	70,000	令和7年度	
仮称)真駒内地区義務教育学校(Ⅲ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)		R	R8.3～R8.3	182	182	162,514	162,514	令和7年度	
義務教育学校福移学園	(2)	大規模改造(空調)	校		R8.3～R8.3	792	792	59,000	59,000	令和7年度	
はまなす幼稚園	(4)	大規模改造(教育内容)	園	R	R8.3～R8.3	1	1	10,000	10,000	令和7年度	
苗穂小学校(Ⅲ期工事)	(2)	長寿命化事業	校	R	R6.6～R8.3	4,585	4,585	726,800	726,800	令和7年度	※以下、R7補正強靱
苗穂小学校(Ⅲ期工事)	(2)	長寿命化事業	屋	R	R6.6～R8.3	45	45	10,350	10,350	令和7年度	
苗穂小学校(Ⅲ期工事)	(2)	長寿命化事業	屋	S	R6.6～R8.3	934	934	183,280	183,280	令和7年度	
白楊小学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
琴似小学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R8.3～R8.3	4,531	4,531	2,544,070	2,544,070	令和7年度	
琴似小学校(Ⅲ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R8.3～R8.3	688	688	285,520	285,520	令和7年度	
明園小学校(Ⅳ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R8.3～R8.3	42	42	15,590	15,590	令和7年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
明園小学校(Ⅳ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R8.3～R8.3	19	19	7,053	7,053	令和7年度	
前田小学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
北野台小学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
開成小学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
川北小学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
西園小学校(Ⅲ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R8.3～R8.3	4,185	4,185	708,561	708,561	令和7年度	
向陵中学校(Ⅳ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R8.3～R8.3	5,355	5,355	2,196,621	2,196,621	令和7年度	
向陵中学校(Ⅳ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R8.3～R8.3	1,404	1,404	575,921	575,921	令和7年度	
白石中学校(Ⅲ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R8.3～R8.3	4,686	4,686	975,693	975,693	令和7年度	
白石中学校(Ⅲ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	R	R8.3～R8.3	132	132	30,448	30,448	令和7年度	
白石中学校(Ⅲ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	S	R8.3～R8.3	1,189	1,189	252,800	252,800	令和7年度	
手稲中学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
新琴似北中学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R8.3～R8.3	4,566	4,566	3,142,321	3,142,321	令和7年度	
新琴似北中学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R8.3～R8.3	786	786	772,009	772,009	令和7年度	
新琴似北中学校(Ⅲ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R8.3～R8.3	121	121	83,272	83,272	令和7年度	
新琴似北中学校(Ⅲ期工事)	(1)	不適格改築	屋	R	R8.3～R8.3	71	71	69,737	69,737	令和7年度	
東月寒中学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
屯田中央中学校	(2)	防災機能強化	屋		R8.3～R8.3	1	1	19,000	19,000	令和7年度	
札苗小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R8.3～R8.3	1	1	25,000	25,000	令和7年度	内定対
明園小学校	(4)	屋外教育環境			R8.3～R8.3	3,834	3,834	60,000	60,000	令和7年度	内定対
発寒中学校	(4)	屋外教育環境			R8.3～R8.3	8,440	8,440	60,000	60,000	令和7年度	内定対
義務教育学校定山溪学園	(4)	屋外教育環境			R8.3～R8.3	7,781	7,781	60,000	60,000	令和7年度	内定対
南小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	53,000	53,000	令和8年度	※以下、R8事業
丘珠小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	41,000	41,000	令和8年度	
平岸小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	56,000	56,000	令和8年度	
美園小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	45,000	45,000	令和8年度	
美園小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R8.5～R9.3	1	1	18,000	18,000	令和8年度	
本通小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	52,000	52,000	令和8年度	
本通小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R8.5～R9.3	1	1	18,000	18,000	令和8年度	
澄川西小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	39,000	39,000	令和8年度	
藁岩南小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	38,000	38,000	令和8年度	
清田緑小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	52,000	52,000	令和8年度	
八軒北小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	42,000	42,000	令和8年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
西岡北小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	45,000	45,000	令和8年度	
真栄小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	46,000	46,000	令和8年度	
平岡南小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	52,000	52,000	令和8年度	
平岡中央小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	51,000	51,000	令和8年度	
藤野南小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	R	R8.10～R9.3	1	1	6,000	6,000	令和8～9年度	
あいの里西小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	50,000	50,000	令和8年度	
札幌緑小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	68,000	68,000	令和8年度	
札幌緑小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R8.5～R9.3	1	1	18,000	18,000	令和8年度	
屯田西小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	52,000	52,000	令和8年度	
あいの里東小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	46,000	46,000	令和8年度	
真駒内公園小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	48,000	48,000	令和8年度	
北栄中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	S	R8.5～R9.3	60	60	125,000	125,000	令和8年度	
北栄中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R8.5～R9.3	1	1	26,000	26,000	令和8年度	
北栄中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R8.5～R9.3	1	1	49,000	49,000	令和8年度	
日章中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	S	R8.5～R9.3	60	60	125,000	125,000	令和8年度	
日章中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R8.5～R9.3	1	1	26,000	26,000	令和8年度	
日章中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R8.5～R9.3	1	1	49,000	49,000	令和8年度	
平岸中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	49,000	49,000	令和8年度	
清田中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	63,000	63,000	令和8年度	
手稲東中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	S	R8.5～R9.3	60	60	111,000	111,000	令和8年度	
手稲東中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R8.5～R9.3	1	1	26,000	26,000	令和8年度	
手稲東中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R8.5～R9.3	1	1	63,000	63,000	令和8年度	
真駒内曙中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	52,000	52,000	令和8年度	
東月寒中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	S	R8.5～R9.3	45	45	150,000	150,000	令和8年度	
東月寒中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校		R8.5～R9.3	1	1	27,097	27,097	令和8年度	
福井野中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	54,000	54,000	令和8年度	
西岡北中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	57,000	57,000	令和8年度	
豊成支援学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	23,000	23,000	令和8年度	
仮称)厚別南・青葉地区義務教育学校(1期工	(5)	単独校調理場(新增築)		R	R8.6～R9.3	266	266	32,416	32,416	令和8～9年度	
山鼻小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R7.2～R8.6	1,676	1,676	70,000	70,000	令和8年度	※以下、R8単費
月寒小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R7.2～R8.6	1,676	1,676	70,000	70,000	令和8年度	
月寒小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R8.5～R9.3	1	1	50,000	50,000	令和8年度	
手稲中央小学校	(2)	大規模改造(空調)	校		R7.2～R8.6	1,874	1,874	70,000	70,000	令和8年度	

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)			うち、対象 内 実工事費 (千円)
琴似小学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)		R	R7.6～R8.3	30	30	3,705	3,705	令和7～8年度	
琴似小学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)		R	R7.6～R8.3	34	34	4,323	4,323	令和7～8年度	
向陵中学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)		R	R7.6～R8.3	16	16	9,882	9,882	令和7～8年度	
向陵中学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)		R	R7.6～R8.3	9	9	5,558	5,558	令和7～8年度	
計								89,531,814	46,140,992		

- (1) 危険改築 校 R
- (2) (財)地震改築 屋 S
- (3) 長寿命化事業 園 RS
- (4) 予防改修事業 寄 W
- (5) 不適格改築 連 -
- (特)地震改築 児
- (特)地震改築(特支) 住
- 津波移転改築 共
- 大規模改築(補強) 部
- 地震補強 -
- (特)地震補強
- (特)地震補強(特支)
- 大規模改築(教育内容)
- 大規模改築(トイレ)
- 大規模改築(法令等)
- 大規模改築(スプリンクラー)
- 大規模改築(空調)
- 大規模改築(クリアアリー)
- 大規模改築(防犯)
- 大規模改築(特別防犯)
- 統合(改修)
- 屋外教育環境
- 学びの多様化・夜中(廃校・余裕教室等改修)
- 特支(幼・高)
- 特支(廃校・余裕教室等改修)
- 中等後期【沖繩・奄美】
- 高校(全日)【沖繩・奄美】
- 幼稚園
- 幼稚園定員引下げ
- 小校
- 中校
- 義務校
- 公舎改築
- 公舎(防止)
- 火山改築
- 公舎(降灰)
- 一般施設
- 普通科等家庭科
- 専攻科
- 共同利用施設
- 農業経営者育成
- 実習船
- 単独校調理場(新增築)
- 共同調理場(新增築)
- 単独校調理場(改築)
- 共同調理場(改築)
- スポーツセンター(新改築)
- スポーツセンター(改造)
- 屋内スイミング(一般)
- 屋内スイミング(耐震強化)
- 屋内スイミング(浄水型)
- 屋内浄水型水泳プール
- 屋外地域スイミング(浄水型)
- 屋外浄水型水泳プール
- 屋外スポーツ(運動場)
- 屋外スポーツ(クラブハウス)
- 屋外スポーツ(照明施設)
- 武道センター(柔・剣道場)
- 武道センター(弓道場)

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)		

社会体育施設耐震化
 社体の質的整備(内部環境改善)
 社体の質的整備(空調)
 社体の質的整備(トイレ)
 学校水泳プール(屋外)
 学校水泳プール(上屋)
 学校水泳プール(屋内)
 学校水泳プール耐震補強
 中学校武道場(新改築)柔・剣道場等
 中学校武道場(新改築)弓道場
 防災機能強化
 太陽光発電等
 その他