

(様式 1)

札教学施627号

令和7年8月6日

文部科学大臣 殿

札幌市長 秋元 克広

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

2. 計画期間

令和3年度～令和5年度（3年間）

（担当）

札幌市教育委員会総務部学校施設課

住所：北海道札幌市中央区北2条西2丁目

S T V北2条ビル

電話：011-211-3835

E-mail：kyoiku-keikaku@city.sapporo.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

本市においては、成果重視の観点だけではなく、市民への情報提供及び市民参加の観点からも事業を評価する行政評価制度を毎年実施しており、令和3年度から令和5年度までの施設整備計画に計上されている事業についても、この制度の中で事業評価を行い、結果をホームページで公表している。

この度、本施設整備計画に計上し、実施した事業について完了したことを受け、対象事業に係る実施状況等を整理し、令和7年7月に事後評価を実施する。

(2) 評価の方法

上記(1)に示した事業評価及び進捗状況を参考とし、本施設整備計画に計上した事業の実施状況と照らし合わせて、各目標の達成可否を確認した。

4. 総合的な所見

事故により、当初の計画期間を超過した事業があったが、ほぼ計画通りに事業を実施でき、学校の改築、長寿命化改良、耐震補強の推進、その他教育環境の向上を図ることができた。

一方で、引き続き施設の老朽化対策が課題となるため、各学校施設の状況を見極めながら、長寿命化改良事業と改築事業の事業量の平準化を図っていく必要があり、本市が策定した「札幌市学校施設維持更新基本計画」に基づき、課題解決に向けて取り組みを進めていきたい。

また、上記以外の事業についても、良好な教育環境を整備するため、必要な事業については計画的に実施していくこととする。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

山の手小学校、光陽小学校、二十四軒小学校、東山小学校、本町小学校、発寒南小学校、元町北小学校、発寒中学校、明園小学校については改築事業により、北光小学校、三里塚小学校、八軒小学校、手稲北小学校、幌東小学校、平和通小学校、拓北小学校、柏中学校、石山中学校、太平中学校、北都中学校、清田小学校、みどり小学校、屯田南小学校、幌東中学校については長寿命化改良事業により、老朽化対策を図った。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

茨戸小学校、豊明高等支援学校、豊成支援学校、北翔支援学校、みなみの杜高等支援学校、白楊幼稚園、かつこう幼稚園、中央幼稚園、きくすいもとまち幼稚園、はまなす幼稚園については空調設置、北光小学校については防犯対策施設整備、東橋小学校、新川小学校、有明小学校、新川中央小学校、西小学校、西野小学校、新琴似西小学校、北都小学校、共栄小学校、藻岩北小学校、新琴似南小学校、しらかば台小学校、北野小学校、発寒東小学校、藤野小学校、札苗北小学校、平和通小学校、もみじの丘小学校、清田南小学校、東光小学校、南白石小学校、南月寒小学校、美香保中学校、藻岩中学校、手稲西中学校、西陵中学校、もみじ台中学校、札苗中学校、西野中学校については防災機能強化事業を行い、教育環境の質的向上を図った。

さらに、白楊小学校、緑丘小学校、大谷地小学校、栄小学校、宮の森小学校、本郷小学校、平岸小学校、豊園小学校、西園小学校、平岸高台小学校、清田緑小学校、前田中央小学校、西宮の沢小学校、美しが丘小学校、幌南小学校、東園小学校、旭小学校、上白石小学校、新琴似小学校、茨戸小学校、鴻城小学校、北園小学校、美園小学校、西岡小学校、元町小学校、新琴似南小学校、発寒東小学校、前田北小学校、北の沢小学校、栄緑小学校、藻岩南小学校、澄川南小学校、平和小学校、あやめ野小学校、平岡小学校、厚別北小学校、稲穂小学校、伏古北小学校、平岡南小学校、幌西小学校、藤の沢小学校、駒岡小学校、西小学校、西野小学校、栄東小学校、北野小学校、川北小学校、北野平小学校、西岡北小学校、真栄小学校、平岡中央小学校、厚別通小学校、新陵東小学校、藤野南小学校、星置東小学校、東栄中学校、日章中学校、明園中学校、もみじ台中学校、前田中学校、北野台中学校、真栄中学校、陵北中学校、柏丘中学校、八軒中学校、月寒中学校、札苗中学校、藤野中学校、宮の丘中学校、厚別中学校、丘珠中学校、平岡中学校、宮の森中学校、栄町中学校、新川西中学校、中の島中学校、山鼻中学校、あいの里東中学校、星置中学校、北栄中学校、清田中学校、西陵中学校、屯田中央中学校、篠路西中学校、厚別南中学校、西岡北中学校、稲穂中学校、平岡中央中学校は大規模改造(バリアフリー)事業により、新発寒小学校は大規模改造(トイレ)事業により施設のバリアフリー化を推進した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大規模改造事業により整備予定であった西野第二小学校、栄西小学校、栄緑小学校、福井野小学校、月寒東小学校、西白石小学校、澄川南小学校については、想定されていた年度の教室不足が生じなかったため整備は中止とした。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

もみじ台中学校については統合改修事業により、大谷地小学校、小野幌小学校、本郷小学校、北小学校、共栄小学校、もみじの丘小学校、東光小学校、南白石小学校、ひばりが丘小学校、菊水小学校、開成小学校、川北小学校、栄町小学校、東川下小学校、栄緑小学校、厚別西小学校、厚別北小学校、伏古北小学校、大谷地東小学校、北栄中学校、信濃中学校、東栄中学校、日章中学校、厚別中学校、丘珠中学校、栄町中学校、札苗北中学校、米里中学校、厚別南中学校、上野幌中学校、きくすいもとまち幼稚園についてはLED照明器具の整備により教育環境の質的な向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

山の手小学校、東山小学校、元町北小学校、光陽小学校、発寒中学校、(仮称)定山溪地区義務教育学校、本町小学校については、校舎の改築により、琴似中央小学校、中の島中学校については新增築により、学校給食施設の整備を実施した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

山の手小学校、光陽小学校、二十四軒小学校、東山小学校、本町小学校、発寒南小学校、元町北小学校及び発寒中学校は令和7年7月までにとりこわしが完了している。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
北光小学校(Ⅰ期)	(2)	大規模改造(防犯)	校	-	R4.3～R6.3	-	交付対象経費が生じなかったため	
北光小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良	校	R	R4.3～R6.3	R5.3.17		
北光小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良	屋	S	R4.3～R6.3	R5.3.17		
三里塚小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良	校	R	R4.3～R6.3	R5.3.27		
三里塚小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良	屋	R	R4.3～R6.3	R5.3.27		
三里塚小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良	屋	S	R4.3～R6.3	R5.3.27		
山の手小学校(Ⅱ期)	(1)	危険改築	校	R	R4.3～R6.3	R5.3.10		R4.9とりこわし
山の手小学校(Ⅱ期)	(1)	不適格改築	校	R	R4.3～R6.3	R5.3.10		R4.9とりこわし
山の手小学校(Ⅰ期)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.3～R6.3	R5.3.10		R4.9とりこわし
八軒小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良	校	R	R4.3～R6.3	R5.3.24		
手稲北小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良	校	R	R4.3～R6.3	R5.3.23		
手稲北小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良	校	S	R4.3～R6.3	R5.3.23		
手稲北小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良	屋	R	R4.3～R6.3	R5.3.23		
手稲北小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良	屋	S	R4.3～R6.3	R5.3.23		
手稲北小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良	屋	W	R4.3～R6.3	R5.3.23		
光陽小学校(Ⅰ期)	(1)	危険改築	校	R	R4.3～R6.3	R5.2.27		R7.3とりこわし
光陽小学校(Ⅰ期)	(1)	不適格改築	校	R	R4.3～R6.3	R5.2.27		R7.3とりこわし
光陽小学校(Ⅰ期)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.3～R6.3	R5.2.27		R7.3とりこわし
二十四軒小学校(Ⅲ期)	(1)	危険改築	校	R	R4.3～R4.9	R4.12.19		R4.12とりこわし
二十四軒小学校(Ⅲ期)	(1)	不適格改築	校	R	R4.3～R4.9	R4.12.19		R4.12とりこわし
二十四軒小学校(Ⅲ期)	(1)	危険改築	屋	R	R4.3～R4.9	R4.12.19		R4.12とりこわし

東山小学校(Ⅱ期)	(1)	危険改築	校	R	R3.10～R5.3	R5.3.13	R7.1とりこわし
東山小学校(Ⅱ期)	(1)	不適格改築	校	R	R3.10～R5.3	R5.3.13	R7.1とりこわし
東山小学校(Ⅱ期)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R3.10～R5.3	R5.3.13	R7.1とりこわし
本町小学校(Ⅲ期)	(1)	危険改築	校	R	R3.10～R5.3	R5.3.29	R3.9とりこわし
本町小学校(Ⅲ期)	(1)	不適格改築	校	R	R3.10～R5.3	R5.3.29	R3.9とりこわし
本町小学校(Ⅲ期)	(1)	危険改築	屋	R	R3.10～R5.3	R5.3.29	R3.9とりこわし
本町小学校(Ⅲ期)	(1)	不適格改築	屋	R	R3.10～R5.3	R5.3.29	R3.9とりこわし
本町小学校(Ⅲ期)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R3.10～R5.3	R5.3.29	R3.9とりこわし
本町小学校(Ⅲ期)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R3.10～R5.3	R5.3.29	R3.9とりこわし
新陽小学校	(1)	屋外教育環境	-	-	R4.3～R5.3	R5.2.13	
発寒南小学校(Ⅳ期)	(1)	危険改築	屋	R	R4.3～R5.3	R4.6.9	R4.6とりこわし
発寒南小学校	(1)	屋外教育環境	-	-	R4.3～R5.3	R5.1.25	
元町北小学校(Ⅰ期)	(1)	危険改築	校	R	R4.3～R6.3	R5.3.16	R7.2とりこわし
元町北小学校(Ⅰ期)	(1)	不適格改築	校	R	R4.3～R6.3	R5.3.16	R7.2とりこわし
元町北小学校(Ⅰ期)	(1)	危険改築	屋	R	R4.3～R6.3	R5.3.16	R7.2とりこわし
元町北小学校(Ⅰ期)	(1)	不適格改築	屋	R	R4.3～R6.3	R5.3.16	R7.2とりこわし
元町北小学校(Ⅰ期)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.3～R6.3	R5.3.16	R7.2とりこわし
元町北小学校(Ⅰ期)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R4.3～R6.3	R5.3.16	R7.2とりこわし
幌東小学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良	校	R	R3.6～R5.3	R4.12.1	
幌東小学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良	屋	R	R3.6～R5.3	R4.12.1	
平和通小学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良	校	R	R3.6～R5.3	R4.11.8	
平和通小学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良	屋	R	R3.6～R5.3	R4.11.8	
拓北小学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良	校	R	R3.6～R5.3	R5.2.28	
拓北小学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良	屋	R	R3.6～R5.3	R5.2.28	
拓北小学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良	屋	S	R3.6～R5.3	R5.2.28	
柏中学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良	校	R	R3.6～R5.3	R5.2.10	

柏中学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良	屋	R	R3.6～R5.3	R5.2.10		
石山中学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良	校	R	R4.3～R6.3	R5.3.29		
石山中学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良	屋	S	R4.3～R6.3	R5.3.29		
発寒中学校(Ⅰ期)	(1)	危険改築	校	R	R4.3～R4.11	-	交付対象経費が生じなかったため	R5.9とりこわし
発寒中学校(Ⅰ期)	(1)	不適格改築	校	R	R4.3～R4.11	-	交付対象経費が生じなかったため	R5.9とりこわし
栄中学校	(1)	屋外教育環境	-	-	R4.3～R5.3	R5.3.24		
もみじ台中学校	(4)	統合(改修)	校	R	R4.3～R5.3	R5.3.6		
太平中学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良	校	R	R3.6～R5.3	R5.2.8		
太平中学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良	屋	R	R3.6～R5.3	R5.2.8		
太平中学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良	屋	S	R3.6～R5.3	R5.2.8		
北都中学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良	校	R	R4.3～R6.3	R5.3.20		
北都中学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良	屋	S	R4.3～R6.3	R5.3.20		
中の島中学校	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.3～R5.3	R5.6.6		
白楊小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	R5.3.31		
緑丘小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	-	補助対象下限度未満のため算定対象外	
大谷地小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	R5.3.31		
栄小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R4.3～R5.3	R5.3.31		
栄小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	R5.3.31		
宮の森小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	-	補助対象下限度未満のため算定対象外	
本郷小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	-	補助対象下限度未満のため算定対象外	
平岸小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	R5.3.31		
豊園小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R4.3～R5.3	-	事業の中止	
豊園小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	R5.3.31		
西園小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	R5.3.31		
平岸高台小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R4.3～R5.3	R5.3.31		

平岸高台小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	R5.3.31	
清田緑小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R4.3～R5.3	R5.3.31	
前田中央小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R4.3～R5.3	-	事業の中止
前田中央小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	-	補助対象下限度未満のため算定対象外
新発寒小学校(Ⅰ期)	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.3～R6.3	-	補助対象下限度未満のため算定対象外
西宮の沢小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	R5.3.31	
美しが丘小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	R5.3.31	
東栄中学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	-	補助対象下限度未満のため算定対象外
日章中学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	R5.3.31	
明園中学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	R5.3.31	
もみじ台中学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	R5.3.31	
前田中学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	-	補助対象下限度未満のため算定対象外
北野台中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R4.3～R5.3	R5.3.31	
北野台中学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	R5.3.31	
真栄中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R4.3～R5.3	R5.3.31	
真栄中学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R4.3～R5.3	R5.3.31	
北光小学校(Ⅱ期)	(2)	大規模改造(防犯)	校	-	R4.6～R6.3	R5.12.11	
北光小学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R4.6～R6.3	R5.12.26	
北光小学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良事業	屋	S	R4.6～R6.3	R5.12.26	
幌北小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R5.3～R7.3	R6.3.26	
幌北小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良事業	屋	S	R5.3～R7.3	R6.3.26	
琴似中央小学校(Ⅰ期)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R5.3～R7.3	R6.3.18	
琴似中央小学校(Ⅰ期)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R5.3～R7.3	R6.3.18	
清田小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R5.3～R7.3	R6.3.27	
清田小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良事業	屋	S	R5.3～R7.3	-	交付対象経費が発生しなかったため

三里塚小学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R4.6～R6.3	R6.2.16	
三里塚小学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良事業	屋	R	R4.6～R6.3	R6.2.16	
三里塚小学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良事業	屋	S	R4.6～R6.3	R6.2.16	
山の手小学校(Ⅲ期)	(1)	危険改築	校	R	R4.9～R6.3	R6.3.28	R4.9とりこわし
山の手小学校(Ⅲ期)	(1)	不適格改築	校	R	R4.9～R6.3	R6.3.28	R4.9とりこわし
山の手小学校(Ⅱ期)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.9～R6.3	R6.3.28	R4.9とりこわし
明園小学校(Ⅰ期)	(1)	危険改築	校	R	R5.3～R7.3	R6.3.27	R8.3とりこわし
明園小学校(Ⅰ期)	(1)	不適格改築	校	R	R5.3～R7.3	R6.3.27	R8.3とりこわし
八軒小学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R4.6～R6.3	R6.2.27	
手稲北小学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R4.6～R6.3	R5.12.22	
手稲北小学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良事業	校	S	R4.6～R6.3	R5.12.22	
手稲北小学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良事業	屋	R	R4.6～R6.3	R5.12.22	
手稲北小学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良事業	屋	S	R4.6～R6.3	R5.12.22	
手稲北小学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良事業	屋	W	R4.6～R6.3	R5.12.22	
光陽小学校(Ⅱ期)	(1)	危険改築	校	R	R4.9～R6.3	R6.3.28	R7.3とりこわし
光陽小学校(Ⅱ期)	(1)	不適格改築	校	R	R4.9～R6.3	R6.3.28	R7.3とりこわし
光陽小学校(Ⅱ期)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.9～R6.3	R6.3.28	
二十四軒小学校	(1)	屋外教育環境	-	-	R5.3～R5.10	R6.2.8	
本町小学校(Ⅳ期)	(1)	危険改築	屋	R	R5.3～R5.10	R5.12.18	R3.9とりこわし
本町小学校(Ⅳ期)	(1)	不適格改築	屋	R	R5.3～R5.10	R5.12.18	R3.9とりこわし
栄西小学校	(3)	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
元町北小学校(Ⅱ期)	(1)	危険改築	校	R	R4.10～R6.3	R6.3.28	R7.2とりこわし
元町北小学校(Ⅱ期)	(1)	不適格改築	校	R	R4.10～R6.3	R6.3.28	R7.2とりこわし
元町北小学校(Ⅱ期)	(1)	危険改築	屋	R	R4.10～R6.3	R6.3.28	R7.2とりこわし
元町北小学校(Ⅱ期)	(1)	不適格改築	屋	R	R4.10～R6.3	R6.3.28	R7.2とりこわし
元町北小学校(Ⅱ期)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.10～R6.3	R6.3.28	R7.2とりこわし

元町北小学校(Ⅱ期)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R4.10～R6.3	R6.3.28		R7.2とりこわし
澄川西小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R5.3～R7.3	-	入札不調により事業中止としたため	
西野第二小学校	(3)	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため	
みどり小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R5.3～R7.3	R6.3.21		
みどり小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良事業	屋	R	R5.3～R7.3	R6.3.21		
福井野小学校	(3)	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため	
屯田南小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R5.3～R7.3	R6.3.21		
屯田南小学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良事業	屋	S	R5.3～R7.3	R6.3.21		
北陽小学校	(1)	屋外教育環境	-	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため	
栄緑小学校	(3)	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため	
向陵中学校(Ⅰ期)	(1)	危険改築	校	R	R5.3～R6.3	R6.3.26		R6.9とりこわし
向陵中学校(Ⅰ期)	(1)	不適格改築	校	R	R5.3～R6.3	R6.3.26		R6.9とりこわし
幌東中学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R5.3～R7.3	R6.3.18		
幌東中学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良事業	屋	R	R5.3～R7.3	R6.3.18		
幌東中学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良事業	屋	S	R5.3～R7.3	R6.3.18		
石山中学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R4.6～R6.3	R5.12.22		
石山中学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良事業	屋	S	R4.6～R6.3	R5.12.22		
北陽中学校	(1)	屋外教育環境	-	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため	
発寒中学校(Ⅱ期)	(1)	危険改築	校	R	R4.3～R7.3	R6.3.28		R5.9とりこわし
発寒中学校(Ⅱ期)	(1)	不適格改築	校	R	R4.3～R7.3	R6.3.28		R5.9とりこわし
発寒中学校(Ⅰ期)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.3～R8.3	R6.3.28		
光陽中学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R5.3～R7.3	-	入札不調により事業中止としたため	
光陽中学校(Ⅰ期)	(1)	長寿命化改良事業	屋	R	R5.3～R7.3	-	入札不調により事業中止としたため	
太平中学校	(1)	屋外教育環境	-	-	R5.3～R6.3	R6.2.7		
北都中学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R4.6～R6.3	R5.12.18		
北都中学校(Ⅱ期)	(1)	長寿命化改良事業	屋	S	R4.6～R6.3	R5.12.18		

仮称)定山溪地区義務教育学校(Ⅰ期)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R5.3～R8.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
仮称)真駒内地区義務教育学校(Ⅰ期)	(1)	屋外教育環境	-	-	R5.3～R7.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
幌南小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R5.9.14	
東園小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.3.4	
旭小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R5.9.13	
上白石小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R5.9.20	
新琴似小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
新琴似小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
茨戸小学校(Ⅰ期)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R5.3～R7.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
茨戸小学校(Ⅰ期)	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R7.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
鴻城小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.3.1	
鴻城小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
北園小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.3.19	
北園小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R5.3～R6.3	R6.3.19	
美園小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
西岡小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.3.15	
元町小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.2.29	
元町小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
新琴似南小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.3.6	
発寒東小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.2.2	
前田北小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.2.13	
北の沢小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.2.22	
栄緑小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R5.9.12	
藻岩南小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.3.19	
澄川南小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R5.9.20	

澄川南小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
平和小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
あやめ野小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.2.20	
平岡小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.3.12	
厚別北小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.3.22	
稲穂小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.3.1	
伏古北小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.3.26	
平岡南小学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.3.21	
平岡南小学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
新発寒小学校(Ⅱ期)	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.3～R6.3	R5.10.1	
陵北中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R5.9.11	
陵北中学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R5.3～R6.3	R5.9.11	
柏丘中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
柏丘中学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
八軒中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R5.9.8	
月寒中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
札幌中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.3.22	
札幌中学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
藤野中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
藤野中学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
宮の丘中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R5.9.11	
宮の丘中学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
厚別中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
丘珠中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R5.9.8	
平岡中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
宮の森中学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R5.3～R6.3	R5.9.13	

栄町中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.3.21	
栄町中学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
新川西中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R5.9.7	
中の島中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R5.9.21	
山鼻中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.3.11	
あいの里東中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.2.29	
あいの里東中学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R5.3～R6.3	R6.2.29	
星置中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	-	R5.3～R6.3	R6.3.8	
星置中学校	(2)	大規模改造(障害)	屋	-	R5.3～R6.3	-	交付対象経費が発生しなかったため
東山小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R3.10～R5.7	R6.3.28	
東山小学校(Ⅲ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R3.10～R5.7	R6.3.28	
東山小学校(Ⅲ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R3.10～R5.7	R5.9.12	
東山小学校(99期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R3.10～R5.7	R5.9.12	
幌北小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R5.3～R7.3	R7.3.26	
幌北小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	S	R5.3～R7.3	R7.3.26	
幌北小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	S	R5.3～R7.3	R7.3.26	
大谷地小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.26	
大谷地小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.3～R7.3	R7.2.26	
小野幌小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.19	
琴似中央小学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R5.3～R7.3	R6.7.8	
琴似中央小学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R5.3～R7.3	R6.7.8	
本郷小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R6.10.23	
清田小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R5.3～R7.3	R7.3.10	
清田小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	S	R5.3～R7.3	-	交付対象経費が生じなかったため

清田小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	S	R5.3～R7.3	R7.3.10	
北小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.20	
月寒東小学校	(3)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	-	交付対象経費が生じなかったため
光陽小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R6.3～R7.3	R7.3.4	
光陽小学校(Ⅲ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R6.3～R7.3	R7.3.4	
東山小学校(Ⅳ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R6.3～R6.5	R7.1.7	
東山小学校(Ⅳ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R6.3～R6.5	R7.1.7	
東山小学校	(1)	屋外教育環境	-	-	R6.3～R7.3	R7.1.7	
本町小学校	(1)	屋外教育環境	-	-	R6.3～R7.3	R7.2.6	
元町北小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.13	
元町北小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R6.3～R7.3	R7.2.13	
元町北小学校(Ⅲ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.13	
元町北小学校(Ⅲ期工事)	(1)	不適格改築	屋	R	R6.3～R7.3	R7.2.13	
元町北小学校(Ⅲ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R6.3～R7.3	R7.2.13	
西白石小学校	(3)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	-	交付対象経費が生じなかったため
共栄小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.17	
もみじの丘小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.10.28	
東光小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.26	
南白石小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.10.22	
ひばりが丘小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.17	
菊水小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.14	
みどり小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R5.3～R7.3	R7.2.10	
みどり小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	S	R5.3～R7.3	-	交付対象経費が生じなかったため
みどり小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	R	R5.3～R7.3	R7.2.10	
伏古小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	-	交付対象経費が生じなかったため
屯田南小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R5.3～R7.3	R7.3.13	

屯田南小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	S	R5.3～R7.3	R7.3.13	
屯田南小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	S	R5.3～R7.3	R7.3.13	
開成小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.3.11	
川北小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.18	
栄町小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.25	
東川下小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.18	
栄緑小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R6.11.7	
澄川南小学校	(3)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	-	交付対象経費が生じなかったため
厚別西小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.3.10	
東苗穂小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	-	交付対象経費が生じなかったため
厚別北小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.10.9	
伏古北小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.3.4	
大谷地東小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.3.10	
幌東中学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	R	R5.3～R7.3	R7.3.21	
幌東中学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	校	S	R5.3～R7.3	-	交付対象経費が生じなかったため
幌東中学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	R	R5.3～R7.3	R7.3.21	
幌東中学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化事業	屋	S	R5.3～R7.3	-	交付対象経費が生じなかったため
北栄中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.20	
信濃中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.3.10	
東栄中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.26	
日章中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.21	
日章中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.3～R7.3	R7.2.21	
北陽中学校	(1)	屋外教育環境	-	-	R6.3～R7.3	R7.2.5	
発寒中学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R4.3～R7.3	R7.3.27	
発寒中学校(Ⅲ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R4.3～R7.3	R7.3.27	
発寒中学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R5.3～R7.3	R7.3.27	

青葉中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	-	交付対象経費が生じなかったため
厚別中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.19	
丘珠中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.3.4	
栄町中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.25	
札幌北中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R6.11.6	
米里中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.10.30	
厚別南中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.28	
上野幌中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3	R7.2.28	
仮称)定山溪地区義務教育学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R5.3～R7.3	R7.3.27	
仮称)真駒内地区義務教育学校(Ⅱ期工事)	(1)	屋外教育環境	-	-	R5.3～R7.3	R6.12.3	
きくすいもとまち幼稚園	(4)	大規模改造(教育内容)	園	R	R6.3～R7.3	R7.2.14	
幌西小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R6.9.24	
東橋小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R6.10.9	
新川小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R6.10.8	
茨戸小学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R5.3～R7.3	R7.2.14	
藤の沢小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.3～R7.3	R6.9.13	
有明小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R7.3.28	
駒岡小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R7.3.12	
新川中央小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R6.10.10	
西小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R7.2.25	
西小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R7.2.25	
西野小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R6.9.17	
西野小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R6.9.17	
新琴似西小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R6.10.8	
北都小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R7.3.28	

共栄小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R6.10.10	
藻岩北小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R7.3.31	
新琴似南小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R6.10.8	
栄東小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.3～R7.3	R7.3.19	
しらかば台小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R6.10.10	
北野小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R7.3.12	
北野小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R6.10.10	
発寒東小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R6.10.10	
藤野小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R7.3.31	
札苗北小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R7.1.29	
平和通小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R6.10.9	
もみじの丘小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R7.3.31	
清田南小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R7.3.31	
西野第二小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	-	交付対象経費が生じなかったため
東光小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R6.10.9	
南白石小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R6.10.10	
南月寒小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R7.3.28	
川北小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	-	補助対象面積の精査による
川北小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.3～R7.3	R6.9.5	
北野平小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R6.9.25	
北野平小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.3～R7.3	-	交付対象経費が生じなかったため
西岡北小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R6.9.25	
西岡北小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.3～R7.3	-	補助対象面積の精査による
真栄小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.3～R7.3	R6.9.24	
平岡中央小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R6.9.25	
厚別通小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R6.9.25	

厚別通小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.3～R7.3	-	補助対象面積の精査による
新陵東小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R7.3.3	
藤野南小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	-	補助対象面積の精査による
藤野南小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.3～R7.3	R6.9.24	
星置東小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R6.9.17	
星置東小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.3～R7.3	-	補助対象面積の精査による
美香保中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R7.3.31	
北栄中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R6.9.25	
藻岩中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R7.1.29	
清田中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R7.3.3	
清田中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.3～R7.3	R7.3.3	
陵陽中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	-	交付対象経費が生じなかったため
陵陽中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.3～R7.3	-	交付対象経費が生じなかったため
手稲西中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R6.12.18	
西陵中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R6.9.17	
西陵中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R7.3.28	
もみじ台中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R7.3.31	
札幌中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R7.1.29	
西野中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.3～R7.3	R6.12.18	
屯田中央中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R7.2.25	
屯田中央中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.3～R7.3	-	補助対象面積の精査による
篠路西中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R6.10.24	
篠路西中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.3～R7.3	R6.10.24	
厚別南中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R6.9.10	
厚別南中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	屋	-	R6.3～R7.3	-	補助対象面積の精査による
西岡北中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R6.9.25	

あやめ野中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	-	補助対象面積の精査による	
稲穂中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R6.9.17		
平岡中央中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.3～R7.3	R7.3.31		
豊明高等支援学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.3～R7.3	R6.12.13		
豊成支援学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.3～R7.3	R6.11.13		
豊成支援学校	(2)	大規模改造(空調)	-	-	R6.3～R7.3	R6.11.13		
北翔支援学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.3～R7.3	R6.11.12		
みなみの杜高等支援学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.3～R7.3	R6.12.18		
白楊幼稚園	(2)	大規模改造(空調)	園	-	R6.3～R7.3	R6.11.27		
かつこう幼稚園	(2)	大規模改造(空調)	園	-	R6.3～R7.3	R6.11.27		
中央幼稚園	(2)	大規模改造(空調)	園	-	R6.3～R7.3	R6.11.27		
きくすいもとまち幼稚園	(2)	大規模改造(空調)	園	-	R6.3～R7.3	R6.11.27		
はまなす幼稚園	(2)	大規模改造(空調)	園	-	R6.3～R7.3	R6.11.27		
(参考)負担金事業								
東山小学校		負担金事業	校	R	R3.10～R5.3	R5.8.7		
本町小学校		負担金事業	屋	R	R3.10～R5.3	R5.3.29		
山の手小学校		負担金事業	校	R	R4.3～R6.3	R6.8.29		
光陽小学校		負担金事業	校	R	R4.3～R6.3	R6.3.29		
元町北小学校		負担金事業	校	R	R4.3～R6.3	R6.3.29		
元町北小学校		負担金事業	屋	R	R4.3～R6.3	R6.3.29		
新発寒小学校		負担金事業	校	R	R4.3～R6.3	R5.10.12		
茨戸小学校		負担金事業	校	R	R5.10～R7.3	R7.2.14		
明園小学校		負担金事業	校	R	R5.10～R7.3	R7.3.28		
発寒中学校		負担金事業	校	R	R5.10～R7.3	R7.3.31		
仮称)定山溪地区義務教育学校		負担金事業	校	R	R5.9～R7.3	R7.3.27		

仮称)定山溪地区義務教育学校		負担金事業	校	W	R5.9～R7.3	R7.3.27		
仮称)定山溪地区義務教育学校		負担金事業	屋	R	R5.9～R7.3	R7.3.27		