

※ 設計の進捗状況によって、各イベント(特に住民説明会)の時期が前後する可能性があります。

	令和7年度																	
	4月			5月			6月			7月			8月			9月		
市教委	・学校挨拶 ・設計者を交えた打ち合わせ(適宜)			・配置案、平面案の検討												第1回新築検討協議会 (配置案について意見交換)		
	4月			5月			7月			8月			9月					
学校	・設計者を交えた打ち合わせ(適宜)												第1回新築検討協議会					
	令和7年度																	
	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
市教委	・設計者を交えた打ち合わせ(適宜)			第2回新築検討協議会 (平面案について意見交換)						住民説明会			・完成後HPに公開予定 ・意見・要望募集期間					
	・協議会資料HP公開			・協議会資料HP公開														
	・意見・要望を踏まえ 必要に応じて平面案を再検討			・意見・要望を踏まえ 必要に応じて配置案・平面案を再検討														
	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
学校	・設計者を交えた打ち合わせ(適宜)			第2回新築検討協議会						住民説明会								

翌年度から実施設計着手
基本設計完了・

翌年度から実施設計着手

基本設計完了・