

※ 設計の進捗状況によって、各イベント(特に住民説明会)の時期が前後する可能性があります。

		令和7年度					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月
市教委		<ul style="list-style-type: none"> 学校挨拶 設計者を交えた打ち合わせ(適宜) 					
		<ul style="list-style-type: none"> 配置案、平面案の検討 					
		第1回検討協議会					
学校		<ul style="list-style-type: none"> 設計者を交えた打ち合わせ(適宜) 					
		令和7年度					
		10月	11月	12月	1月	2月	3月
市教委		<ul style="list-style-type: none"> 協議会資料HP公開 意見・要望を踏まえ 必要に応じて平面案を再検討 					
		<ul style="list-style-type: none"> 協議会資料HP公開 意見・要望を踏まえ 必要に応じて配置案・平面案を再検討 					
		第2回検討協議会		住民説明会			
		<ul style="list-style-type: none"> 完成後HPに公開予定 意見・要望募集期間 					
		実施設計着手 翌年度から 基本設計完了					
学校		<ul style="list-style-type: none"> 設計者を交えた打ち合わせ(適宜) 					