

■ 基本設計 想定スケジュール

山鼻小学校

※ 設計の進捗状況によって、各イベント(特に住民説明会)の時期が前後する可能性があります。

R6.8.29 教)学校施設課

		令和6年度																	
		4月			5月			6月			7月			8月			9月		
市教委		・学校挨拶 ・設計者を交えた打ち合わせ(適宜)			・配置案の検討									第1回改築検討協議会 (配置案について意見交換)			協議会資料HP公開、 地域の皆様からの 意見・要望募集期間		
														・配置案、平面案の検討 ・意見・要望を踏まえ 必要に応じて平面案を再検討					
		4月			5月			7月			8月			9月					
学校		・設計者を交えた打ち合わせ(適宜)												第1回改築検討協議会					

		令和6年度																	
		10月			11月			12月			1月			2月			3月		
市教委		・設計者を交えた打ち合わせ(適宜)			第2回改築検討協議会 (平面案について意見交 換)			協議会資料HP公開、 地域の皆様からの 意見・要望募集期間			住民説明会			基本設計案完成予定 ・完成後HPに公開予定 ・意見・要望募集期間			実施設計		
		・配置案、平面案の検討 ・意見・要望を踏まえ 必要に応じて平面案を再検討						・意見・要望を踏まえ 必要に応じて配置案・平面案を再検討											
		10月			11月			12月			1月			2月			3月		
学校		第2回改築検討協議会			住民説明会														
		・設計者を交えた打ち合わせ(適宜)																	