


札幌市立山鼻小学校 新校舎の配置計画案について

令和6年（2024年）8月29日（木）

1. 事業スケジュール
2. 基本方針・設計の考え方
3. 配置計画案について

1. 事業スケジュール
2. 基本方針・設計の考え方
3. 配置計画案について

1. 事業スケジュール



1. 事業スケジュール
- 2. 基本方針・設計の考え方**
3. 配置計画案について

2. 基本方針・設計の考え方

①多様で柔軟な学習空間

- ・多様な学習活動を展開できる教室空間

②健やかな学習・生活環境

- ・快適で、温かみのある空間
- ・防犯や施設の安全性への配慮

③地域との円滑な連携

- ・学校と地域の交流
- ・地域の防災拠点としての整備

④環境への配慮

- ・屋根や外壁の高断熱化、高効率照明の導入

2. 基本方針・設計の考え方

①多様で柔軟な学習空間

- ・多様な学習活動を展開できる教室空間

②健やかな学習・生活環境

- ・快適で、温かみのある空間
- ・防犯や施設の安全性への配慮

③地域との円滑な連携

- ・学校と地域の交流
- ・地域の防災拠点としての整備

④環境への配慮

- ・屋根や外壁の高断熱化、高効率照明の導入

2. 基本方針・設計の考え方

① 多様で柔軟な学習空間

・ 多様な学習活動を展開できる教室空間



2. 基本方針・設計の考え方

①多様で柔軟な学習空間

- ・多様な学習活動を展開できる教室空間

②健やかな学習・生活環境

- ・快適で、温かみのある空間
- ・防犯や施設の安全性への配慮

③地域との円滑な連携

- ・学校と地域の交流
- ・地域の防災拠点としての整備

④環境への配慮

- ・屋根や外壁の高断熱化、高効率照明の導入

2. 基本方針・設計の考え方

①多様で柔軟な学習空間

- ・多様な学習活動を展開できる教室空間

②健やかな学習・生活環境

- ・快適で、温かみのある空間
- ・防犯や施設の安全性への配慮

③地域との円滑な連携

- ・学校と地域の交流
- ・地域の防災拠点としての整備

④環境への配慮

- ・屋根や外壁の高断熱化、高効率照明の導入

2. 基本方針・設計の考え方



ガス変換機接続口



災害用備蓄庫



受水槽の非常用水栓

③地域との円滑な連携

- ・ 学校と地域の交流
- ・ 地域の防災拠点としての整備

2. 基本方針・設計の考え方

①多様で柔軟な学習空間

- ・多様な学習活動を展開できる教室空間

②健やかな学習・生活環境

- ・快適で、温かみのある空間
- ・防犯や施設の安全性への配慮

③地域との円滑な連携

- ・学校と地域の交流
- ・地域の防災拠点としての整備

④環境への配慮

- ・屋根や外壁の高断熱化、高効率照明の導入

1. 事業スケジュール
2. 基本方針・設計の考え方
- 3. 配置計画案について**

■計画地

住 所:札幌市中央区南14条西10丁目1
敷地面積: 9,396㎡
用途地域:近隣商業地域・第一種住居地域

■周辺の状況

敷地外周部は4面道路に面した敷地となっており、西側は国道230号(石山通)、南側は南14条中央線(行啓通)と交通量の多い道路となっています。また、南側は山鼻公園に面しており、東側及び北側には戸建て住宅・共同住宅が広がっています。



【 既存建物配置 】

■現況敷地及び建物

- ・現在の校舎は昭和47年に鉄筋コンクリート造地上4階建てで建設し、屋内運動場は校舎に内包(3、4階)しています。
- ・校舎は敷地東側、プールは敷地北側、グラウンドは敷地南西側に位置しています。
- ・校舎の主出入口は南側となっています。
- ・西・南・北側には、フェンスが設置されており、敷地内に著しい高低差は存在せず、擁壁も存在しません。
- ・敷地内には、木造校舎時代(大正12年～昭和46年)から存在する「あんずの木」、明治天皇ゆかりの「お声がかりの柏の木」、「明治天皇御駐蹕の地の記念碑」のほか、モニュメント2基が存在します。

■施設計画概要

既存施設

- ・校舎棟・屋内運動場棟:約5,800㎡
- ・プール棟:約420㎡

改築施設

- ・校舎棟(給食室を含む):7,181㎡
- ・屋内運動場:1,368㎡
- ・児童会館:432㎡

■整備諸室

①校舎棟

- ・普通教室 :18教室
- ・特別支援学習室:3教室+プレイルーム
- ・特別教室 :7教室(理科室、家庭科室、図工室、第1音楽室、第2音楽室、図書室、教育相談室)
- ・余裕教室 :3教室(特別活動室、生活科室、会議室)
- ・多目的室 :3教室(一般、ICT対応、少人数対応)
- ・管理諸室 :職員室、校長室、印刷室、保健室、用務員室、職員更衣室(男女別)、教材室、物品庫、除雪機置場等
- ・その他 :昇降口、PTA室、郷土資料室、備蓄庫、ポンプ室、機械室、給食室、配膳車置場、エレベーター、トイレ(男子用、女子用、多目的、職員用)

②屋内運動場

- ・アリーナ、器具庫、更衣室(男女別)、体育準備室、開放用玄関、指導員控室

③屋外環境施設

- ・教材園、グラウンド用物置

④児童会館

- ・事務室、集会室、遊戯室(プレイルーム)、クラブ室、多目的ホール

■計画地

住 所:札幌市中央区南14条西10丁目1
敷地面積: 9,396㎡
用途地域:近隣商業地域・第一種住居地域

■周辺の状況

敷地外周部は4面中央線(行啓通)東側及び北側に



側は国道230号(石山通)、南側は南14条また、南側は山鼻公園に面しており、ます。

■現況敷地及び建物

- ・現在の校舎は昭和47年に鉄筋コンクリート造地上4階建てで建設し、屋内運動場は校舎に内包(3、4階)しています。
- ・校舎は敷地東側、プールは敷地北側、グラウンドは敷地南西側に位置しています。
- ・校舎の主出入口は南側となっています。
- ・西・南・北側には、フェンスが設置されており、敷地内に著しい高低差は存在せず、擁壁も存在しません。
- ・敷地内には、木造校舎時代(大正12年~昭和46年)から存在する「あんずの木」、明治天皇ゆかりの「お声がかりの柏の木」、「明治天皇御駐蹕の地の記念碑」のほか、モニュメント2基が存在します。

■施設計画概要

既存施設

改築施設



延床:約5,800㎡

- ・校舎棟(給食室を含む):7,181㎡
- ・屋内運動場:1,368㎡
- ・児童会館:432㎡

8教室

- ・教室+プレイルーム
- ・教室(理科室、家庭科室、図工室、第1音楽室、第2音楽室、図書室、教育相談室)
- ・教室(特別活動室、生活科室、会議室)
- ・多目的室:3教室(一般、ICT対応、少人数対応)
- ・管理諸室:職員室、校長室、印刷室、保健室、用務員室、職員更衣室(男女別)、教材室、物品庫、除雪機置場等
- ・その他:昇降口、PTA室、郷土資料室、備蓄庫、ポンプ室、機械室、給食室、配膳車置場、エレベーター、トイレ(男子用、女子用、多目的、職員用)

②屋内運動場

- ・アリーナ、器具庫、更衣室(男女別)、体育準備室、開放用玄関、指導員控室

③屋外環境施設

- ・教材園、グラウンド用物置

④児童会館

- ・事務室、集会室、遊戯室(プレイルーム)、クラブ室、多目的ホール



【 既存建物配置 】



■計画地

住 所:札幌市中央区南14条西10丁目1
 敷地面積: 9,396㎡
 用途地域:近隣商業地域・第一種住居地域

■周辺の状況

敷地外周部は4面道路に面した敷地となっており、西側は国道230号(石山通)、南側は南14条中央線(行啓通)と交通量の多い道路となっています。また、南側は山鼻公園に面しており、東側及び北側には戸建て住宅・共同住宅が広がっています。

■現況敷地及び建物

- ・現在の校舎は昭和47年に鉄筋コンクリート造地上4階建てで建設し、屋内運動場は校舎に内包(3、4階)しています。
- ・校舎は敷地東側、プールは敷地北側、グラウンドは敷地南西側に位置しています。
- ・校舎の主出入口は南側となっています。
- ・西・南・北側には、フェンスが設置されており、敷地内に著しい高低差は存在せず、擁壁も存在しません。
- ・敷地内には、木造校舎時代(大正12年～昭和46年)から存在する「あんずの木」、明治天皇ゆかりの「お声がかりの柏の木」、「明治天皇御駐蹕の地の記念碑」のほか、モニュメント2基が存在します。

■施設計画概要

既存施設

- ・校舎棟・屋内運動場棟:約5,800㎡
- ・プール棟:約420㎡

改築施設

- ・校舎棟(給食室を含む):7,181㎡
- ・屋内運動場:1,368㎡
- ・児童会館: 432㎡

合計 約6,200㎡ **約1.5倍** 合計 8,981㎡

- ・普通教室 :18教室
- ・特別支援学習室:3教室+プレイルーム
- ・特別教室 :7教室(理科室、家庭科室、図工室、第1音楽室、第2音楽室、図書室、教育相談室)
- ・余裕教室 :3教室(特別活動室、生活科室、会議室)
- ・多目的室 :3教室(一般、ICT対応、少人数対応)
- ・管理諸室 :職員室、校長室、印刷室、保健室、用務員室、職員更衣室(男女別)、教材室、物品庫、除雪機置場等
- ・その他 :昇降口、PTA室、郷土資料室、備蓄庫、ポンプ室、機械室、給食室、配膳車置場、エレベーター、トイレ(男子用、女子用、多目的、職員用)

②屋内運動場

- ・アリーナ、器具庫、更衣室(男女別)、体育準備室、開放用玄関、指導員控室

③屋外環境施設

- ・教材園、グラウンド用物置

④児童会館

- ・事務室、集会室、遊戯室(プレイルーム)、クラブ室、多目的ホール



【 既存建物配置 】

■計画地

注 所:札幌市中央区南14条西10丁目1
敷地面積: 9,396㎡
用途地域: 近隣商業地域・第一種住居地域

■周辺の状況

敷地外周部は4面道路に面した敷地となっており、西側は国道230号(石山通)、南側は南14条中央線(行啓通)と交通量の多い道路となっています。また、南側は山鼻公園に面しており、東側及び北側には戸建て住宅・共同住宅が広がっています。



【 既存建物配置 】

■現況敷地及び建物

- ・現在の校舎は昭和47年に鉄筋コンクリート造地上4階建てで建設し、屋内運動場は校舎に内包(3、4階)しています。
- ・校舎は敷地東側、プールは敷地北側、グラウンドは敷地南西側に位置しています。
- ・校舎の主出入口は南側となっています。
- ・西・南・北側には、フェンスが設置されており、敷地内に著しい高低差は存在せず、擁壁も存在しません。
- ・敷地内には、木造校舎時代(大正12年～昭和46年)から存在する「あんずの木」、明治天皇ゆかりの「お声がかりの柏の木」、「明治天皇御駐蹕の地の記念碑」のほか、モニュメント2基が存在します。

■施設計画概要

既存施設

- ・校舎棟・屋内運動場棟: 約5,800㎡
- ・プール棟: 約420㎡

改築施設

- ・校舎棟(給食室を含む): 7,181㎡
- ・屋内運動場: 1,368㎡
- ・児童会館: 432㎡

■整備諸室

①校舎棟

- ・普通教室 : 18教室
- ・特別支援学習室 : 3教室+プレイルーム
- ・特別教室 : 7教室(理科室、家庭科室、図工室、第1音楽室、第2音楽室、図書室、教育相談室)
- ・余裕教室 : 3教室(特別活動室、生活科室、会議室)
- ・多目的室 : 3教室(一般、ICT対応、少人数対応)
- ・管理諸室 : 職員室、校長室、印刷室、保健室、用務員室、職員更衣室(男女別)、教材室、物品庫、除雪機置場等
- ・その他 : 昇降口、PTA室、郷土資料室、備蓄庫、ポンプ室、機械室、給食室、配膳車置場、エレベーター、トイレ(男子用、女子用、多目的、職員用)

②屋内運動場

- ・アリーナ、器具庫、更衣室(男女別)、体育準備室、開放用玄関、指導員控室

③屋外環境施設

- ・教材園、グラウンド用物置

④児童会館

- ・事務室、集会室、遊戯室(プレイルーム)、クラブ室、多目的ホール

■配置計画のポイント

「札幌市小・中学校施設整備基本設計指針」、「山鼻小学校改築ほか工事基本計画」及び敷地の周辺環境や現状建物配置から、施設配置計画を進めるための前提条件を整理します。



安心・安全



経済性



周辺環境との調和



工期・施工計画



屋外環境(グラウンド)

1)安心・安全で機能的な学校

- ・給食運搬車、管理車両の動線と児童の動線を分離します。
- ・屋内運動場は緊急避難施設としての機能性に配慮します。

2)周辺環境との調和

- ・周辺環境への日影が最小限となるよう配慮した校舎とします。
- ・普通教室及び特別支援学習室は日照に配慮し、南面・東面からの採光可能な配置とします。
- ・山鼻地区に調和する校舎デザインとします。

3)屋外環境

- ・グラウンドは最大限面積を確保します。


4)経済性

- ・仮設校舎の有無、工事規模、階数など、経済性に配慮した配置とします。
- ・与条件を満たすコンパクトな計画とします。

5)工期・施工計画

- ・児童の学習、活動への影響が最小限となるよう配慮した工期、施工計画とします。
- ・工事中の児童への安全性を確保した工期、施工計画とします。

■現在の場所に新設校舎を建替える場合



【 現位置計画図 】

<問題点・課題等>

- ・小学校生活のほとんどを仮設校舎で過ごす児童が生じる。
- ・工期が長くなる。
- ・グラウンドを使用できない期間が長くなる。
- ・北東、東側住宅と校舎が近接している。
- ・引越しが2回となる。
- ・仮設校舎の建設等で多額の費用が必要となる。

現在と同じ場所に新しい校舎を建設する場合、多くの問題・課題が見られます。



現在と同じ場所には建替えず、敷地内の別の場所に建てる配置について検討を行います。

■配置計画のポイント

「札幌市小・中学校施設整備基本設計指針」、「山鼻小学校改築ほか工事基本計画」及び敷地の周辺環境や現状建物配置から、施設配置計画を進めるための前提条件を整理します。



安心・安全



経済性



周辺環境との調和



工期・施工計画



屋外環境(グラウンド)

1) 安心・安全で機能的な学校

- ・給食運搬車、管理車両の動線と児童の動線を分離します。
- ・屋内運動場は緊急避難施設としての機能性に配慮します。

2) 周辺環境との調和

- ・周辺環境への日影が最小限となるよう配慮した校舎とします。
- ・普通教室及び特別支援学習室は日照に配慮し、南面・東面からの採光可能な配置とします。
- ・山鼻地区に調和する校舎デザインとします。

3) 屋外環境

- ・グラウンドは最大限面積を確保します。


4) 経済性

- ・仮設校舎の有無、工事規模、階数など、経済性に配慮した配置とします。
- ・与条件を満たすコンパクトな計画とします。

5) 工期・施工計画

- ・児童の学習、活動への影響が最小限となるよう配慮した工期、施工計画とします。
- ・工事中の児童への安全性を確保した工期、施工計画とします。

■現在の場所に新設校舎を建替える場合



【 現位置計画図 】

<問題点・課題等>

- ・小学校生活のほとんどを仮設校舎で過ごす児童が生じる。
- ・工期が長くなる。
- ・グラウンドを使用できない期間が長くなる。
- ・北東、東側住宅と校舎が近接している。
- ・引越しが2回となる。
- ・仮設校舎の建設等で多額の費用が必要となる。


現在と同じ場所に新しい校舎を建設する場合、多くの問題・課題が見られます。



現在と同じ場所には建替えず、敷地内の別の場所に建てる配置について検討を行います。

■配置計画案

改築案




- | | |
|---|--|
| <p>安心・安全</p> <ul style="list-style-type: none"> 児童の通学動線と車両動線を明確化 水害対策として、屋内運動場を上階に整備 | <p>経済性</p> <ul style="list-style-type: none"> 仮設校舎を設けないため、仮設校舎設置による事業費の削減が図れる 無駄なスペースをできるだけ削減した計画 |
| <p>周辺環境との調和</p> <ul style="list-style-type: none"> 周囲の住宅地に対し配慮 校舎の北側を低くすることで日影に配慮 学校周辺の活かせる樹木はできるだけ維持 | <p>工期・施行計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 仮設校舎を建てる場合より、工期が短い |
| <p>屋外施設(グラウンド)</p> <ul style="list-style-type: none"> 日当たりが良く雪が解けやすいグラウンド 130Mトラック確保、校舎に平行な50Mレーン | |

凡例

- | | |
|----------------|------------|
| ■ 普通教室・特別支援学習室 | ▲ 正門位置 |
| ■ 特別教室・多目的教室 | △ 昇降口・一般開放 |
| ■ 管理諸室 | ▲ 車両出入口 |
| ■ 共有スペース | |
| ■ 水回り | |
| ■ その他 | |
| ■ 屋内運動場 | |
| ■ 地域開放 | |


■配置計画案





- | | | |
|---|--|--|
| <p>安心・安全</p> <ul style="list-style-type: none"> 児童の通学動線と車両動線を明確化 水害対策として、屋内運動場を上階に整備 | <p>経済性</p> <ul style="list-style-type: none"> 仮設校舎を設けないため、仮設校舎設置による事業費の削減が図れる 無駄なスペースをできるだけ削減した計画 | <p>工期・施行計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 仮設校舎を建てる場合より、工期が短い |
| <p>周辺環境との調和</p> <ul style="list-style-type: none"> 周囲の住宅地に対し配慮 校舎の北側を低くすることで日影に配慮 学校周辺の活かせる樹木はできるだけ維持 | | |
| <p>屋外施設(グラウンド)</p> <ul style="list-style-type: none"> 日当たりが良く雪が解けやすいグラウンド 130Mトラック確保、校舎に平行な50Mレーン | | |

凡例

普通教室・特別支援学習室	正門位置
特別教室・多目的教室	昇降口・一般開放
管理諸室	車両出入口
共有スペース	
水回り	
その他	
屋内運動場	
地域開放	












概略工程表

4 R8	4 R9	4 R10
フェーズ1 6ヶ月 既存プール解体	フェーズ2 22ヶ月 新設校舎建設	3ヶ月 物置設置工事
← グラウンド不利用期間 3年 8ヶ月		
4 R11	4 R12	
フェーズ3 9ヶ月 既存校舎解体	フェーズ4 8ヶ月 グラウンド整備	
→ グラウンド不利用期間 2年 8ヶ月		





概略工程表

4	R8	4	R9	4	R10
	フェーズ1 6ヶ月 既存プール解体			フェーズ2 22ヶ月 新設校舎建設	
					3ヶ月 物置設置工事
				← グラウンド不利用期間 3年 8ヶ月	
4	R11	4	R12		
	フェーズ3 9ヶ月 既存校舎解体		フェーズ4 6ヶ月 グラウンド整備		
	→ グラウンド不利用期間 2年 8ヶ月				



概略工程表

4 R8	4 R9	4 R10
フェーズ1 6ヶ月 既存プール解体	フェーズ2 22ヶ月 新設校舎建設	3ヶ月 物置設置工事
← グラウンド不利用期間 3年 8ヶ月		
4 R11	4 R12	
フェーズ3 9ヶ月 既存校舎解体	フェーズ4 6ヶ月 グラウンド整備	
→ グラウンド不利用期間 2年 8ヶ月		






概略工程表

R8		R9		R10	
フェーズ1 6ヶ月 既存プール解体		フェーズ2 22ヶ月 新設校舎建設		3ヶ月 物置設置工事	
← グラウンド不利用期間 3年 8ヶ月					

R11		R12	
フェーズ3 9ヶ月 既存校舎解体		フェーズ4 6ヶ月 グラウンド整備	
→ グラウンド不利用期間 2年 8ヶ月			






概略工程表

R8		R9		R10	
フェーズ1 6ヶ月			フェーズ2 22ヶ月		
既存プール解体			新設校舎建設		
				3ヶ月	物置設置工事
← グラウンド不利用期間 3年 8ヶ月					


R11		R12	
	フェーズ3 9ヶ月		フェーズ4 6ヶ月
	既存校舎解体		グラウンド整備
← グラウンド不利用期間 2年 8ヶ月 →			



概略工程表

4 R8	4 R9	4 R10
フェーズ1 6ヶ月 既存プール解体	フェーズ2 22ヶ月 新設校舎建設	3ヶ月 物置設置工事
← グラウンド不使用期間 3年 8ヶ月		





4 R11	4 R12
フェーズ3 9ヶ月 既存校舎解体	フェーズ4 6ヶ月 グラウンド整備
→ グラウンド不使用期間 2年 10ヶ月	



概略工程表

	4 R8	4 R9	4 R10
フェーズ1 既存プール解体	6ヶ月		
フェーズ2 新設校舎建設		2ヶ月	
フェーズ3 既存校舎解体			3ヶ月
フェーズ4 グラウンド整備			6ヶ月
物置設置工事			3ヶ月
グラウンド不使用期間	3年 8ヶ月		

	4 R11	4 R12
フェーズ3 既存校舎解体	9ヶ月	
フェーズ4 グラウンド整備		6ヶ月
グラウンド不使用期間	2年 8ヶ月	







概略工程表

	4 R8	4 R9	4 R10	4 R11	4 R12	4 R13
フェーズ1	6ヶ月					
フェーズ2		6ヶ月				
フェーズ3			8ヶ月			
フェーズ4				11ヶ月		
フェーズ5					2ヶ月	
フェーズ6						8ヶ月
フェーズ7						
フェーズ8						
フェーズ9						
既存プール	解体					
仮設校舎		解体				
仮設校舎1			解体			
仮設校舎2				解体		
仮設渡り廊下1					解体	
仮設渡り廊下2						解体
仮設屋外階段						
新設校舎			建設			
新設校舎1				建設		
新設校舎2					建設	
グラウンド						整備
記念碑						
モニュメント「希望」【移設】						
モニュメント「誇り」【撤去】						
児童						
山鼻公園						
大気汚染測定局						
お声がかりの栂の木(5m)						
仮設校舎スペース						
仮設校舎						
仮設渡り廊下						
仮設屋外階段						
新設校舎						
新設校舎1						
新設校舎2						
グラウンド						
記念碑						
モニュメント「希望」【移設】						
モニュメント「誇り」【撤去】						
児童						
山鼻公園						
大気汚染測定局						
お声がかりの栂の木(5m)						
仮設校舎スペース						
仮設校舎						
仮設渡り廊下						
仮設屋外階段						
新設校舎						
新設校舎1						
新設校舎2						
グラウンド						
記念碑						
モニュメント「希望」【移設】						
モニュメント「誇り」【撤去】						
児童						
山鼻公園						
大気汚染測定局						
お声がかりの栂の木(5m)						
仮設校舎スペース						
仮設校舎						
仮設渡り廊下						
仮設屋外階段						
新設校舎						
新設校舎1						
新設校舎2						
グラウンド						
記念碑						
モニュメント「希望」【移設】						
モニュメント「誇り」【撤去】						
児童						
山鼻公園						
大気汚染測定局						
お声がかりの栂の木(5m)						
仮設校舎スペース						
仮設校舎						
仮設渡り廊下						
仮設屋外階段						
新設校舎						
新設校舎1						
新設校舎2						
グラウンド						
記念碑						
モニュメント「希望」【移設】						
モニュメント「誇り」【撤去】						
児童						
山鼻公園						
大気汚染測定局						
お声がかりの栂の木(5m)						
仮設校舎スペース						
仮設校舎						
仮設渡り廊下						
仮設屋外階段						
新設校舎						
新設校舎1						
新設校舎2						
グラウンド						
記念碑						
モニュメント「希望」【移設】						
モニュメント「誇り」【撤去】						
児童						
山鼻公園						
大気汚染測定局						
お声がかりの栂の木(5m)						
仮設校舎スペース						
仮設校舎						
仮設渡り廊下						
仮設屋外階段						
新設校舎						
新設校舎1						
新設校舎2						
グラウンド						
記念碑						
モニュメント「希望」【移設】						
モニュメント「誇り」【撤去】						
児童						
山鼻公園						
大気汚染測定局						
お声がかりの栂の木(5m)						
仮設校舎スペース						
仮設校舎						
仮設渡り廊下						
仮設屋外階段						
新設校舎						
新設校舎1						
新設校舎2						
グラウンド						
記念碑						
モニュメント「希望」【移設】						
モニュメント「誇り」【撤去】						
児童						
山鼻公園						
大気汚染測定局						
お声がかりの栂の木(5m)						
仮設校舎スペース						
仮設校舎						
仮設渡り廊下						
仮設屋外階段						
新設校舎						
新設校舎1						
新設校舎2						
グラウンド						
記念碑						
モニュメント「希望」【移設】						
モニュメント「誇り」【撤去】						
児童						
山鼻公園						
大気汚染測定局						
お声がかりの栂の木(5m)						
仮設校舎スペース						
仮設校舎						
仮設渡り廊下						
仮設屋外階段						
新設校舎						
新設校舎1						
新設校舎2						
グラウンド						
記念碑						
モニュメント「希望」【移設】						
モニュメント「誇り」【撤去】						
児童						
山鼻公園						
大気汚染測定局						
お声がかりの栂の木(5m)						
仮設校舎スペース						
仮設校舎						
仮設渡り廊下						
仮設屋外階段						
新設校舎						
新設校舎1						
新設校舎2						
グラウンド						
記念碑						
モニュメント「希望」【移設】						
モニュメント「誇り」【撤去】						
児童						
山鼻公園						
大気汚染測定局						
お声がかりの栂の木(5m)						
仮設校舎スペース						
仮設校舎						
仮設渡り廊下						
仮設屋外階段						
新設校舎						
新設校舎1						
新設校舎2						
グラウンド						
記念碑						
モニュメント「希望」【移設】						
モニュメント「誇り」【撤去】						
児童						
山鼻公園						
大気汚染測定局						
お声がかりの栂の木(5m)						
仮設校舎スペース						
仮設校舎						
仮設渡り廊下						
仮設屋外階段						
新設校舎						
新設校舎1						
新設校舎2						
グラウンド						
記念碑						
モニュメント「希望」【移設】						
モニュメント「誇り」【撤去】						
児童						
山鼻公園						
大気汚染測定局						
お声がかりの栂の木(5m)						
仮設校舎スペース						
仮設校舎						
仮設渡り廊下						
仮設屋外階段						
新設校舎						
新設校舎1						
新設校舎2						
グラウンド						
記念碑						
モニュメント「希望」【移設】						
モニュメント「誇り」【撤去】						
児童						

■完成イメージ図

改築案



※イメージ図のため、実際と異なる場合があります