

## 第1回 琴似小学校改築検討協議会議事概要

### 1 日時

令和4年(2022年)9月14日(水)10:30~11:45

### 2 場所

琴似小学校 3階視聴覚室

### 3 出席者

別紙のとおり

### 4 協議会次第

#### (1) 開会あいさつ(加藤整備保全担当課長)

子どもたちの学びの場、地域の施設としてもより良いものになるよう、学校に関わりの深い方々にご意見等協力をいただきたく、改築検討協議会を開かせていただいている旨の開会の挨拶。

#### (2) 改築検討委員会・協議会の趣旨説明及び基本設計のスケジュールについて (高橋計画係長)

【資料「改築検討委員会・協議会体系図」、「基本設計 想定スケジュール」】

##### ア 改築検討委員会について

改築検討委員会とは、改築の基本設計を行う際に、学校に立ち上げていただいている組織であることを説明。

##### イ 基本設計のスケジュールについて

資料をもとに、改築検討協議会及び住民説明会のスケジュールを説明。

#### (3) 学校施設と児童会館の複合化について(工藤整備事業推進担当係長)

【資料「学校施設と児童会館の複合化について」】

現校舎にある琴似小ミニ児童会館を、今回の校舎改築にあわせて、新校舎と複合化した児童会館として整備する旨、複合化後の児童会館の概要、整備内容について説明。

#### (4) 近年の整備事例及び新校舎の配置計画案について(施設整備係 玉井)

【資料「琴似小学校 新校舎の配置計画案について」、「琴似小学校改築ほか工事基本設計 第1回改築検討協議会資料」】

##### ア 事業スケジュール

令和4年度基本設計、令和5年度実施設計、令和6年度工事着手の想定である

## 旨説明

### イ 改築における施設整備の目標

多様で柔軟な学習空間、健やかな学習・生活環境、地域との円滑な連携、環境への配慮の4点を目標として施設整備を計画している旨説明。

### ウ 近年の整備事例の紹介

近年改築した学校において整備しているワークスペース、多目的室、バリアフリー対策、避難所としての設備について説明。

### エ 配置案の検討について

児童の安心・安全、周辺環境との調和、屋外施設、経済性、施工計画等に配慮し、現校舎のグラウンド、プールの位置に建て替えを行う配置計画案を説明。

現校舎位置での建て替えについては、全体工程やグラウンドの使用不可期間が長くなること、引っ越し作業が2回となる、仮設校舎の建設により多額の費用が発生する等、複数の課題があることから、既存校舎を使いながら敷地内の別の場所に建てる配置計画案とした旨説明。

## (5) 配置計画案等に関する意見・質疑応答

質 疑	回 答
<p>エレベーターが整備されるのであれば、例えば5階建ての校舎を建設するなど、3階建てにこだわる必要はないのではないか。</p> <p>これまで改築している学校は基本的に3階建てとなっているのか。</p>	<p>階層が増える程、子どもが歩くのが大変になり、教員による管理も難しくなる。</p> <p>敷地に制限がある場合は、4階建てで改築する学校もあるが、琴似小学校は3階建てで改築しても敷地内に収まるため、あえて4階建てで建設する必要はないと考えている。</p>
<p>現在の校舎に比べ、改築後の校舎の給食室がかなり大きくなっているが、どのような理由なのか。</p>	<p>現在の校舎の給食室については、二十四軒小学校で作った給食を保管するだけの場所となっているが、今回の改築のタイミングで、琴似小学校内で給食を作ることとなるため、既存校舎よりも大きい給食室を設ける必要がある。</p>
<p>学校敷地南側に面する西区民センター前通は、西区役所や西区民センターへの入場待ちの自動車の列が並ぶことがよくある道路である。また、南側に昇降口を配置した場合、学校敷地西側の川添通を多くの児童が登下校で使用するこ</p>	<p>グラウンド側に昇降口を設け、また、学校敷地の一部を遊歩道として利用し、学校北側から登下校を行う児童が川添通を歩かずに昇降口へ行けるようにするなど、児童の安全を考えた対策を今後検討していきたい。</p>

<p>とになると思うが、川添通は交通量が多く、また、冬期間は、積雪の影響により歩道状況が良くないため、安全面で懸念が生じている道路である。</p> <p>昇降口の位置の変更やグラウンドを歩いて昇降口へ行けるようにするなど、児童の通学安全の観点から何か対策ができないのか。</p>	
<p>改築後の校舎にはエアコンの設置を検討してほしい。</p>	<p>設置費用や電気容量の観点から、エアコンの導入に踏み切れていない状態であり、現時点でできる対応として、スポットクーラーといった移動式エアコンの設置を進めているところである。</p> <p>その他、新校舎においては、建物の外断熱化や庇の設置等の可能な限りの暑さ対策を行っていく予定。</p>
<p>配置計画案等についての意見</p>	
<p>自分自身の経験から、4階建ての校舎は階段の昇降が大変辛かった実感があるため、3階建てで改築するのが良いと思う。</p>	
<p>現校舎が建っている学校敷地北側の西区役所前通は、登下校の時間帯に合わせて自動車が進入できないよう看板を立てている。新校舎建設後も、昇降口前の道路は登下校の時間帯は通行禁止にするなど、児童の交通安全に考慮した対策をしてほしい。</p>	
<p>今回提示いただいた配置案が経済性や工期の面等を総合的に考えると最も合理的な案であることは十分に理解しているが、琴似小学校はただでさえ校区の端に位置しているため、感情的には、少しでも校区の中心に近い現校舎位置での建て替えも良いのではないかという思いもある。</p>	

**【結論】**

学校配置については、今回提案した配置計画案をベースとして設計し、次回協議会で昇降口の位置や教室等の詳細配置を検討することとする。

(6) 改築検討委員会委員長あいさつ(荒井琴似小学校長)

改築検討委員会の皆さまには、琴似小学校の教育活動並びに校舎改築につきまして、今後ご理解とご協力をお願いしたい旨の閉会の挨拶。

以上