


改築検討委員会・協議会体系図



■ 基本設計 想定スケジュール

明園小学校

		令和3年度					
		6月	7月	8月	9月	10月	11月
市教委			<ul style="list-style-type: none"> 学校挨拶 検討委員選出依頼 		★設計着手	<ul style="list-style-type: none"> 設計事務所と打合わせ 	<ul style="list-style-type: none"> 第1回検討協議会 校舎等の配置を説明 教室等の配置を検討
			<ul style="list-style-type: none"> 検討委員会に参加(要望があれば) 				
学校			<ul style="list-style-type: none"> 検討委員選出 				<ul style="list-style-type: none"> 第1回検討協議会
		<ul style="list-style-type: none"> 必要に応じ、検討委員会(検討委員の意見集約)を開催 					

		令和3年度			令和4年度		
		12月	1月	2月	3月	4月	5月
市教委			<ul style="list-style-type: none"> 第2回検討協議会 教室等の配置を確認 	<ul style="list-style-type: none"> 住民説明会 新築の経緯、配置案、平面案の説明 近年の整備事例の紹介 質疑応答 		実施設計	
				<ul style="list-style-type: none"> 説明会資料閲覧、地域の皆様からの意見・要望募集 	<ul style="list-style-type: none"> 意見・要望を踏まえ、必要に応じて基本設計案を再検討(基本設計終了) 		
学校			<ul style="list-style-type: none"> 第2回検討協議会 	<ul style="list-style-type: none"> 住民説明会 			