

■ 基本設計 想定スケジュール

新琴似北中学校

R4.6.16 教) 学校施設課

※ 設計の進捗状況によって、各イベント(特に検討協議会・住民説明会)の時期が前後する可能性があります。

		令和4年度					
		6月	7月	8月	9月	10月	11月
市教委		<ul style="list-style-type: none"> <li>学校挨拶</li> <li>検討委員選出依頼</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>設計事務所と打ち合わせ</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>第1回検討協議会</li> <li>校舎等の配置を説明</li> <li>教室等の配置を検討</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>第2回検討協議会</li> <li>教室等の配置を確認</li> </ul>
			検討委員会に参加(要望があれば)				
学校		<ul style="list-style-type: none"> <li>検討委員選出</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>第1回検討協議会</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>第2回検討協議会</li> </ul>
			必要に応じ、検討委員会(検討委員の意見集約)を開催				

		令和4年度			令和5年度		
		12月	1月	2月	3月	4月	5月
市教委		<ul style="list-style-type: none"> <li>住民説明会</li> <li>改築の経緯、配置案、平面案の説明</li> <li>近年の改築事例の紹介</li> <li>質疑応答</li> </ul>			実施設計		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>説明会資料閲覧、地域の皆様からの意見・要望募集</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>意見・要望を踏まえ、必要に応じて基本設計案を再検討(基本設計終了)</li> </ul>				
学校		<ul style="list-style-type: none"> <li>住民説明会</li> </ul>					