

R7.3.10

第9回学校配置検討委員会 終了

・意見書の内容検討⇒意見書確定？

R7～

意見書手交式

・学校配置検討委員会ニュース作成・配布
・住民説明会日程や会場の検討・準備

R7 春頃 意見書確定

・基本的には、事務局と山田代表委員とで調整
・検討委員には後日情報提供

R7.夏頃

住民説明会

・学校配置検討委員会における協議経過、札幌市方針の説明・報告

再編校開校
2～3年前

学校再編に向けた具体的な準備開始

※準備内容(例)

・再編校の校名や跡活用について、別の協議体を立ち上げて検討
・児童や教職員、保護者の事前交流に係る取組検討・実施
・各校におけるスクールゾーン実行委員会を活用した再編校の交通安全に係る具体的な協議

R〇.4

再編校として運用開始