

R7.2.26 第9回学校配置検討委員会検討委員会

- ・意見書案の検討→意見書の内容合意

R7.3 学校配置検討委員会ニュース配布完了

- ・3週間～1か月間意見募集

※R7.3 意見書確定

- ・事務局と代表委員間で調整
- ・各検討委員にも適宜共有・報告

R7. 春？ 意見書手交式

- ・教育委員会にて代表委員より教育長へ意見書を手交

R7. 夏？ 住民説明会

- ・学校配置検討委員会における協議経過 札幌市方針の報告・説明
- ・藤の沢小学校、藤野南小学校の両校で開催

R7. 夏～？ 学校再編に向けた具体的な準備始動

- ・準備期間として二年間は必要

※準備内容(例)

- ・児童や教職員、保護者の事前交流に係る取組検討・実施
- ・各校におけるスクールゾーン実行委員会を活用した再編校の通学安全に係る具体的な協議

再編校として運用→R10.4からの開始を目指して準備を進める

※現時点では未確定。具体的なスケジュールについては、目途がたった段階でお知らせしたいと考えている。