

審議スケジュール(予定)

20年度

第57回審議会
7月30日

これからの札幌のみどり

85の施策をもとに、26の
推進プログラムで現計画を
評価

ワークショップに
よる市民意見

事務局主催
市民ワークショップ
(2回開催)

第58回審議会
11月27日

現計画の評価

これまでの審議をふまえ、
新しいみどりの将来像を
検討

第59回審議会
3月18日

みどりの将来像

将来像の実現に向けた
取組の方向性(主要な取組)

みどりの将来像をふまえ、
計画の柱を再編

21年度

第60回審議会
5月

第16次委員委嘱 会長選出
部会設置 部会委員指名

計画の柱と指標

計画の柱に基づき、ワークショップ
などの市民意見をふまえ、推進プロ
グラムを追加・組替え

ワークショップに
よる市民意見

事務局主催
市民ワークショップ
(3回開催)

第1回部会
同日

推進プログラムと取組概要

第2回部会
7月

部会から中間報告

みどりの全股をとらえた
目標

ワークショップに
よる市民意見

事務局主催
市民ワークショップ
(1回開催)

第3回部会
8月

将来目標

個々の検討をふまえ、
全体的に精査

第4回部会
9月

第5回部会
2月

中間答申

パブリックコメントを
ふまえた整理

パブリックコメント
による市民意見

パブリック
コメント
実施

第5回部会
6月

修正等確認

第6回部会
7月

答申

市長 副市長会議

札幌市緑の基本計画『決定』公表

22年度