

第1回白石破碎工場更新事業者選定委員会 議事録【要旨】

I 日 時 令和4年11月16日(水) 15:30~17:00

II 場 所 札幌市役所本庁舎18階第二常任委員会会議室

III 次 第

- 1 開会
- 2 事務局挨拶
- 3 委員の委嘱
- 4 事務局・各委員自己紹介
- 5 委員会運営要綱の確認
- 6 委員長・副委員長選任
- 7 事務局からの概要報告
- 8 審議
 - (1) 事業者選定スケジュールおよび委員会審議内容について
 - (2) 実施方針(案)について
 - (3) 要求水準書(案)について
- 9 次回開催日程確認
- 10 閉会

IV 議 事

- 1 委員長・副委員長選任
 - ・白石破碎工場更新事業者選定委員会運営要綱第5条第1項に基づき、委員の互選により委員長、副委員長を選任した。
- 2 事務局からの概要報告
 - ・白石清掃工場更新事業におけるこれまでの経過報告について確認した。
 - ・設計・建設期間は、白石破碎工場更新基本計画において3年間と見込んでいたが、昨今の社会情勢を鑑み、4年間に変更したい旨を報告した。
- 3 審議
 - (1) 事業者選定スケジュールおよび委員会審議内容について
 - ・委員会の開催回数は全7回とし、このうち2回はメール審議とすることを確認した。
 - (2) 実施方針(案)について
 - ・実施方針(案)について審議を行った。
 - ・12月上旬に実施方針を公表予定とすることを報告した。
 - (3) 要求水準書(案)について

- ・要求水準書（案）について審議を行った。
- ・要求水準書（案）は、第2回、第3回委員会にかけて継続審議することを確認した。
- ・委員会の審議と並行して、実施方針の公表時に要求水準書（案）を公表することを確認した。

4 次回開催日程確認

- ・第2回委員会は、12月下旬に開催することを確認した。
- ・第2回委員会以降は、会場参加とリモート参加を選択式とすることを確認した。

以上