

次期札幌市アイヌ施策推進計画策定に向けた今後の進め方

【令和元年 10月】

令和元年度第2回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・ 現計画の進捗状況報告

【令和2年 1月】

令和元年度第3回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・ 計画名称、計画期間、計画目的、計画体系等の構成案について審議

【令和2年 3月頃】

令和元年度第4回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・ 前回審議結果を踏まえた構成案の審議
- ・ 各施策案の内容について審議

【令和2年 5月頃】

令和2年度第1回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・ 前回審議結果を踏まえた構成案及び各施策案の審議

【令和2年 7月頃】

令和2年度第2回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・ 前回審議結果を踏まえた構成案及び各施策案の審議（計画素案を固める）

【令和2年 10月頃】

令和2年度第3回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・ 計画素案の最終確認

【令和2年 12月頃】

- ・ 計画素案のパブリックコメント

【令和3年 1月頃】

- ・ パブリックコメントで寄せられた意見の検証等

【令和3年 2月頃】

令和2年度第4回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・ 計画の最終確認

【令和3年 3月】 計画策定及び公表