

第2次札幌市アイヌ施策推進計画策定に向けた今後の進め方

【令和元年10月4日】令和元年度第2回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・現計画の進捗状況報告

【令和2年1月20日】令和元年度第3回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・計画名称、計画期間、計画目的、計画体系等の構成案について審議

【令和2年3月26日】令和元年度第4回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・前回審議結果を踏まえた構成案の審議

【令和2年5月25日】令和2年度第1回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・前回審議結果を踏まえた構成案の審議（計画の趣旨、基本理念等）

以上、開催済み

★【令和2年7月13日】令和2年度第2回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・前回審議結果を踏まえた構成案及び各施策案の審議

意見交換会（時期未定）
の結果を反映

【令和2年8～9月中】令和2年度第3回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・前回審議結果を踏まえた構成案及び各施策案の審議（計画素案を固める）

【令和2年10～11月頃】令和2年度第4回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・計画素案の最終確認

【令和2年12月頃】

- ・計画素案のパブリックコメント

【令和3年1月頃】

- ・パブリックコメントで寄せられた意見の検証等

【令和3年2月頃】令和2年度第5回札幌市アイヌ施策推進委員会

- ・計画の最終確認

【令和3年3月】 計画策定及び公表