

歴史的資産保存活用推進事業 スケジュール(予定)

資料-5

年度	月	調査	検討委員会	ワークショップ等	文化財保護審議会	備考		
29	6	建造物詳細調査(継続)、歴史資料リスト整理、項目分類、構造物調査、報告書作成	第1回 検討委員会 6月12日(月) 10:00~12:00 ○委員長、副委員長選出 ○事業・方針について ○概要・全体スケジュール確認			第1回 文化財保護審議会 6月30日		
	7		ワーキンググループ ①	○メンバー構成 検討委員会委員から2~3名 調査受託者から1名 ○事務局が方針素案を作成する際の具体的なアドバイス等を行う				
	8		↓		意見交換会(2回) ①所有者 ②活動団体・ヘリテージマネージャー			
	9		第2回 検討委員会 (予定) 詳細検討①					
	10		↓	ワーキンググループ ②			第2回 文化財保護審議会 (予定)	
	11		↓		市民 ワークショップ			
	12		第3回 検討委員会 (予定) 詳細検討②					
	1		↓	ワーキンググループ ③				
	2		第4回 検討委員会 (予定) 素案提出					
	3		↓	適宜修正(事務局)				
	30		4~6月	第5回 検討委員会 (予定) 方針案確認				
			7~9月	↓	企画調整会議の意見を受けて 適宜案修正(事務局)			
10~12月		第6回 検討委員会 (予定) 報告等		パブリックコメント				
1~3月		方針策定						