


次期「男女共同参画さっぽろプラン」の策定に向けた進捗状況について

1 審議スケジュール

年度	No	会議名	想定される審議内容等
令和3年度	1	第2回総会 (11月5日)	<ul style="list-style-type: none"> ★ 次期計画策定に向けた諮問 ★ ○ 令和3年度 市民意識調査結果報告 ○ 令和2年度 事業実績報告
			11月～12月 現状と課題の整理 ／ 計画体系案検討（男女共同参画課）
	2	書面送付・確認 (12月下旬)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 現状と課題についてのご意見・確認 ○ 計画体系(案)についてのご意見・確認 ○ 重点事項(案)についてのご意見・確認
	3	第3回総会 (1月28日)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 資料へのご意見に対する対応状況の確認 ○ 現状と課題の確認と意見交換 ○ 計画体系・重点事項案の修正についての意見交換
	4	第4回総会 (3月8日)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 計画体系案の再修正についての意見交換
令和4年度	1	第1回総会 (5月18日)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 計画体系案の再々修正についての意見交換
			6月上旬 関係団体との意見交換（案）
	2	第2回総会 (6月下旬)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 関係団体からの意見報告 ○ 計画体系の確認 ○ 計画の推進体制について ○ 答申案についてのご意見・確認①
	3	書面送付・確認 (7月下旬)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 答申案についてのご意見・確認②
	4	第3回総会 (9月中旬)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 答申案へのご意見に対する対応状況の確認 ○ 答申全体としての整合性の確認と文言整理
		10月初旬	★ 答申 ★
			10月～12月 答申に基づくプラン最終案の作成（男女共同参画課）
			12月～1月 市民への公表 ／ パブリックコメントの実施
	5	第4回総会 (3月下旬)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 計画の内容や答申後の検討状況 ○ パブリック・コメントの結果等の報告
		3月下旬	★ 第5次プランの完成・公表 ★



2 次期男女共同参画さっぽろプランの審議事項

(1) 審議に当たっての整理・認識の共有




(2) 計画体系・重点事項の検討



今回の
審議事項



(3) プラン推進に当たっての整理



(4) 答申案（計画のほぼ原案となるもの）の作成

