

次期「男女共同参画さっぽろプラン」の策定に向けたスケジュール（案）

1 審議スケジュール

年度	No	会議名	想定される審議内容等
令和3年度	1	第2回総会 (11月5日)	★ 次期計画策定に向けた諮問 ★ ○ 令和3年度 市民意識調査結果報告 ○ 令和2年度 事業実績報告
		11月～12月	現状と課題の整理 / 計画体系案検討（男女共同参画課）
	2	書面送付・確認 (12月上旬頃)	○ 現状と課題についてのご意見・確認 ○ 計画体系(案)についてのご意見・確認 ○ 重点事項(案)についてのご意見・確認
	3	第3回総会 (1月下旬頃)	○ 資料へのご意見に対する対応状況の確認 ○ 現状と課題の確認と意見交換 ○ 計画体系・重点事項案の修正についての意見交換
	4	第4回総会 (3月下旬)	○ 計画体系・重点事項案の再修正についての意見交換
令和4年度	1	第1回総会 (5月下旬)	○ 計画体系・重点事項案の再々修正についての意見交換
		6月上旬	関係団体との意見交換（案）
	2	第2回総会 (6月下旬)	○ 関係団体からの意見報告 ○ 計画体系・重点事項の確認 ○ 計画の推進体制について ○ 答申案の作成
	3	書面送付・確認 (7月下旬)	○ 答申案についてのご意見・確認
	4	第3回総会 (9月中旬)	○ 答申案へのご意見に対する対応状況の確認 ○ 答申全体としての整合性の確認と文言整理
		10月初旬	★ 答申 ★
		10月～12月	答申に基づくプラン最終案の作成（男女共同参画課）
		12月～1月	市民への公表 / パブリックコメントの実施
	5	第4回総会 (3月下旬)	○ 計画の内容や答申後の検討状況 ○ パブリック・コメントの結果等の報告
		3月下旬	★ 第5次プランの完成・公表 ★

2 関連事項スケジュール

- 男女共同参画さっぽろプラン 令和2年度実施報告書の完成 12月頃
- 令和3年度 男女共同参画に関する市民意識調査報告書の完成 12月頃