

第6次「男女共同参画さっぽろプラン」の策定に向けたスケジュール（案）

1 審議スケジュール

年度	No	会議名	想定される審議内容等
令和8年度	1	第1回総会	○ 第6次「男女共同参画さっぽろプラン」の策定スケジュールについて
	2	第2回総会 (10月下旬～11月上旬)	★ 第6次プラン策定に向けた諮問 ★ ○ 令和8年度 市民意識調査結果報告 ○ 令和7年度 事業実績報告
		11月～12月	現状と課題の整理 / 施策体系案検討(男女共同参画課)
	3	書面送付・確認 (12月上旬)	○ 現状と課題についてのご意見・確認 ○ 施策体系（案）についてのご意見・確認
	4	第3回総会 (1月中旬)	○ 資料へのご意見に対する対応状況の確認 ○ 現状と課題の確認と意見交換 ○ 施策体系（案）の修正についての意見交換
	5	第4回総会 (3月上旬)	○ 施策体系（案）の再修正についての意見交換
令和9年度	1	第1回総会 (5月下旬)	○ 委員改選に伴う札幌市男女共同参画推進体系の概要説明 ○ 施策体系（案）の再々修正についての意見交換
		6月上旬	関係団体との意見交換
	2	第2回総会 (6月下旬)	○ 関係団体からの意見報告 ○ 施策体系の確認 ○ 答申案の作成
	3	書面送付・確認 (7月下旬)	○ 答申案についてのご意見・確認
	4	第3回総会 (9月中旬)	○ 答申案へのご意見に対する対応状況の確認 ○ 答申全体としての整合性の確認と文言整理
		10月初旬	★ 答申 ★
		10月～12月	答申に基づくプラン最終案の作成(男女共同参画課)
		12月～1月	市民への公表 / パブリックコメントの実施
	5	第4回総会 (3月中旬)	○ プランの内容や答申後の検討状況 ○ パブリックコメントの結果等の報告
		3月下旬	★ 第6次プランの完成・公表 ★

2 関連事項スケジュール

- 男女共同参画さっぽろプラン 令和7年度実施報告書の完成 令和8年11月頃
- 令和8年度 男女共同参画に関する市民意識調査報告書の完成 令和8年11月頃