

北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）工事の計画変更について

令和5年2月 16 日付で国土交通大臣あてに申請を行った北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）の工事実施計画の変更については、本日付で認可を受けました。


北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）については、このたび、軌道、電気等の設備についても建設工事を開始すべき時期になったこと、また、予期せぬ自然条件への対応や着工後に生じた関係法令改正等への対応、着工後の関係者との協議等への対応、着工後の経済情勢の変化への対応に伴い、現時点で見通せる範囲での工事予算等を変更するため、別紙のとおり工事の計画を変更することとし、本日、全国新幹線鉄道整備法第9条第1項の規定に基づく国土交通大臣の認可を受けましたので、お知らせします。

（別紙）北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）工事の計画変更概要

<本件に関するお問合せ先>
経営企画部 広報戦略課
TEL 045-222-9101

北海道新幹線（新函館北斗・札幌間） 工事の計画変更概要

北海道新幹線 線区概要図



○主な変更内容（工事予算の変更）

当初認可額 (用地、土木関係等)	約1兆2,386億円
軌道関係、電気関係等	約4,328億円
予期せぬ自然条件への 対応等※	約6,445億円
変更後の額	約2兆3,159億円

※「北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）の整備に関する報告書（令和4年報告）」の内容を踏まえたもの