

## 第3期札幌市市民まちづくり活動促進基本計画の策定スケジュール(案)について

|          | 促進テーブル  | その他   |
|----------|---|---|
| 2018年3月  | <b>事業検討部会</b><br>・第2期計画振り返り   |   |
| 2018年4月  |   |   |
| 2018年5月  | <b>本部委員会</b><br>・諮問<br>・第2期計画振り返り<br>・第3期計画基本事項検討                     |   |
| 2018年6月  |   | <b>市民まちづくり活動団体との情報交換会</b><br><b>市民ワークショップ</b> |
| 2018年7月  | <b>事業検討部会(2回程度)</b><br>・各種調査の報告<br>・第2期計画の振り返り<br>・第3期計画の方向性の検討       |   |
| 2018年8月  |   |   |
| 2018年9月  | <b>事業検討部会</b><br>・答申案、第3期計画の方向性検討<br><b>本部委員会</b><br>・答申案、第3期計画の方向性確認 | <b>答申</b>                                     |
| 2018年10月 |   | <b>市内部における検討・調整</b><br>(課長級・部長級・局長級の各会)       |
| 2018年11月 |   |   |
| 2018年12月 |   | <b>基本計画(素案)確定</b><br><b>パブリックコメント公募</b>       |
| 2019年1月  |   | <b>パブリックコメント結果公表</b>                          |
| 2019年2月  | <b>本部委員会(予備)</b><br>・パブコメ結果報告・意見交                                     | <b>基本計画(最終案)決定</b><br><b>基本計画(最終案) 議会説明</b>   |
| 2019年3月  | <b>本部委員会(予備)</b>  | <b>基本計画確定・公表</b>                              |