

さっぽろ障がい者プラン改定に係るスケジュール

時期	内容
平成26年 5月	● 関係部局に重点取組の照会(障がい者保健福祉計画)
6月	● 重点取組のとりまとめ(障がい者保健福祉計画) ● 第1回計画検討会議(6/16)
7~8月	● 障がい者団体との意見交換会(7/24、8/18、8/25)
7月	○ 数値目標、見込量の算出作業開始(障がい福祉計画) ● 第2回計画検討会議(7/9)
8月	● 第3回計画検討会議(8/7)
9月	● 第4回計画検討会議(9/2) ● 市民との懇談会(9/28) ● 自立支援協議会(9/30)
10月	○ 数値目標、見込み量のとりまとめ(障がい福祉計画) ● 第5回計画検討会議(10/15) ● 社会福祉審議会(10/23) ● 関係部局あてプラン案の最終確認
11月	● 障がい者施策推進審議会(11/5) ● 精神保健福祉審議会(11/6) ● 企画調整会議(11/25)
12月	● 市長副市長会議
平成27年 1月	○ プラン案確定・公表 ○ パブリックコメント
3月	○ プラン策定、公表