

おも
主なスケジュール（予定）

しょう しょう しょう しょう
障がい福祉関連計画の改定

じ き 時 期	ない よう 内 容
へいせい ねん 平成23年 4月	けいかく こっし あん さくせい ○ 計画骨子案の作成
5月	けいかく そ あん けんどう けいかく さくていかい ぎ ○ 計画素案の検討（計画策定会議）
6～8月	しょう しゃだんたい い けん こうかん ○ 障がい者団体との意見交換
7月	けいかく そ あん けんどう けいかく さくていかい ぎ ○ 計画素案の検討（計画策定会議）
9月	しみ ん い けん こうかん ○ 市民との意見交換
10～11月	けいかく そ あん けんどう けいかく さくていかい ぎ しょうがいしゃし さくすいしんきょうぎ かい せいしん ○ 計画素案の検討（計画策定会議、障害者施策推進協議会、精神 ほけんふくししんぎ かい ちいき じりつしえんきょうぎ かい 保健福祉審議会、地域自立支援協議会） しょう ふくし すう ちもくひょう みこみりょう ちゅうかん ○ 障がい福祉サービスの数値目標・サービス見込量の中間 しゅうけい 集計
11月～12月	き かく ちょうせい かい ぎ しちょうふくしちょうかい ぎ ○ 企画調整会議、市長副市長会議
12月～1月	けいかく そ あん こうひょう けいかく さくていかい ぎ しょうがいしゃし さくすいしんきょうぎ かい せいしん ○ 計画素案公表、パブリックコメント しょう ふくし すう ちもくひょう みこみりょう さいちょうせい ○ 障がい福祉サービスの数値目標・サービス見込量の再調整
1月～3月	けいかく そ あん ちょうせい けいかく さくていかい ぎ しょうがいしゃし さくすいしんきょうぎ かい せいしん ○ 計画素案の調整（計画策定会議、障害者施策推進協議会、 せいしん ほけんふくししんぎ かい ちいき じりつしえんきょうぎ かい 精神保健福祉審議会、地域自立支援協議会）
へいせい ねん 平成24年 3月	けいかく さいしゅうせい り けいかく こうひょう ○ 計画の最終整理、計画公表