

## プラン検討スケジュール (案)

平成29年6月19日

### 【第1回計画検討部会 (6月19日)】

#### ○ 障がい者保健福祉計画

計画名称、計画期間、基本理念、計画目標等の構成案について審議

#### ○ 障がい福祉計画 (者、児)

・ 計画名称、計画期間、基本理念、基本的な考え方等の構成案について審議

・ 国による第5期障がい福祉計画策定に係る基本指針について審議

### 【第2回計画検討部会 (7月中を予定)】

#### ○ 障がい者保健福祉計画

・ 前回審議結果を踏まえた構成案の審議

・ 各施策分野案の内容について審議

#### ○ 障がい福祉計画 (者、児)

・ 前回審議結果を踏まえた成果目標案について審議

・ サービス見込み量等について審議

だい かいけいかくけんとうぶかい がつちゅう よてい  
【第3回計画検討部会（8月中を予定）】

しょう しゃほけんふくしけいかく  
○障がい者保健福祉計画

ぜんかいしんぎけつか ふ こうせいあんおよ かくしさくぶんやあん しんぎ  
前回審議結果を踏まえた構成案及び各施策分野案の審議

しょう ふくしけいかく しゃ じ  
○障がい福祉計画（者、児）

ぜんかいしんぎけつか ふ せいかもくひょうとう しんぎ けいかくそあんかた  
前回審議結果を踏まえた成果目標等の審議（計画素案固める）

だい かいけいかくけんとうぶかい がつちゅう よてい  
【第4回計画検討部会（9月中を予定）】

しょう しゃほけんふくしけいかく  
○障がい者保健福祉計画

ぜんかいしんぎけつか ふ こうせいあんおよ かくしさくぶんやあん しんぎ けいかくそあんかた  
前回審議結果を踏まえた構成案及び各施策分野案の審議（計画素案固める）

しょう ふくしけいかく しゃ じ  
○障がい福祉計画（者、児）

しょう しゃほけんふくしけいかくぶぶん せいごうせいとう ちょうせい  
障がい者保健福祉計画部分との整合性等を調整

だい かいけいかくけんとうぶかい がつちゅう よてい  
【第5回計画検討部会（10月中を予定）】

しょう しゃほけんふくしけいかく  
○障がい者保健福祉計画

けいかくそあん さいしゅうかくにん  
計画素案の最終確認

しょう ふくしけいかく しゃ じ  
○障がい福祉計画（者、児）

けいかくそあん さいしゅうかくにん  
計画素案の最終確認

がついこう よてい  
【10月以降を予定】

さっぽろししょう しゃしさくすいしんしんぎかい じりつしえんきょうぎかいぜんたいかい けいかくそあん  
○札幌市障がい者施策推進審議会、自立支援協議会全体会などでの計画素案

ほうこくおよ さいしゅうかくにん  
の報告及び最終確認

らいねん がつごろ よてい  
【来年1月頃を予定】

けいかくそあん  
○計画素案のパブリックコメント

らいねん がつ がつごろ よてい  
【来年2月～3月頃を予定】

○パブリックコメントで寄せられた意見等の検証等

らいねん がつ  
【来年4月】

しん さくてい こうひょう  
○新プラン策定・公表