

## けんとう プラン検討スケジュール (あん 案)

### だい かいけいかくけんとうぶかい がつ にち 【第2回計画検討部会 (7月19日)】

#### しょう しゃけいかく ○障がい者計画

- ぜんかいしんぎけっか ふ こっかくあん しんぎ  
・前回審議結果を踏まえた骨格案の審議

#### しょう ふくしけいかく しゃ じ ○障がい福祉計画 (者、児)

- せいかもくひょうあん しんぎ  
・成果目標案について審議

### だい かいけいかくけんとうぶかい がつちゅう よてい 【第3回計画検討部会 (8月中を予定)】

#### しょう しゃけいかく ○障がい者計画

- ぜんかいしんぎけっか ふ こっかくあんおよ かくしさくぶんやあん しんぎ ぶんやていど  
・前回審議結果を踏まえた骨格案及び各施策分野案の審議 (3~4分野程度)

#### しょう ふくしけいかく しゃ じ ○障がい福祉計画 (者、児)

- ぜんかいしんぎけっか ふ せいかもくひょうあん しんぎ  
・前回審議結果を踏まえた成果目標案の審議

### だい かいけいかくけんとうぶかい がつちゅう よてい 【第4回計画検討部会 (9月中を予定)】

#### しょう しゃけいかく ○障がい者計画

- ぜんかいしんぎけっか ふ こうせいあんおよ のこ かくしさくぶんやあん しんぎ けいかくそあなかた  
・前回審議結果を踏まえた構成案及び残りの各施策分野案の審議 (計画素案固める)

#### しょう ふくしけいかく しゃ じ ○障がい福祉計画 (者、児)

- みこ りょう あん しんぎ  
・サービス見込み量 (案) の審議

だい かいけいかくけんとうぶかい がつちゅう よてい  
【第5回計画検討部会（10月中を予定）】

しょう しゃほけんふくしけいかく  
○障がい者保健福祉計画

けいかくそあん さいしゅうかくにん  
計画素案の最終確認

しょう ふくしけいかく しゃ じ  
○障がい福祉計画（者、児）

けいかくそあん さいしゅうかくにん  
計画素案の最終確認

りょうけいかく せいごうせい と  
両計画の整合性を取る

がついこう よてい  
【10月以降を予定】

さっぽろししょう しゃしさくすいしんしんぎかい じりつしえんきょうぎかいぜんたいかい けいかくそあん  
○札幌市障がい者施策推進審議会、自立支援協議会全体会などでの計画素案

ほうこくおよ さいしゅうかくにん  
の報告及び最終確認

らいねん がつごろ よてい  
【来年1月頃を予定】

けいかくそあん  
○計画素案のパブリックコメント

らいねん がつ がつころ よてい  
【来年2月～3月頃を予定】

よ いけんとう けんしょうとう  
○パブリックコメントで寄せられた意見等の検証等

らいねん がつ  
【来年4月】

しん さくてい こうひょう  
○新プラン策定・公表