

事業評価調書

◎基本情報

年度	令和3年	会計コード	10	一般	事業コード	23046
事業名	児童会館整備費					
評価担当課	所属名	子)子ども育成 子ども企画課				
	課長名	本間 方毅	担当者名	津谷 洋三	電話番号	011-211-2989
施策名	主	子ども・若者を社会全体で育成・支援する環境づくり				
	副					
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外		戦略ビジョン	● 対象 ○ 対象外		
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費					
	○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理					
事業内容	実施形態	○ 直営 ● 一部委託 ○ 全部委託 ○ 補助助成 ○ その他				
	目的	短期	新型児童会館整備数 16館(2022年度)			
		長期	施設の再整備による利用者の安全確保及び利便性向上			
	取組内容	<p>■児童会館及びミニ児童会館を小学校やまちづくりセンター等と複合化した児童会館に再整備。</p> <p>①基本設計2施設:(仮称)定山溪地区義務教育学校、明園小 ②実施設計4施設:東山小、山の手小、元町北小、光陽小 ③改築工事5施設:中央小、発寒南小、二十四軒小、本町小、東山小 ④解体工事2施設:エルムの森児童会館、常盤児童会館</p>				
実施結果	<p>■旧耐震基準にて建設された小学校の建築基準等と時期が合わない旧児童会館の再整備</p> <p>①基本設計2施設:(仮称)定山溪地区義務教育学校、明園小 ②実施設計4施設:東山小、山の手小、元町北小、光陽小 ③改築工事5施設:中央小、発寒南小、二十四軒小、本町小、東山小 ④解体工事2施設:エルムの森児童会館、常盤児童会館 ⑤手稲前田児童会館(実施設計及び解体工事) ⑦1施設(中央児童会館)</p>					
事業実施における工夫点	小学校改築と併せた整備(合築)のため、児童の動線や安全管理に配慮した配置となるよう、関係部局と緊密な連携・調整を図った。					
対象者	児童会館、ミニ児童会館利用児童及び保護者	開始	0 年度	終了	0 年度	
関連法令・条例・要綱等	児童福祉法、児童福祉法施行令、札幌市児童福祉法施行規則、札幌市児童会館条例、札幌市児童会館条例施行規則					
他都市の状況	新・放課後子ども総合プランで、国として①全小学校区で放課後児童クラブ及び放課後子供教室を一体的又は連携して実施、と②新設放課後児童クラブの約80%の小学校内実施を目指す、と掲げられており、今後、小学校内に放課後の居場所整備を進める傾向になると考えられる。					

◎事業費

(単位:千円)

	令和2年度決算	令和3年度予算	令和3年度決算	令和4年度予算	
事業費	292,714	510,000	448,867	698,000	
うち特定財源	228,824	357,374	229,124	478,497	
人工	0.0	0.0	2.2	2.2	
人件費	0	0	15,840	15,840	
計(事業費+人件費)	292,714	510,000	464,707	713,840	
事業費の内訳	令和3年度決算	・工事関連委託費: 31,303千円 ・工事費 : 401,579千円 ・その他 : 15,985千円			
	令和4年度予算	①新型児童会館整備 292,413千円 ②新耐震基準適応 313,047千円 ③解体等に伴う工事等 88,513千円 ④コーディネーターの配置 4,027千円			

◎検証(振り返り)

活動指標1	指標名	新型児童会館整備館数			
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
	11	14	14	16	
活動指標2	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
成果指標1	指標名	施設の改築事業であり、指標設定困難			
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
成果指標2	指標名				
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
項目	判定	理由			
事業の成果 (目的をどの程度達成できたか)	A	事故により、令和4年度竣工の児童会館1施設が令和5年度竣工となる見込み。それ以外は、計画どおり進捗。			
事業規模 (事業ボリュームは適切か)	A	「児童会館のあり方(指針)」及び「市有建築物の配置基本方針」に基づいて実施しており、整備館数は妥当。			
事業の実施手法 (事業の効率性、実施主体は適切か)	A	改築工事等は入札によって行われているため妥当。			
対象者の満足度 (対象者のニーズに応えているか)	A	老朽化した施設の再整備や小学校との複合化のニーズは高い。			
市民参加の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 企画 <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 評価 <input type="checkbox"/> 対象外 市民参加結果への対応 <input type="checkbox"/> 回答 <input checked="" type="checkbox"/> 反映				
今後の改善点	無し				
前回の評価	● A ○ B ○ C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし				
今年度取り組んだ見直し内容	無し		見直し効果額 (前年度)	0	千円
今回の評価	○ A ● B ○ C ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし				
評価の理由	木材劣化診断の実施について、在京の公益社団法人と調整したが、新型コロナウイルス感染症蔓延防止の観点から、来札して業務を行うことが困難と判断し、事業実施に至らなかった。				
次年度の取組の方向性・改善内容	事業内容	<input type="checkbox"/> 改善 ● 現状維持 <input type="checkbox"/> 休止・廃止 引き続き、小学校の改築等に合わせた児童会館整備を実施。			
	予算	● 拡充 ○ 現状維持 ○ 縮小 ○ その他		見直し効果額	0 千円
		労務単価や物価の上昇による工事費の増加			