

# 事業評価調書

## ◎基本情報

年度	令和3年	会計コード	10	一般	事業コード	37390	
事業名	MICE施設整備費						
評価担当課	所属名	経)観光・MI 観光・MICE					
	課長名	西村 哲也	担当者名	高木 康文	電話番号	011-211-2376	
施策名	主	世界の活力を取り込む国際戦略の積極展開					
	副						
アクションプラン	● 対象 ○ 対象外		戦略ビジョン	● 対象 ○ 対象外			
事業の性質	○ 経常経費 ● 臨時的経費						
	○ 内部管理 ○ 法定経費 ○ 指定管理						
事業内容	実施形態	○ 直営 ○ 一部委託 ● 全部委託 ○ 補助助成 ○ その他					
	目的	短期	コロナ後のMICEの在り方を見据え、施設規模等の再検討を行う。				
		長期	MICE施設を整備することにより、本市におけるMICEの受入基盤や誘致力を強化し、MICE開催を通じた、地域経済の活性化や市内の学術レベルの向上、国際的なブランド力の向上を図る。				
	取組内容	大規模な国際会議等を積極的に誘致するため、新MICE施設を整備する。平成30年度に策定した「(仮称)新MICE施設整備基本計画」に基づき、整備に向けて進めていたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う著しい社会情勢の変化により、コロナ後のMICEの在り方を見据え、施設規模等の再検討が必要となったため、下記内容を実施する。 ・新MICE施設機能検討業務					
	実施結果	事業者と新型コロナウイルスの流行状況や経済情勢などを確認しつつ、今後の進め方について協議を行った。また、新MICE施設の機能検討を行った。					
事業実施における工夫点	なし						
対象者	MICE関係者(主催者、運営者、参加者等)			開始	平成27年度	終了	令和8年度
関連法令・条例・要綱等	国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(コンベンション法)						
他都市の状況	既に大規模なMICE施設を有し多くのMICE開催実績を有する横浜、福岡等で既存施設の拡充や増設が進められている他、長崎市において新たなMICE施設が整備された。						

## ◎事業費

(単位:千円)

	令和2年度決算	令和3年度予算	令和3年度決算	令和4年度予算
事業費	456,039	3,000	3,294	25,000
うち特定財源	0	0	0	0
人工	2.5	1.0	1.0	1.3
人件費	18,000	7,200	7,200	9,360
計(事業費+人件費)	474,039	10,200	10,494	34,360
事業費の内訳	令和3年度決算	決算額: 3,294千円 <内訳> 新MICE施設機能検討業務: 2,398千円 その他: 896千円		
	令和4年度予算	予算額: 25,000千円 <内訳> 施設計画等の検討: 24,500千円 その他: 500千円		

◎検証(振り返り)

活動指標1	指標名	MICE施設整備基本計画の策定			
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
	策定済み				
活動指標2	指標名	無し			
	令和2年度実績	令和3年度予定	令和3年度実績	令和4年度予定	
成果指標1	指標名	新MICE施設の整備			
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
	実施設計完了	規模等再検討	規模等再検討	施設計画等検討	
成果指標2	指標名	無し			
	令和2年度実績	令和3年度目標	令和3年度実績	令和4年度目標	
項目	判定	理由			
事業の成果 (目的をどの程度達成できたか)	C	新型コロナウイルス感染症の影響により、令和5年3月まで再検討期間を設けて、事業の実施を延期することとした。			
事業規模 (事業ボリュームは適切か)	C	アフターコロナに向けた施設規模・機能等の検討が必要になった。			
事業の実施手法 (事業の効率性、実施主体は適切か)	C	新型コロナウイルス感染症の影響により、施設計画等の再検討が必要になった。			
対象者の満足度 (対象者のニーズにしているか)	C	新型コロナウイルス感染症の影響により、令和5年3月まで再検討期間を設けて、事業の実施を延期することとした。			
市民参加の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 企画 <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 評価 <input type="checkbox"/> 対象外    市民参加結果への対応 <input type="checkbox"/> 回答 <input type="checkbox"/> 反映				
今後の改善点	なし				
前回の評価	○ A    ○ B    ● C    ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし				
今年度取り組んだ見直し内容	なし			見直し効果額 (前年度)	0 千円
今回の評価	○ A    ○ B    ● C    ○ 評価省略対象事業・前年度実施なし				
評価の理由	アフターコロナに向けたMICE施設の再検討が必要になったため。				
次年度の取組の方向性・改善内容	事業内容	<input checked="" type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 休止・廃止 事業の再開に向けた各種検証・検討等の業務を行う。			
	予算	<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小    ● その他 上記業務に係る費用を計上する。			見直し効果額