

「札幌市住宅マスタープラン」見直しに係る協議会審議日程（案）

年度	月	住まいの協議会		事務局(住宅課)	
		市営住宅部会	民間住宅部会		
H27	3月	第1回：現基本計画の経緯、見直しの論点 ◆現行計画の振り返り(計画の基本事項、近年の動向) ◆見直しの主要な論点		現状分析 課題整理 論点整理 目標設定 資料作成 など	
H28	4～5月	第1回：今後の課題 ◆現計画の検証 ◆現状と課題	第1回：今後の課題 ◆現計画の検証 ◆現状と課題		素案作成 準備
	6～7月	第2回：課題と今後の方向性 ◆取り組むべき課題の整理 ◆課題解決の方向性	第2回：課題と今後の方向性 ◆取り組むべき課題の整理 ◆課題解決の方向性		
	8月	第2回：中間まとめ ◆第1回・第2回部会のまとめ ◆中間まとめ(案)			
	9月	第3回：今後の方向性 ◆今後の方向性(案)	第3回：今後の方向性 ◆今後の方向性(案)		
	10月	第4回：答申の骨子 ◆答申骨子(案)	第4回：答申の骨子 ◆答申骨子(案)		
	11月	第3回：答申(案) ◆第3回・第4回部会のまとめ ◆答申(案)			
	12月	答申			
	3月	素案報告			
H29	春				パブリックコメント
	夏	計画報告		新計画策定・公表	