

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年3月5日

計画の名称	1 札幌市宅地耐震化推進事業（防災・安全）									
計画の期間	平成28年度（1年間）			交付対象	北海道札幌市					
計画の目標	大規模盛土造成地の変動予測調査（第一次スクリーニング）を行い、調査結果を基に大規模盛土造成地マップを公表することで、市民の防災意識を高め、災害に強い都市づくりを推進していく。									
計画の成果目標（定量的指標）	大規模盛土造成地マップを作成し公表する。									
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考
大規模盛土造成地を抽出した大規模盛土造成地マップの公表率						当初現況値 (H28当初)	中間目標値	最終目標値 (H28末)		
						0%	—	100%		
全体事業費	合計 (A+B+C)	11.9 百万円	A	11.9 百万円	B	0.0 百万円	C	0.0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
社会資本総合整備計画の事後評価として札幌市で実施	平成30年3月
	公表の方法
	本市ホームページに公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	H32		
1-A-1	防災	一般	札幌市	直接	札幌市	宅地耐震化推進事業	変動予測調査（123km <sup>2</sup> ）	札幌市						11.9	
合計												11.9			
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	H32		
合計												0.0			
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H28	H29	H30	H31	H32		
合計												0.0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考		

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I	定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況	大規模盛土造成地マップを公表し、市民に大規模盛土造成地が身近に存在することを周知したことにより、市民の防災意識の向上が図られた。			
II	定量的指標の達成状況	指標（大規模盛土造成地マップの公表率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因
			最終実績値	100%	
III	定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）				
3. 特記事項（今後の方針等）					
今後も引き続き、大規模盛土造成地マップの周知に努め、市民の防災意識のさらなる向上を目指す。					

# (参考図面)

計画の名称	1 札幌市宅地耐震化推進事業(防災・安全)		
計画の期間	平成28年度(1年間)	交付対象	北海道札幌市

