

仮称)札幌市読書活動推進・図書館振興計画 策定スケジュール(概要版)※新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う措置に係るスケジュール変更(R2.5/末までの臨時休館を反映したもの)

1 計画策定に向けたおおよそのスケジュール(予定)

| 項目                      | 令和元(2019)年度 |         | 令和2(2020)年度 |                   |         |            |         |         | 令和3(2021)年度 |         |         |         |                   |       |                    |      |      |
|-------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------|---------|------------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------------------|-------|--------------------|------|------|
|                         | 10～12月      | 1～3月    | 4～6月        | 7～9月              |         | 10～12月     | 1～3月    |         | 4～6月        | 7～9月    |         | 10～12月  | 1～3月              |       |                    |      |      |
| 図書館協議会                  | 図書館協議会⑨     | 図書館協議会⑩ |             | 図書館協議会①           | 図書館協議会② | 図書館協議会③    | 図書館協議会④ | 図書館協議会⑤ | 図書館協議会⑦     | 図書館協議会⑧ | 図書館協議会⑨ | 図書館協議会⑩ | 図書館協議会⑪           |       | 図書館協議会⑫            |      |      |
| 教育委員会会議                 |             |         |             |                   |         | 教育委員会会議    |         |         |             |         | 教育委員会会議 |         | 教育委員会会議           |       | 教育委員会会議            |      |      |
| 札幌市庁内会議・議会対応等<br>※は書面会議 |             | 関係部照会   | 計画骨子検討      |                   |         | 施策に関する全局照会 | 計画素案検討  |         | 庁内会議※       | 庁内会議※   | 庁内会議審議  | 文教委員会   | 計画案検討             | 庁内会議※ | 「正副委員長説明」<br>文教委員会 | 市長決裁 | 計画公表 |
| アンケート実施・パブリックコメント実施等    |             |         |             | アンケート調査実施・結果報告書作成 |         |            |         |         |             |         |         |         | パブコメ、キッズコメント実施・回答 |       |                    |      |      |

2 各図書館協議会での審議項目(予定)

| 項目     | 第7期                      | 第8期 | 1回                                                        | 2回                                                         | 3回             | 4回                      | 5～8回          | 9回   | 10回                                                     | 11回                        | 12回       |
|--------|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|        | 9～10回                    |     |                                                           |                                                            |                |                         |               |      |                                                         |                            |           |
| 主な審議内容 | ①各計画の成果、課題と方向性、今後の対応について |     | ①計画骨子について<br>-1<br>②委員委嘱、自己紹介等<br>③読書活動についてのアンケート調査実施について | ①計画骨子について<br>-2<br>②令和元年度来館者アンケート結果報告<br>③令和元年度図書館ビジョン進捗報告 | ①読書アンケート調査結果報告 | ①基本方針に基づく施策、事業のつり下げについて | ①計画素案、成果指標の検討 | (予備) | ①令和2年度図書館ビジョン進捗報告<br>②令和2年度来館者アンケート結果報告<br>③計画策定に係る状況報告 | ①パブコメ意見と回答について<br>②計画案について | ①計画公表について |

3 各教育委員会会議での報告項目(予定)

| 項目     |  |  |  |  | 11月中                                                   |  |  |  | 7月中                                                     | 10月上旬                       |  | 11月中旬                                            | 2月下旬               |
|--------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------|
|        |  |  |  |  |                                                        |  |  |  |                                                         |                             |  |                                                  |                    |
| 主な報告内容 |  |  |  |  | 【会議外報告】<br>「計画骨子について」<br>・スケジュール<br>・計画骨子<br>・アンケートの実施 |  |  |  | 【会議外報告】<br>「計画素案について」<br>・施策・事業の報告<br>・計画素案(案)<br>・成果指標 | 【報告】<br>「計画素案について」<br>・計画素案 |  | 【会議外報告】<br>「計画案について」<br>・パブコメ意見を踏まえた修正内容<br>・計画案 | 【報告】<br>「計画公表について」 |