

令和2年(2020年)8月26日付け札幌市告示第4795号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和2年(2020年)9月2日

札幌市長 秋元 克広

記

1 訂正する内容

札幌市告示第4795号別表の工事番号「20(南)第0027号」工事名「北ノ沢公園施設改修工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

## 電子入札

0	調達案件番号	2025002711	
1	工事（業務）番号	20（南）第 0027 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	北ノ沢公園施設改修工事
		工期（履行期間）	着手の日から令和3年01月25日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和2年09月30日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和2年09月14日（08時00分～20時00分） 令和2年09月15日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和2年09月16日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
13	契約締結に関する事項等	契約締結期限	工事－落札結果通知日の翌日から起算して5日後（5日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日）まで。 業務－落札結果通知日の翌日から起算して2日後（2日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日）まで。 ※期限内に契約を締結しない場合は落札を取り消す。
		入札保証金	免除する。
		契約保証金	工事－徴収する。ただし、利付国債の提供、金融機関等の保証、履行保証証券、履行保証保険（定額補填方式）によることができる。 業務－免除。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	南）土木部維持管理課
		電話番号	011-581-3811

## 1. 工事の概要

<施工面積：北ノ沢公園 800㎡>  
基盤整備－敷地造成工一式、構造物撤去工一式、公園施設撤去工一式、  
植栽－植栽工一式、施設整備－遊戯施設整備工一式、仮設工一式、  
(建設リサイクル法対象工事)

2. 施工場所 札幌市南区北ノ沢1丁目(北ノ沢公園)

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和3年1月25日までとする。

4. 図面 別添のとおり(図面4枚)

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書及び(札幌市)下水道管きょ工事仕様書による。作工図については、札幌市造園工事標準図及び札幌市土木工事標準設計図集、札幌市下水道設計標準図、平成25年度北海道開発局道路設計要領第6集標準設計図集による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

## 工事説明書

## 1. 工事の概要

<施工面積：北ノ沢公園 800㎡>  
基盤整備－敷地造成工一式、構造物撤去工一式、公園施設撤去工一式、  
植栽－植栽工一式、施設整備－遊戯施設整備工一式、仮設工一式、  
(建設リサイクル法対象工事)

2. 施工場所 札幌市南区北ノ沢1丁目(北ノ沢公園)

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から120日間とする。(令和3年1月25日までとする。)

4. 図面 別添のとおり(図面4枚)

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書及び(札幌市)下水道管きょ工事仕様書による。作工図については、札幌市造園工事標準図及び札幌市土木工事標準設計図集、札幌市下水道設計標準図、平成25年度北海道開発局道路設計要領第6集標準設計図集による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

## 正

- 12) 北海道循環資源利用促進税(以下「循環税」という)について  
本工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合または、中間処理場に搬入された場合でも、減量化・リサイクル等により残さが発生し、最終処分場に搬入される場合は、循環税が課税されるため、適正に処理すること。  
当該工事では、循環税相当額を見込んでいる。
- 13) 現場環境改善費について  
本工事は維持工事ならびに公園内の一部分の整備となるため、対象外とする。
- 14) 工期設定について  
工期:令和2年10月5日から令和3年1月25日まで  
工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

<input type="radio"/>	①準備期間	30日間
<input type="radio"/>	②後片付け期間	20日間
<input type="radio"/>	③雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

- 15) 工事書類の提出および提示について  
工事書類の提出および提示は、「工事書類簡素化要領」に基づいて行うこと。なお、要領・資料については以下の工事管理室ホームページからダウンロードできる。  
[http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/kantoku\\_kensa.html](http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/kantoku_kensa.html)

## 誤

- 12) 北海道循環資源利用促進税(以下「循環税」という)について  
本工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合または、中間処理場に搬入された場合でも、減量化・リサイクル等により残さが発生し、最終処分場に搬入される場合は、循環税が課税されるため、適正に処理すること。  
当該工事では、循環税相当額を見込んでいる。
- 13) 現場環境改善費について  
本工事は維持工事ならびに公園内の一部分の整備となるため、対象外とする。
- 14) 工期設定について  
工期: 令和2年9月28日から令和3年1月25日まで  
工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に、以下の事項を見込んでいる。

<input type="radio"/>	①準備期間	30日間
<input type="radio"/>	②後片付け期間	20日間
<input type="radio"/>	③雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7

※工期には、雨天・休日等を見込んでいる。なお、休日には、日曜日・祝祭日のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

- 15) 工事書類の提出および提示について  
工事書類の提出および提示は、「工事書類簡素化要領」に基づいて行うこと。なお、要領・資料については以下の工事管理室ホームページからダウンロードできる。  
[http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/kantoku\\_kensa.html](http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/kantoku/kantoku_kensa.html)

正

単-9号

# 1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2020.08
基準適用年月	2020.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

公園施設撤去	複合遊具	単位	基	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
コンビネーション遊具撤去手間	W28387×H5075×D13400 木製（北ノ沢公園）	基	1	単- 16号	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	29.3		
計					
単価				円/基	

単-10号

単価適用年月	2020.08
基準適用年月	2020.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

張芝	無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
張芝工	芝串なし	m <sup>2</sup>	1	単- 17号	
植栽割増(率) 0.5%		式	1		
計					
単価				円/m <sup>2</sup>	

単-9号

### 1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2020.08
基準適用年月	2020.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

公園施設撤去	複合遊具	単位	基	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
コンビネーション遊具撤去手間	W28387×H5075×D13400 木製（北ノ沢公園）	基	1	単- 16号	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	m 3	29.3		
計					
単価				円/基	

単-10号

単価適用年月	2020.08
基準適用年月	2020.08
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

張芝	無し	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
張芝工	芝串なし	m2	1	単- 17号	
計					
単価				円/m2	