



札幌市告示第1322号

令和3年(2021年)2月25日付け札幌市告示第1138号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和3年(2021年)3月5日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第1138号別表の工事番号「21(土)第0030号」工事名「防災・安全交付金事業 東2丁目線(北9条線～北13条線間)ほか1線歩道バリアフリー工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

## 電子入札

0	調達案件番号	2102003011	
1	工事（業務）番号	21（土）第 0030 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	防災・安全交付金事業 東2丁目線（北9条線～北13条線間）ほか1線歩道バリアフリー工事
		工期（履行期間）	着手の日から令和4年01月31日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和3年03月31日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和3年03月15日（08時00分～20時00分） 令和3年03月16日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和3年03月17日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	建）土木部工事課
		電話番号	011-211-2618



## 工事説明書

### 1. 工事の概要

【東2丁目線】工事延長 L=471.92m 道路幅員 W=14.54m(車道9.00m+歩道2.77m×2)  
道路土工：一式 歩道舗装工(t=3cm):2,006m<sup>2</sup> 車道舗装工(t=4cm):4,720m<sup>2</sup> 排水構造物工：一式 縁石工：一式  
区画線工：一式 仮設工：一式 構造物撤去工：一式 道路融雪設備工：一式  
【北12条線】工事延長 L=288.06m 道路幅員 W=14.54m(車道9.00m+歩道2.77m×2)  
道路土工：一式 歩道舗装工(t=3cm):932m<sup>2</sup> 車道舗装工(t=3cm):2,220m<sup>2</sup> 排水構造物工：一式 縁石工：一式  
区画線工：一式 仮設工：一式 構造物撤去工：一式 道路融雪設備工：一式  
※建設リサイクル法対象案件

2. 施工場所 札幌市東区北9条東1丁目ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 4年 1月24日 までとする。

4. 図面 別添のとおり(図面62枚)

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市下水道管きょ工事仕様書、札幌市下水道設計標準図集、北海道開発局道路設計要領、路面標示設置マニュアル、道路標示施工ハンドブック、札幌市歩道施工ガイドライン、道路の移動等円滑化整備ガイドライン、コンクリート標準示方書、特記仕様書などによるものとする。

6. 特記仕様書 別添のとおり。



## 工事説明書

### 1. 工事の概要

【東2丁目線】工事延長 L=471.92m 道路幅員 W=14.54m(車道9.00m+歩道2.77m×2)  
道路土工：一式 歩道舗装工(t=3cm):2,006m<sup>2</sup> 車道舗装工(t=4cm):4,720m<sup>2</sup> 排水構造物工：一式 縁石工：一式  
区画線工：一式 仮設工：一式 構造物撤去工：一式 道路融雪設備工：一式  
【北12条線】工事延長 L=288.06m 道路幅員 W=14.54m(車道9.00m+歩道2.77m×2)  
道路土工：一式 歩道舗装工(t=3cm):932m<sup>2</sup> 車道舗装工(t=3cm):2,220m<sup>2</sup> 排水構造物工：一式 縁石工：一式  
区画線工：一式 仮設工：一式 構造物撤去工：一式 道路融雪設備工：一式  
※建設リサイクル法対象案件

2. 施工場所 札幌市東区北9条東1丁目ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 4年 1月31日までとする。

4. 図面 別添のとおり(図面62枚)

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木工事標準設計図集、札幌市下水道管きょ工事仕様書、札幌市下水道設計標準図集、北海道開発局道路設計要領、路面標示設置マニュアル、道路標示施工ハンドブック、札幌市歩道施工ガイドライン、道路の移動等円滑化整備ガイドライン、コンクリート標準示方書、特記仕様書などによるものとする。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

## 1. 工期設定について

工期：令和3年3月29日から令和4年1月24日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	30日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7
④ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る工事の抑制期間 サッカー	8日間
⑤ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る工事の抑制期間 マラソン・競歩	3日間

### 【東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係る工事の抑制について】

下表のとおり、関係機関からの協力依頼を受け、路上工事等の抑制(休工)を見込んでいる。また、その他同大会関連イベント等により工事の抑制を行う場合が想定される。詳細については、監督員と協議するものとする。

競技種目	対象期間	対象地域
サッカー	令和3年 7月20日(火) ～7月29日(木)	競技会場(札幌ドーム)周辺、関係者輸送ルート及び観客シャトルバスルート並びにその周辺地域
マラソン・競歩	令和3年 8月4日(水) ～8月8日(日)	札幌市内全域及び新千歳空港から札幌市内への関係者輸送ルート並びにその周辺地域

※対象期間、対象地域については、変更となる場合がある。

## 2. 建設リサイクル法に関することについて

当工事の請負代金額が500万円以上の場合は、建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

## 3. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

## 1. 工期設定について

工期：令和3年4月5日から令和4年1月31日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	30日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7
④ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る工事の抑制期間 サッカー	8日間
⑤ 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る工事の抑制期間 マラソン・競歩	3日間

### 【東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係る工事の抑制について】

下表のとおり、関係機関からの協力依頼を受け、路上工事等の抑制(休工)を見込んでいる。また、その他同大会関連イベント等により工事の抑制を行う場合が想定される。詳細については、監督員と協議するものとする。

競技種目	対象期間	対象地域
サッカー	令和3年 7月20日(火) ～7月29日(木)	競技会場(札幌ドーム)周辺、関係者輸送ルート及び観客シャトルバスルート並びにその周辺地域
マラソン・競歩	令和3年 8月4日(水) ～8月8日(日)	札幌市内全域及び新千歳空港から札幌市内への関係者輸送ルート並びにその周辺地域

※対象期間、対象地域については、変更となる場合がある。

## 2. 建設リサイクル法に関することについて

当工事の請負代金額が500万円以上の場合は、建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

## 3. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。