

札幌市告示第3677号

令和6年（2024年）8月28日付け札幌市告示第3553号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和6年（2024年）9月6日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第3553号別表の工事番号「24(市)第0003号」工事名「篠路駅東口土地区画整理事業宅盤整備ほか工事その2」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

0	調達案件番号		2409000311
1	工事（業務）番号		24（市）第 0003 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	篠路駅東口土地区画整理事業宅盤整備ほか工事その2
		工事（履行）場所	札幌市北区篠路3条7丁目
		工事（業務）内容	【宅盤整備】 土工（碎石仕上t=35cm）990m2 構造物撤去工 一式
		工期（履行期間）	着手の日から令和7年1月6日まで
6	入札参加資格の 申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和6年9月26日
11	入札及び開札の日 時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和6年09月17日 （08時00分～20時00分） 令和6年09月18日 （08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和6年09月19日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び 電話番号	施行担当課	都）市街地整備部開発指導課
		電話番号	011-211-2657

工事説明書

1. 工事の概要

- ・ 宅盤整備（碎石仕上t=35cm）：990㎡
- ・ 構造物撤去工 一式

（建設発生土の搬出有）（建設リサイクル法対象案件）

2. 施工場所 北区篠路3条7丁目

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 6年12月22日までとする。

4. 図面 別添のとおり（図面1枚）

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書

6. 特記仕様書 別添のとおり。

工事説明書

1. 工事の概要

- ・ 宅盤整備（碎石仕上t=35cm）：990㎡
- ・ 構造物撤去工 一式

（建設発生土の搬出有）（建設リサイクル法対象案件）

2. 施工場所 北区篠路3条7丁目

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 7年 1月 6日までとする。

4. 図面 別添のとおり（図面1枚）

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書

6. 特記仕様書 別添のとおり。

1. 工期設定について

工期：令和6年9月24日から令和6年12月22日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	30日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7

2. 建設リサイクル法に関することについて

当工事の請負代金額が500万円以上の場合は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

3. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

4. 安全対策（現場委員会）について

工事施工に当たり、安全管理を図る目的で発注者及び受注者相互に協力し、「工事安全管理現場委員会」（以下「現場委員会」という。）を設置するものとする。また、施工計画書には必ず工事安全管理現場委員会組織図を添付すること。

（現場委員会における必須事項）

現場委員会は、次の事項を検討し改善を図る。

- 工事着手時に施工計画書に基づき、工事の安全管理について協議を行う。
- 工事着手時は特に下記の事項に留意して工事の安全対策を行う。
 - （イ）工事現場内の整理、整頓に関する確認
 - （ロ）作業従事者及び使用機器類の保安の確認
 - （ハ）工事現場周辺の歩行者の安全対策及び仮設通路の確保
 - （ニ）工事現場内外に搬出する車輛等による災害防止対策
 - （ホ）土砂等の崩壊事故の防止対策
 - （ヘ）仮設構造物の安全確認
 - （ト）地下埋設物の確認及び事故防止対策
 - （チ）架空線又は高圧線の保全の確認
 - （リ）緊急事態発生時の体制と対策
- 工事期間中において、上記事項について安全対策を実施し、その評価を適宜行う。
- 安全パトロールにおいて、「指導」と評価された場合は、改善策について会議を行う。その他の評価工事についても、さらなる安全の確保のため、会議を適宜行う。
- その他必要事項においては、それぞれの現場で検討する。

1. 工期設定について

工期：令和6年10月1日から令和7年1月6日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	30日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7

2. 建設リサイクル法に関することについて

当工事の請負代金額が500万円以上の場合は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

3. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

4. 安全対策（現場委員会）について

工事施工に当たり、安全管理を図る目的で発注者及び受注者相互に協力し、「工事安全管理現場委員会」（以下「現場委員会」という。）を設置するものとする。また、施工計画書には必ず工事安全管理現場委員会組織図を添付すること。

（現場委員会における必須事項）

現場委員会は、次の事項を検討し改善を図る。

- 工事着手時に施工計画書に基づき、工事の安全管理について協議を行う。
- 工事着手時は特に下記の事項に留意して工事の安全対策を行う。
 - （イ）工事現場内の整理、整頓に関する確認
 - （ロ）作業従事者及び使用機器類の保安の確認
 - （ハ）工事現場周辺の歩行者の安全対策及び仮設通路の確保
 - （ニ）工事現場内外に搬出する車輛等による災害防止対策
 - （ホ）土砂等の崩壊事故の防止対策
 - （ヘ）仮設構造物の安全確認
 - （ト）地下埋設物の確認及び事故防止対策
 - （チ）架空線又は高圧線の保全の確認
 - （リ）緊急事態発生時の体制と対策
- 工事期間中において、上記事項について安全対策を実施し、その評価を適宜行う。
- 安全パトロールにおいて、「指導」と評価された場合は、改善策について会議を行う。その他の評価工事についても、さらなる安全の確保のため、会議を適宜行う。
- その他必要事項においては、それぞれの現場で検討する。

一式当たり内訳書（金抜き）

第 3号内訳書		支保工			単価適用年月	2024.08
					歩掛適用年月	2024.08
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		2段	m	37.6		単一 31号
軽量金属支保工賃料(土留)		幅70-80*高さ115-130*長さ3000程度 4本 30日 支保長0.59-0.90m 掘削幅0.82-1.13m 4本 30日 標準(2台) 30日	式	1		内一 5号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 3号内訳書		支保工			単価適用年月	2024. 08
					歩掛適用年月	2024. 08
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)		2段	m	37. 6		単一 31号
軽量金属支保工賃料(土留)		幅70-80*高さ115-130*長さ3000程度 16本 30日 支保長0. 59-0. 90m 掘削幅0. 82-1. 13m 16本 30日 標準(2台) 30日	式	1		内一 5号
合 計						

誤

一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書	軽量金属支保工賃料(土留)				単価適用年月	2024. 08
					歩掛適用年月	2024. 08
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
アルミ製腹起こし賃料		幅70～80*高さ115～130*長さ3000程度	本・日	120		
アルミ製腹起こし整備料		幅70～80*高さ115～130*長さ3000程度	本	4		
水圧サポート賃料		支保長0. 59～0. 90m 掘削幅0. 82～1. 13m	本・日	120		
水圧サポート整備料		支保長0. 59～0. 90m 掘削幅0. 82～1. 13m	本	4		
水圧手動ポンプ賃料			台・日	60		
水圧手動ポンプ整備料			台	2		
諸雑費（まるめ）			式	1		
合 計						

正

一式当たり内訳書（金抜き）

第 5号内訳書	軽量金属支保工賃料(土留)				単価適用年月	2024. 08
					歩掛適用年月	2024. 08
労務調整-超過-規制						1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
アルミ製腹起こし賃料		幅70～80*高さ115～130*長さ3000程度	本・日	480		
アルミ製腹起こし整備料		幅70～80*高さ115～130*長さ3000程度	本	16		
水圧サポート賃料		支保長0. 59～0. 90m 掘削幅0. 82～1. 13m	本・日	480		
水圧サポート整備料		支保長0. 59～0. 90m 掘削幅0. 82～1. 13m	本	16		
水圧手動ポンプ賃料			台・日	60		
水圧手動ポンプ整備料			台	2		
諸雑費（まるめ）			式	1		
合 計						



単一22号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

2024.08
2024.08
1.000-00000002000

仮設材運搬費		単位	t	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
仮設材等の運搬	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 10.7km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	1	単一 33号	
仮設材等の運搬	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 10.7km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	1	単一 33号	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1	単一 34号	
計					
単価				円／t	



単一22号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024.08 2024.08 1.000-00000002000		
	単位	t	数量	1
立	数量		摘要	
	1		単一 33号	
	1		単一 33号	
	1		単一 34号	
			円／t	