

R1秋砂入替スケジュール（予定）

休園日

※一日の作業量 搬入搬出併せて22m³程度と想定

月日	曜日	動物舎名	資材名	搬出 m ³	搬入 m ³	転圧	担当者	備考
10月1日	火	熱帯鳥類館 フラミンゴ 屋内	バンカー砂	1.5	4		佐藤	
			黒土		0.5		佐藤	
		熱帯鳥類館 アカハナグマ 屋内	バンカー砂	8	7		片岡	
10月2日～ 10月5日	水～ 土	カバ・ライオン館 エランド 屋内	砕石7号	48	4		中田・今 井	エランドは暗渠排水管の周りを粘性土で埋める（別紙参考画像あり）。 2マスあり、1マス1～2日以内に終える必要あり。
			粘性土		10			
			火山れき		4			
			砕石40-20		21			
			山砂赤系		4			
			荒目砂		5			
			遮水シート		※			
透水シート		※		※72m ²				
10月6日	日							
10月7日	月	カバ・ライオン館 シマウマ 屋内	砕石7号	8	10		今井	
10月8日～9 日 (9日は閉 園日)	火～ 水	キリン館 キリン 屋内	砕石7号	10	5		佐々木・ 飯田	3マスあり、1マス1日以内に終える必要あり
		〃	砕石40-20		10			
		〃	ビリジャリ		5.5			
		〃	山砂赤系		5.5			
		〃	赤土	6				
		キリン館 ダチョウ 屋内	山砂赤系		5			
10月10日	木	カンガルー館 カンガルー 屋内	荒目砂	20	21	有	堤	3マスあり、2日以内に終える必要あり
10月11日	金	〃	〃			〃	〃	
10月12日	土							
10月13日	日							
10月14日	月							
10月15日	火	カンガルー館 スローロリス	荒目砂	3	4		渡邊	
		カンガルー館 鳥類ケージ	荒目砂	1	2		祐川	
		カンガルー館 昆虫(ウサギ) 屋内	砕石7号	2			沖野	
			荒目砂		2			
10月16日	水	子ども動物園 ウマ舎 屋内	砕石7号	15	15	有	河西	

R1秋砂入替スケジュール（予定）

休園日

※一日の作業量 搬入搬出併せて22m³程度と想定

月日	曜日	動物舎名	資材名	搬出 m ³	搬入 m ³	転圧	担当者	備考
10月17日	木	〃	〃			有	〃	
		子ども動物園 ウマ舎 屋外	砕石7号		5	有	河西	
10月18日	金	子ども動物園 ヒツジ舎 屋内	砕石7号	10	13	有	高木	
10月19日	土							
10月20日	日							
10月21日	月							
10月22日	火							
10月23日	水	子ども動物園 広場	荒目砂		10	有	ふれあい班	
		子ども動物園 ヒツジ四阿	荒目砂		1	有	河西	
		〃	赤土		1	有	河西	
		子ども動物園 ヌキサギ 屋内	荒目砂	5	8		渡邊	
10月24日	木	子ども動物園 ヌキサギ 屋外	荒目砂	10	15		渡邊	
10月25日	金	子ども動物園 アライグマ	荒目砂	5	4		高木	
		子ども動物園 プレーリー	荒目砂		0.5		境・林	
10月26日	土							
10月27日	日							
10月28日	月	子ども動物園 ニワトリ舎 小屋	荒目砂	7	8		堤	
10月29日	火	総合水鳥舎 ペンギン 屋外	ビリジャリ	1	1		町田	
		総合水鳥舎 ペンギンサブ 屋内	ビリジャリ	1.5	1.5			
		総合水鳥舎 ペンギンサブ 屋外	ビリジャリ		1.5			
		サル山 屋外	ウッドチップ	0.5	1		ゾウ班	
10月30日	水	寒帯館 レッサーパーンダ 屋内	ウッドチップ	5	5		福嶋・工藤	
10月31日	木	熱帯鳥類館 保護室・孵卵室	ビリジャリ	1	1		片岡	
11月1日	金	熱帯鳥類館 フラミンゴ 屋外	荒目砂		0.5		佐藤	
		〃	黒土	2	4			
11月2日	土							
11月3日	日							
11月4日	月							
11月5日	火							

R1秋砂入替スケジュール（予定）

休園日

※一日の作業量 搬入搬出併せて22m³程度と想定

月日	曜日	動物舎名	資材名	搬出 m ³	搬入 m ³	転圧	担当者	備考
11月6日	水							
11月7日	木							
11月8日	金							
11月9日	土							
11月10日	日							
11月11日	月	エゾヒグマ館 屋外	ウッドチップ	1	3		内田	
			黒土	1.5				
			砕石40-20		2			
		エゾシカ・オオカミ舎 エゾシカ	黒土		7		町田	世界の熊館裏に堆積してあるものを搬入
11月12日	火	フクロウとタカの森 屋外	ビリジャリ 5-25	10	15		菊池	
			砕石40-20		15		菊池	
							菊池	
11月13日	水					菊池		
11月14日	木	ホッキョクグマ館 屋外	荒目砂、ウッドチップ、黒土		30		清水・井本	各10m ³
11月15日	金		伐根					3本
11月16日	土							
11月17日	日							
11月18日	月	残土搬出		133.5				
11月19日	火	残土搬出						
11月20日	水	残土搬出						
11月21日	木	残土搬出						
11月22日	金	残土搬出						
11月23日	土							
11月24日	日							
11月25日	月							
11月26日	火							
11月27日	水							
11月28日	木							
11月29日	金							
11月30日	土							