

基本計画の改訂状況について

スケジュール（予定）

5月上旬 施設について飼育員の意見を踏まえ再調査

6月上～中 施設改修見積調査

6月下旬 施設更新の優先順位等の決定

7月上旬 関係課長会議

7月下旬 関係部長会議

8月上旬 企画調整会議

8月下旬 市長・副市長会議

9月 パブリックコメント

10月 基本計画改訂

平成 25 年度予算要求