

## 基本計画見直しの今後の進め方

- 5月30日 第12回市民動物園会議（進捗状況の確認・検証、課題の整理）
- 6月下旬 第3次新まちづくり計画の策定 ※ 動物園として2～3項目
- |       |               |
|-------|---------------|
| 7月～8月 | 内部査定          |
| 9月    | 市長査定          |
| 10月上旬 | パブリックコメント募集   |
| 11月中旬 | 第3次新まちづくり計画公表 |
- 7月下旬 第13回市民動物園会議（基本計画見直し素案の議論）
- 8月上旬 企画調整会議開始（～10月下旬）
- 9月下旬 平成24年度予算要求
- 10月下旬 市長副市長会議
- 11月中旬 第14回市民動物園会議（見直し案の確定）
- 11月下旬 パブリックコメント募集
- 1月下旬 平成24年度予算案公表・基本計画見直し内容の公表